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1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente Proyecto de Fin de Grado tiene como principal objetivo completar los requisitos 
académicos para la obtención del título de Ingeniera de Obras Públicas, con especialidad en 
Construcciones Civiles, de la Universidad de A Coruña. 
 
Con las limitaciones técnicas y económicas propias de un proyecto de naturaleza académica, se 
ha procurado una redacción similar a la que se haría si se tratase de un caso real, teniendo en cuenta 
las normativas vigentes y utilizando, en la medida de lo posible, datos reales.  
 
En este Proyecto se definirán las obras necesarias para la mejora del carril bici existente a lo largo 
de la carretera PO-552, entre los municipios de Baiona y Oia y una nueva senda peatonal que dé 
servicio a los peatones que recorren ese tramo.  
2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Con la realización de este Proyecto, se pretende aumentar la seguridad de los ciclistas y dar 
servicio a la demanda de peatones. Para ello, se cree necesario mejorar la infraestructura actual, 
creando plataformas independientes para los tres tráficos existentes: el peatonal, el de bicicletas y el 
rodado de vehículos.  
 
En primer lugar, se pretende habilitar un carril bici que incremente las prestaciones que ofrece la 
infraestructura existente en lo que es «el tramo más utilizado por el ciclismo federado y de competición 
de toda Galicia», según la Federación Galega de Ciclismo En este sentido, se desea garantizar un 
trayecto agradable y seguro para ciclistas, con el fin último de reducir el número de accidentes. 
 
El otro aspecto importante es dar servicio a los peatones pues, además de posibles turistas y 
residentes de la zona, muchos peregrinos recorren el citado trayecto. El Camino Portugués por la 
Costa se inicia en Oporto y discurre en la mayor parte de su recorrido pegado al Océano Atlántico. Por 
lo que, a su paso por los municipios de Oia y Baiona, discurre por la carretera PO-552. Y, aunque se ha 
reconocido como ruta oficial hace menos de un año (en abril de 2016), lo cierto es que se estrena como 
ruta alternativa en 2010. Con la realización de las obras proyectadas, y dado el alto valor paisajístico de 
la carretera PO-552, se pretende potenciar el turismo de la zona, disponiendo una pasarela que 
suponga una ruta segura y atractiva. 
3. SITUACIÓN ACTUAL 
 
El trayecto del itinerario ciclista actual cuenta con una longitud total de 25 003 m y está 





Vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está diferenciada, pero no segregada físicamente 
de la misma y del tráfico motorizado. Será la sección tipo utilizada cuando el carril circule en paralelo a 
la carretera PO-552 compartiendo la plataforma y tendrá una anchura estándar de 3 m.  
ACERA BICI 
Vía ciclista dispuesta sobre el espacio de la acera peatonal. El tránsito ciclista puede disponerse 
en coexistencia con el tránsito peatonal. La circulación ciclista no debe suponer inconveniente, en 
ningún caso, de la comodidad y seguridad de la circulación peatonal. La banda ciclable puede tener una 
anchura mínima de 1’75 m, permitiendo tanto la maniobra de adelantamiento como de cruce, siendo la 
anchura recomendable de 2’5 m. Esta sección se propone para la zona urbana de Baiona y, 
puntualmente, en el núcleo de Loureiros.  
SENDA BICI 
Vía para peatones y bicicletas, que discurre independientemente de las calles y carreteras, sobre 
caminos existentes o explanaciones de nueva creación. Es bidireccional. Se adaptará a la anchura de los 
caminos. 
Se presentan fotografías de la situación actual de la obra en el «Anejo 04: Reportaje Fotográfico». 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
A continuación se procederá a describir brevemente las alternativas propuestas así como el 
análisis comparativo que determinarla solución óptima para este Proyecto de Fin de Grado: 
ALTERNATIVA CERO 
 
Se entiende que la inversión económica a realizar es muy alta y no compensaría realizar ninguna 
modificación en la infraestructura actual más allá de retirar la bionda de hormigón y construir tramos 
de carril bici en aquellos tramos en que éste discurre por caminos de tierra.  
 
Las obras se realizarían siguiendo la misma sección tipo que se usó para el trazado ya construido 
porque se considera suficiente la funcionalidad que ésta ofrece. Al fin y al cabo, da servicio a tráfico 




Se propone aprovechar el trayecto completo del carril bici actual y construir junto a ella la senda 
peatonal de madera que daría servicio a los peatones.  
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Sería necesaria una ampliación del actual carril bici en algunos tramos del itinerario ciclista, 
asegurando de esta manera un ancho mínimo de 3 m en todo el recorrido, así como la construcción de 




Se plantea como solución la ubicación de la senda peatonal en el actual carril bici, realizando las 




Se contempla la división del carril bici en dos carriles unidireccionales a ambos lados de la 
carretera y la construcción de la senda peatonal de madera en el borde costero. 
 
Los aforos manuales realizados a lo largo del estudio de alternativas demuestran que hay una 
gran tendencia, por parte de los ciclistas, al uso del actual carril bici solamente en sentido Baiona-La 
Guardia, quedando éste a su derecha, sentido natural de la conducción. Prácticamente la totalidad de 
ciclistas que circulan en sentido La Guardia-Baiona lo hacen por carretera. 
 
La separación del carril bici en dos carriles unidireccionales dotaría al usuario de un carril en 




En esta alternativa se diferenciarán distintas zonas con diferentes secciones tipo, dependiendo de 
las condiciones del tramo de carretera a estudiar.  
 
Consistiría en el desdoblamiento del carril cuando sea posible o plataforma compartida con 
vehículos de motor en aquellos tramos en los que no haya ancho suficiente. Se adaptaría a las 
prestaciones de cada tramo. 
 
A continuación se hará un análisis multicriterio de las mismas en función de los parámetros: 
 
- Comodidad y seguridad. 
- Paisajísticos y estéticos. 
- Económicos. 
 
Criterio Ponderación A0 A1 A2 A3 A4 
Comodidad y 
seguridad 
0’45 2,67 5,67 5,67 6,33 5,00 
Paisajísticos y 
estéticos 
0’35 6,00 7,33 6,33 7,67 6,33 
Económicos 0’20 8,85 5,95 7,25 5,25 7,85 
Total 1’00 5,10 6,30 6,25 6,60 6,05 
Siendo la alternativa elegida la A3. 




Línea de expropiación 
 
El límite de la zona a expropiar será medida horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera 
y estará situada a ambos lados a  2 m medidos desde la arista exterior de la actual plataforma de la PO-
552. 
 
Descripción y tipo de terrenos afectados 
 
Los terrenos afectados son de tipo: 
· AG: Terreno agrícola. 
· ZU: Zona urbana. 
· FO: Terreno forestal. 
· IM: Terreno improductivo. 




Se ha determinado el coste de las expropiaciones y de las ocupaciones temporales de las fincas y 
de los terrenos afectados por las obras a partir de su valoración teniendo en cuenta los usos actuales 
del suelo, su calificación urbanística y su valor catastral. 
 
De acuerdo con expropiaciones recientes en la zona de estudio y tras las correspondientes 
valoraciones, se establecen como precios de expropiación: 
 
· Terreno agrícola: 5 €/m2. 
· Zona urbana: 12 €/m2. 
· Terreno forestal: 6 €/m2. 
· Terreno improductivo:2 €/m2. 
· Pasto arbolado: 4,5 €/m2. 
 
 Superficie total (m2) Coste (€) 
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5.2. DEMOLICIONES 
 
Franja destinada a senda peatonal 
 
Para poder trazar la senda peatonal, se prevé la demolición de una franja de viario de ancho de 
1,20 m en los tramos en los que actualmente existe carril bici pavimentado, que suman un total de 10 
445 m de longitud. 
 
Se estima, entonces, que será necesario demoler 12 534 m2 de pavimento viario en los tramos de 
carril bici. 
 
Barrera New Jersey, bionda de hormigón y muros 
 
Por el mismo motivo, será necesario demoler tanto la barrera tipo New Jersey, como un muro 
dispuesto en el ancho de franja destinada a la senda peatonal de los primeros metros de la zona de 
actuación. 
 
Además, como se comenta en el «Anejo 03: Estudio de Alternativas», se contemplará la retirada 
de la bionda de hormigón a lo largo de todo el recorrido con sección carril bici. 
 
Áreas de descanso 
 
Además, con objeto de mejorar las prestaciones que la obra actual ofrece a los usuarios, se 
demolerá por completo el pavimento existente en las áreas de descanso, plazas de aparcamiento 
incluidas, y en su lugar se dispondrá zona ajardinada y mobiliario urbano, tal y como se observa en el 
«Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería». 
 
Será necesario demoler 12 493, 011 m2 de pavimento de las áreas de descanso. 
6. ESTUDIO GEOLÓGICO 
 
La información geológica ha sido obtenida de los mapas publicados por el Instituto Geológico y 
Minero, concretamente la Hoja 260 del plan MAGNA a escala 1:50 000. La representación de las 
características estratigráficas, petrológicas y tectónicas de la zona considerada, así como las 
conclusiones derivadas, se realiza en el «Anejo 06: Geológico». 
7. ESTUDIO GEOTÉCNICO 
 
En este anejo se determinará la naturaleza del sustrato y la capacidad portante del terreno que se 
utilizará como cimentación de la obra. Para ello se utilizará el mapa geotécnico general a escala 1:200 
000 del Instituto Tecnológico y Geominero de España. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en el «Anejo 07: Geotécnico». 
8. EFECTOS SÍSMICOS 
 
Para conocer las características sísmicas de la zona se ha consultado la «Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02». 
Dado que las estructuras proyectadas se encuentran en un municipio cuya aceleración sísmica 
básica es inferior a 0,04 g, no parece necesario aplicar medidas especiales por riesgo sísmico. 
9. DRENAJE 
 
Simplemente se realiza una ampliación de la longitud de las obras de drenaje preexistentes, ya 
que el nuevo ancho de la plataforma así lo exige. En cuanto a las cunetas, se trata de reposición de las 
mismas, recubriéndolas de hormigón en las zonas señaladas en los planos correspondientes de 
definición de drenaje. 
Se realiza el cálculo de los elementos de drenaje siguiendo los criterios establecidos por la 
«Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial», tanto transversal como longitudinal y se comprueba que, 
debido al uso de coeficientes de seguridad y sobredimensionamiento usual en las obras de drenaje, el 
sistema de drenaje existente en la actualidad es capaz de soportar el nuevo volumen de aguas. 
La pendiente de la cuneta será la misma que la de la rasante excepto en los tramos de paseo en 
que la pendiente es nula o menor que el valor mínimo establecido por la norma, donde se adoptará 
dicho valor mínimo, que es del 0,5 %.   
Para que no haya problemas de seguridad, la profundidad no debe superar los 0,2 m así como la 
pendiente tiene que ser menor de 45º. Se tomará una cuneta triangular de 0,6 m de ancho de fondo 
con taludes 3H:2V. 
El drenaje transversal se resuelve con tubos de hormigón armado de diámetros comprendidos 
entre 600 mm y 1000 mm. 
10. CLIMATOLOGÍA  
 
El clima de la zona de Proyecto es oceánico húmedo con aridez estival. La precipitación media 
anual oscila aproximadamente entre 1200 y 1400 l/m2 y la temperatura media anual ronda los 14-
15ºC. 
El índice de pluviosidad de Lang es 141, lo que supone que a la zona en la que se ubica la obra le 
corresponde un clima de zona húmeda con grandes bosques. 
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11. CARTOGRAFÍA Y REPLANTEO  
 
La cartografía base empleada es la del mapa topográfico nacional en soporte digital a escala 
1:5000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitado por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de A Coruña.  
 
Para la redacción de este anejo, así como para obtener el movimiento de tierras y la topografía 
final de la zona de proyecto se ha trabajado con la herramienta informática MDT, aplicación informática 
de Ingeniería Civil que trabaja como módulo de AutoCAD.  
 
Las coordenadas de las bases de replanteo se encuentran listadas en el «Anejo 11: Cartografía y 
replanteo», referenciadas en el sistema de coordenadas ETRS89, huso 29 . 
12. TRAZADO 
 
Dado que tanto el carril bici como la senda peatonal se proyectarán pegados a una carretera ya 
existente, se tomará como eje del trazado y, por lo tanto también la rasante, el eje principal de la 
carretera PO-552. 
 
Senda de madera  
 
La sección transversal de la senda peatonal tiene un ancho de 2,50 m, que se estiman suficientes 
para el tránsito cómodo de personas.  
 
En sentido transversal, la pasarela no tiene pendiente horizontal. Los tablones superiores se 
disponen de tal manera que el agua puede colarse entre ellos, por lo que este hecho se considera 




El carril bici tiene una sección de 1,50 m de ancho, que se estiman suficientes para una circulación 
unidireccional. 
  
Para la correcta evacuación de las aguas superficiales, el carril bici tendrá una inclinación 
transversal, de 2%. 
13. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Se han realizado las mediciones de los volúmenes de tierra a través de los cálculos realizados con 
el programa MDT. Para ello, se han tenido en consideración las características de las secciones del 
trazado de diseño. 
 
En la siguiente tabla, se muestra un resumen los movimientos de tierras generados como 
consecuencia del nuevo trazado: 
 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Volumen desmonte (m3) 13 152,981 
Volumen terraplén (m3) 67 984,787 
Volumen tierra vegetal (m3) 80 317,272 
Desbroce (m2) 46620 
 
Como se puede observar, el volumen extraído de tierras es superior al necesario para la 
formación de terraplenes. El sobrante asciende a 25 495,466 m3 de material. 
 
El balance final se verá disminuido a 21 747,563 m3 debido a los trabajos de extendido de tierras 
expuesto en el «Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería». 
14. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Hay que diferenciar entre las zonas de nueva construcción y la actuación que se realizará sobre el 
viario ya existente. 
 
Carril bici sobre pavimento existente 
 
En los tramos donde ya existe pavimento, se realizará un fresado de 5 cm de espesor medio de 
pavimento y, a continuación, se extenderá el mismo acabado que en el resto de carril bici. Esto es, una 
capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 Surf D. 
 
Carril bici de nueva construcción 
 
Para la determinación de la sección de firme se ha acudido a la «Norma 6.1-IC Secciones de 
firme» y se ha optado por disponer la sección formada por una capa de zahorra artificial de 25 cm y una 
capa de rodadura de una mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 Surf D de 5 cm de espesor.  
 
Además, para hacer más cómoda la circulación y para conseguir que el carril se adapte mejor en 
el entorno, pondremos una capa de 1 cm de espesor de Slurry verde en ambos casos. 
15. ESTRUCTURA PASARELA 
 
Debido a la geometría del terreno, se dispondrán dos secciones tipo dependiendo de la cota del 
terreno de la zona donde esté situada la senda peatonal.  
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La tipología empleada es una pasarela peatonal biapoyada de 2’5 metros de ancho con pilotes 
cada 2’5 m en los tramos en los que el terreno se encuentre a una cota mínima de -0’45 m con respecto 
a la carretera actual y la misma estructura sin pilotes, es decir, directamente apoyada sobre el terreno, 
cuando la cota se encuentre entre 0 y -0’45 m.  
 
El tablero estará formado por listones de dimensiones 2,5x0,12x0,08 m y apoyado en largueros 
de 2,5x0,12x0,2 m y vigas de atado de 0,2x0,2 m. Cuando proceda, la estructura estará dispuesta sobre 
pilotes de madera de sección maciza cuadrada de 0,2 m de lado. 
 
Se incluye una barandilla de madera formada por pies derechos de 0,85x0,9x0,06 m colocados 
cada 1,25 m, pasamanos de 0,125x0,05, largueros horizontales de arriostramiento de 0,10x0,06 m y dos 
formando cruz de 0,07x0,03 m. 
 
Se ha optado por emplear madera de pino marítimo «Pinus Pinaster» de clase resistente C18 en 
toda la estructura. Además, todas las piezas estarán unidas por tornillos tirafondos de acero inoxidable. 
 
La longitud total aproximada de la senda completa es 16 500 m. 




· Bancos. El banco de madera con respaldo será de 1’84 m de longitud, 0’80 m de altura y 0’44 m 
de zona de asiento. Tendrá pies en plancha de acero corten de 8 mm y tablones de madera de sección 
210 x 58 mm. La tornillería será de acero inoxidable y el anclaje al suelo recomendado con pernos.  
 
· Papeleras. Estructura de acero corten de 6 mm, tablones de madera de pino tratada en 
autoclave vacío-presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. La cubeta interior será de acero 
galvanizado y el anclaje al suelo recomendado con pernos. Tendrá 1 m de altura y una sección de 
440x460 mm. 
 
· Aparcabicis. Se elegirán aparcabicicletas “Just Park” consistentes en módulos de hormigón 
independientes y cuadrados de 1 m de ancho en los cuales la rueda se encaja en una ranura existente 
en el centro del módulo, tal y como se explica en el «Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería». 
 
· Fuentes. Se elige un modelo de fuente tipo “Emasa”, de moderno diseño con doble pileta a dos 
alturas (la pileta superior adaptada para todos los públicos y la pileta inferior o bebedero adaptado 




·Árboles. Se plantarán Pinus Pinaster Aiton (pino marítimo) en las zonas de descanso para crear 
un pinar acorde con el existente en los alrededores.  Se plantarán individuos de altura entorno a los 
cuatro metros para que suministren sombra desde el mismo momento de su plantación. Son de hoja 
perenne, por lo que protegerán del sol este área de recreo durante todo el año. 
 
· Césped. Sobre una capa de 30 cm de tierra vegetal se sembrará el césped, formado por una 
mezcla de especies rústicas: festuca, agrotis, poa, ray-grass e inglés.  
17. ILUMINACIÓN 
 
Las farolas solares se dispondrán cada 20 m a lo largo del paseo de manera que no alteren el 
entorno proporcionando luz en exceso. Se instalarán en la franja que separa el paseo peatonal y el 
carril bici en el borde costero de la PO-552, dando así luz a los dos espacios.  
 
Se optará por disponer farolas Solar Smart Eleven constituidas por una columna soporte de 4 m 
de altura y una luminaria, ambas fabricadas en acero inoxidable. El báculo está especialmente diseñado 
para soportar la luminaria, ya que esta última contiene en su interior todos los componentes eléctricos 
lo que supone un peso y dimensiones superiores a las de una luminaria convencional. La producción 
lumínica a 2,5 m es de 16,96 lux. 
 
Por el borde contrario de la carretera ya existen farolas en la actualidad. Se entiende, por lo 
tanto, que iluminarán el carril bici que discurre por dicho borde no costero. No se estudia realizar 
ninguna modificación en la iluminación en ese lado de la carretera. 




A lo largo de la actuación se ha dispuesto la colocación de elementos de señalización: 
 
· Señalización vertical. Se dispondrán señales de tráfico a lo largo del carril bici y en las 
intersecciones de la carretera PO-552 con caminos existentes. 
 
· Señalización horizontal. Comprende las marcas viales tanto en forma de símbolos (como flechas, 




Se colocarán separadores tipo ZEBRA 13 de color negro y con pintura reflectante blanca entre el 
carril bici y la calzada. Se elige la colocación de piezas inclinadas y con una separación entre centros 
intermedia de 2 m.  
 
Para el anclaje de estos elementos se recomienda resina química epoxi sin estireno de dos 
componentes y varilla roscada 12 mm y longitud no superior al espesor del aglomerado asfáltico. 
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19. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
Según la legislación vigente en materia de Impacto Ambiental, se apunta que ninguno de los 
proyectos de infraestructuras expuestos en la ley describe un carril bici, entonces, no coincide con las 
características del Proyecto que se plantea.  
 
Además, las obras proyectadas no son obra de «nueva construcción» en tanto que el trazado de 
la carretera ya existe. Las obras que contempla este Proyecto suponen simplemente una ampliación y 
mejora de las infraestructuras ya existentes, por lo que se considera que las obras proyectadas no 
afectarán de forma apreciable al Medio Ambiente y, por lo tanto, no será necesario la redacción de un 
documento de Estudio de Impacto Ambiental. 
20. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El estudio de seguridad y salud en el trabajo establece las previsiones respecto a prevención de 
riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y a las instalaciones preceptivas de 
higiene, salud y bienestar de los trabajadores. 
 
El estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el «Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la 
que se realicen trabajos de construcción o ingeniería civil».  
 
El presupuesto de Seguridad y Salud asciende a la cantidad 75 783,25 €. 
21. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
 
En el «Anejo 21: Justificación de precios» se detallan todos los precios descompuestos y auxiliares 
de todas las unidades de obra que intervienen en el presente proyecto. También se encuentran los 
cuadros de mano de obra, maquinaria y materiales. 
22. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
La clasificación se realizará conforme al «Real Decreto 773/2015, por el que se modifica el 






GRUPO SUBGRUPO Presupuesto % Grupo % Subgrupo 
C) Edificaciones 
8. Carpintería de 
madera 
3 628 800,20 € 46,18 46,18 
G) Viales y pistas 
4. Con firmes de 
mezclas 
bituminosas 
850 556,07 € 
23,29 
10,82 
5. Señalizaciones y 
balizamientos 
979 654,49 € 12,47 
 
 
 Grupo C, Subgrupo 8 Grupo G 
Presupuesto parcial (€) 3 628 800,20 1 830 210,56 
Plazo de ejecución (meses) 19 19 
Anualidad (€) 2 291 873,81 1 155 922,46 
Categoría 4 4 
 
- Grupo C 
 · Subgrupo 8 
  Categoría 4 
- Grupo G 
  Categoría 4 
23. PLAN DE OBRA 
 
Se proyecta un tiempo orientativo de ejecución de las obras de DIECINUEVE (19) meses. 
 
La obra se dividirá para la realización del programa en las siguientes unidades : 
 
- Trabajos previos y demoliciones 
- Movimiento de tierras 
- Sistema de drenaje 
- Firmes y pavimentos 
- Pasarela peatonal 
- Mobiliario urbano, iluminación y jardinería 
- Señalización y balizamiento 
- Limpieza y terminación de obras 
 
El trabajo se distribuye de manera que los capítulos que consumen más tiempo son el de 
Seguridad y salud y Gestión de residuos, presentes en toda la obra, seguido de Pasarela peatonal. 
 
Desde el punto de vista económico, el mes 6 es el mes en el que se produce el porcentaje más 
elevado de gastos (9,18 %). 
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24. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Presupuesto Base de Licitación más IVA de la obra asciende a la cantidad de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(11 315 883,48 €). 
 
El Presupuesto de expropiaciones es de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS (226 999,60 €). 
 
El presupuesto total para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de ONCE 
MILLONES QUNIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OHCENTA Y TRES EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS (11.542.883,08 €). 
25. REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo a lo dispuesto en la «Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 
española», y al «Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre»,  se propone que la fórmula de revisión de precios será: 
 
Fórmula 632: Construcción de paseos marítimos con madera. 
 
























Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
C0: índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
Ct: índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
E0: índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
Et: índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
F0: índice de coste de focos y luminarias en la fecha de licitación. 
Ft: índice de coste de focos y luminarias en el momento de la ejecución t. 
M0: índice de coste de la madera en la fecha de licitación.  
Mt: índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
R0: índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 
Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
S0: índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
St: índice de coste de los materiales siderúrgicos en el momento de la ejecución t. 
26. GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
Con el desarrollo de este estudio se cumplirá el R.D 105/2008, de 1 de Febrero por el que se 
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, y en el que se establece la 
obligación de incluir en los Proyectos de Construcción un Estudio de Gestión de Residuos de 
Construcción y Demolición. 
En el «Anejo 26: Gestión de residuos» se hace una estimación de los residuos que se prevé que se 
producirán.  
 
En él se incluye la estimación de residuos generados durante la obra, codificados de acuerdo con lo 
establecido en Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, así como el presupuesto de la partida destinada a Gestión de Residuos, que asciende a la 
cantidad de 273 139,32 €. 
27. OBRA COMPLETA 
 
En cumplimiento de lo establecido en el «Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público» , se hace constar 
expresamente que este proyecto se refiere a una obra completa, entendiéndose por tales las 
susceptibles de ser entregadas al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las 
ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto y comprenderán todos y cada uno de 
los elementos que sean precisos para la utilización de la obra. 
28. CONCLUSIÓN 
 
El proyecto que se presenta ha sido redactado conforme a la legislación vigente y cumple la 
normativa obligada para este tipo de proyectos, por lo que se somete a la consideración del Tribunal 





A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto, 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
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El presente Proyecto de Fin de Grado tiene como principal objetivo completar los requisitos 
académicos para la obtención del título de Ingeniera de Obras Públicas, con especialidad en 
Construcciones Civiles, de la Universidad de A Coruña. 
 
Con las limitaciones técnicas y económicas propias de un proyecto de naturaleza académica, se 
ha procurado una redacción similar a la que se haría si se tratase de un caso real, teniendo en cuenta 
las normativas vigentes y utilizando, en la medida de lo posible, datos reales.  
 
En este Proyecto se definirán las obras necesarias para la mejora del carril bici existente a lo largo 
de la carretera PO-552, entre los municipios de Baiona y Oia y una nueva senda peatonal que dé 
servicio a los peatones que recorren ese tramo.  
2. ANTECEDENTES 
 
Cientos de ciclistas recorren cada día, especialmente los fines de semana, la carretera PO-552 que 
ofrece un entrenamiento de más de 120 kilómetros de ida y vuelta y un paisaje marítimo envidiable. Sin 
embargo, el carril existente es polémico desde que se construyó: primero por las expropiaciones y 
posteriormente por su diseño, trazado y accidentes de tráfico registrados. 
 
La presencia de peatones y peregrinos del Camino de Santiago, el mal estado de conservación del 
carril, la maleza en el arcén, los coches estacionados y contenedores que dificultan el paso en el carril 
bici, que para poder salir de sus propiedades los vecinos tengan que asomar un poco el morro de su 
vehículo poniendo en peligro a los ciclistas que transitan por él, los continuos cortes del mismo para 
transitar por tramos de tierra alejados de la calzada principal o la instalación de biondas de hormigón 
son algunas de las causas por las que la gran mayoría de los ciclistas opta por utilizar la calzada en 
detrimento de la denominada «ciclovía».  
 
La Federación Galega de Ciclismo presentó un informe elaborado con datos propios, de campañas 
de Tráfico y compañías de seguros ante la Comisión non Permanente de Seguridade Viaria del 
Parlamento de Galicia. El informe señalaba la PO-552 entre Vigo y La Guardia como «el tramo más 
utilizado por el ciclismo federado y de competición de toda Galicia». Indicaba también que el carril bici 
impedía los entrenamientos, ya que su velocidad está limitada a 30 km/h, mientras que los deportistas 
alcanzan los 35 km/h, con picos de 60-65 km/h. Pero las protestas cayeron en saco roto. 
 
En mayo de 2015, la Consejería del Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, adjudicó el 
contrato para la prolongación hasta el Parador de Baiona del carril bici existente en la PO-552 desde La 
Guardia hasta las proximidades de este municipio. De este modo, existiría continuidad entre el paseo 
para bicicletas existente en el paseo marítimo de Baiona y el ejecutado por el Gobierno Autonómico a 





Algunos de los incidentes más graves sucedidos desde la apertura de la ciclovía son: 
 
- En octubre de 2012, se produce en la parroquia de Oia un incidente con dos contusionados. Los 
afectados caen sobre los bloques de hormigón que separan el carril bici de la calzada tras cruzárseles 
un gato en el camino. Se golpean en la cabeza contra los muretes que delimitan el vial que la Xunta 
había inaugurado pocas semanas antes.  
 
- En junio de 2014 en la parroquia de Villadesuso, en el mismo municipio de Oia, una furgoneta 
que realizó un cambio de sentido inesperado arrollaba a ocho deportistas y les causaba contusiones 
diversas. 
 
- El accidente más grave se produce en mayo de 2016. Dos ciclistas mueren y otros seis resultan 
heridos, tres de ellos muy graves, al ser atropellados por un coche que trata de adelantarlos. Las 
víctimas formaban parte de un grupo ciclista aficionado que circulaba por la carretera PO-552 entre La 
Guardia y Baiona, a su paso por San Xián. 
 
- El último incidente registrado hasta la fecha se produce en enero de 2017, en la carretera PO-
552 a la altura de Oia. Un conductor realiza un cambio de sentido indebido en el momento en el que 
pasaban media docena de ciclistas. Uno de ellos se cayó al suelo al verse sorprendido y frenar de golpe. 
3. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 
 
La zona de actuación del Proyecto se sitúa en la línea costera comprendida entre los municipios 
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FIGURA 2:  TRAYECTO DEL ITINERARIO CICLISTA COMPLETO  
El trayecto del itinerario ciclista actual cuenta con una longitud total de 25 003 m y está 
catalogado en diferentes secciones tipo, según su geometría:  
 
CARRIL BICI 
Vía ciclista que ocupa parte de la calzada y que está diferenciada, pero no segregada físicamente 
de la misma y del tráfico motorizado. Será la sección tipo utilizada cuando el carril circule en paralelo a 




















FIGURA 4: SECCIÓN TIPO CARRIL-BICI CON SEPARADOR CON HITO CILÍNDRICO 
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Vía ciclista dispuesta sobre el espacio de la acera peatonal. El tránsito ciclista puede disponerse 
en coexistencia con el tránsito peatonal. La circulación ciclista no debe suponer inconveniente, en 
ningún caso, de la comodidad y seguridad de la circulación peatonal. La banda ciclable puede tener una 
anchura mínima de 1’75 m, permitiendo tanto la maniobra de adelantamiento como de cruce, siendo la 
anchura recomendable de 2’5 m. Esta sección se propone para la zona urbana de Baiona y, 








Vía para peatones y bicicletas, que discurre independientemente de las calles y carreteras, sobre 
caminos existentes o explanaciones de nueva creación. Es bidireccional. Se adaptará a la anchura de los 
caminos existentes. 
Se presentan fotografías de la situación actual de la obra en el «Anejo 04 Reportaje Fotográfico». 
4. OBJETO DEL PROYECTO 
 
Con la realización de este Proyecto, se pretende aumentar la seguridad de los ciclistas y dar 
servicio a la demanda de peatones. Para ello, se cree necesario mejorar la infraestructura actual, 
creando plataformas independientes para los tres tráficos existentes: el peatonal, el de bicicletas y el 
rodado de vehículos.  
 
En primer lugar, se pretende habilitar un carril bici que incremente las prestaciones que ofrece la 
infraestructura existente en lo que es «el tramo más utilizado por el ciclismo federado y de competición 
de toda Galicia», según lo citado en el apartado 2. En este sentido, se desea garantizar un trayecto 
agradable y seguro para ciclistas, con el fin último de reducir el número de accidentes. 
 
El otro aspecto importante es dar servicio a los peatones pues, además de posibles turistas y 
residentes de la zona, muchos peregrinos recorren el citado trayecto. El Camino Portugués por la 
Costa se inicia en Oporto y discurre en la mayor parte de su recorrido pegado al Océano Atlántico. Por 
lo que, a su paso por los municipios de Oia y Baiona, discurre por la carretera PO-552. Y, aunque se ha 
reconocido como ruta oficial hace menos de un año (en abril de 2016), lo cierto es que se estrena como 
ruta alternativa en 2010. 
 
 Número total de 
peregrinos 
Realiza el Camino 
a pie (%) 
Realiza el Camino 
en bici (%) 
Elige el Camino 
Portugués (%) 
Inician en La 
Guardia 
 
2011 183 366 83,48 16,33 12,03 91 
2012 192 488 85,60 14,24 13,31 198 
2013 215 880 87,17 12,34 13,69 94 
2014 237 983 88,68 10,64 14,92 151 
2015 262 516 90,19 9,66 16,44 257 
2016 278 232 91,42 8,41 18,76 352 
 
Según los datos recogidos por La Oficina del Peregrino que se muestran en la tabla superior, la 
popularidad del Camino Portugués está aumentando, así como el número de peregrinos que decide 
hacer el Camino a pie en vez de hacerlo en bicicleta. Además, se muestra datos de aquellos peregrinos 
que han empezado en La Guardia, pero no se sabe cuántos de los que realizan el Camino Portugués 
escogen la ruta de la Costa. Con la realización de las obras proyectadas, y dado el alto valor paisajístico 
de la carretera PO-552, se pretende potenciar el turismo de la zona, disponiendo una pasarela que 







































































  NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO ESTUDIO DE DEMANDA          NURIA PÉREZ BRANDÓN  
2 
1. INTRODUCCIÓN 
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Este anejo tiene por finalidad analizar el tráfico ciclista existente en la zona objeto de estudio del 
presente Proyecto.  
2. ESTUDIO DE DEMANDA 
 
Puesto que no existen datos del IMD de la carretera PO-552 a lo largo del tramo Baiona – La 
Guardia, y con el fin de conocer la cantidad de ciclistas que circulan actualmente por dicha carretera, 
decide realizarse una campaña de aforos manuales a lo largo de varios meses del período estival. 
 
Este tipo de aforos son los más costosos, dado que requieren personal especializado. Pero su 
metodología es simple y efectiva: el observador se coloca en una sección de la carretera y realiza un 
conteo de todos los ciclistas que circulan a través de ella. 
 
En el caso que nos ocupa, el punto de aforo se ha elegido en un tramo en recta del trazado (PK 
23), con el fin de obtener datos más precisos.  
 
La sección a aforar será el ancho total de la carretera, obteniendo aforos de una hora para toda la 
sección. 
 
Se han realizado un total de 25 aforos manuales, todos ellos en días de fin de semana y en los 
meses de mayo, junio, julio y agosto, con el fin de obtener la máxima capacidad media que soporta el 
carril bici. Se elige realizar los aforos en estas fechas porque, en general, los usuarios que practican 
ciclismo en esta zona lo hacen con dos fines: entrenamiento y uso lectivo. Los que utilizan este tramo 
para entrenar, lo harán todo el año. Así pues, se elige el período estival con el fin de aforar el mayor 
número de usuarios amateur que circularán por la vía.  
 
Se entiende, por lo tanto, que la demanda media será menor o igual que los datos recogidos en 
fin de semana y en época de meteorología más favorable. 
 
La toma de datos ha consistido en la realización de un aforo manual entre las 8:00 hasta las 14:00, 
distinguiendo entre ciclistas que usan el carril bici y ciclistas que circulan por la PO-552. 
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A partir de las gráficas representadas podemos extraer varias conclusiones: 
 
· Se obtiene una media de 97 ciclistas/h, con datos punta de 120 ciclistas/h, lo cual supone una 
intensidad de tráfico intermedia-alta. 
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Los datos recogidos durante la campaña que han dado lugar a los gráficos anteriormente 




    
Aforo 2 
    
Aforo 3 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 22 48 70 
 
08:00 a 09:00 23 44 67 
 
08:00 a 09:00 21 45 66 
09:00 a 10:00 28 86 114 
 
09:00 a 10:00 26 89 115 
 
09:00 a 10:00 27 86 113 
10:00 a 11:00 24 61 85 
 
10:00 a 11:00 25 63 88 
 
10:00 a 11:00 24 61 85 
11:00 a 12:00 35 76 111 
 
11:00 a 12:00 40 74 114 
 
11:00 a 12:00 35 76 111 
12:00 a 13:00 36 72 108 
 
12:00 a 13:00 32 69 101 
 
12:00 a 13:00 33 72 105 
13:00 a 14:00 27 78 105 
 
13:00 a 14:00 27 69 96 
 
13:00 a 14:00 22 78 100 
              
              
Aforo 4 
    
Aforo 5 
    
Aforo 6 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 22 46 68 
 
08:00 a 09:00 20 50 70 
 
08:00 a 09:00 22 48 70 
09:00 a 10:00 29 89 118 
 
09:00 a 10:00 30 84 114 
 
09:00 a 10:00 24 88 112 
10:00 a 11:00 26 63 89 
 
10:00 a 11:00 22 68 90 
 
10:00 a 11:00 24 59 83 
11:00 a 12:00 37 77 114 
 
11:00 a 12:00 33 76 109 
 
11:00 a 12:00 34 73 107 
12:00 a 13:00 33 70 103 
 
12:00 a 13:00 38 69 107 
 
12:00 a 13:00 33 71 104 
13:00 a 14:00 25 72 97 
 
13:00 a 14:00 29 78 107 
 
13:00 a 14:00 27 73 100 
              
 
              
Aforo 7 
    
Aforo 8 
    
Aforo 9 





TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
  
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 25 46 71 
 
08:00 a 09:00 22 50 72 
 
08:00 a 09:00 22 50 72 
09:00 a 10:00 26 73 99 
 
09:00 a 10:00 24 84 108 
 
09:00 a 10:00 24 84 108 
10:00 a 11:00 24 63 87 
 
10:00 a 11:00 24 68 92 
 
10:00 a 11:00 24 68 92 
11:00 a 12:00 33 74 107 
 
11:00 a 12:00 34 76 110 
 
11:00 a 12:00 34 76 110 
12:00 a 13:00 32 70 102 
 
12:00 a 13:00 33 69 102 
 
12:00 a 13:00 33 69 102 
13:00 a 14:00 26 69 95 
 
13:00 a 14:00 27 78 105 
 
13:00 a 14:00 27 78 105 
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Aforo 10 
    
Aforo 11 
    
Aforo 12 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 20 46 66 
 
08:00 a 09:00 24 50 74 
 
08:00 a 09:00 22 48 70 
09:00 a 10:00 30 89 119 
 
09:00 a 10:00 32 86 118 
 
09:00 a 10:00 26 90 116 
10:00 a 11:00 22 63 85 
 
10:00 a 11:00 26 68 94 
 
10:00 a 11:00 20 64 84 
11:00 a 12:00 33 77 110 
 
11:00 a 12:00 30 80 110 
 
11:00 a 12:00 33 79 112 
12:00 a 13:00 38 70 108 
 
12:00 a 13:00 40 69 109 
 
12:00 a 13:00 29 76 105 
13:00 a 14:00 29 72 101 
 
13:00 a 14:00 28 72 100 
 
13:00 a 14:00 27 73 100 
              
 
              
Aforo 13 
    
Aforo 14 
    
Aforo 15 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 23 45 68 
 
08:00 a 09:00 27 43 70 
 
08:00 a 09:00 18 52 70 
09:00 a 10:00 24 72 96 
 
09:00 a 10:00 21 91 112 
 
09:00 a 10:00 22 86 108 
10:00 a 11:00 26 65 91 
 
10:00 a 11:00 21 68 89 
 
10:00 a 11:00 21 63 84 
11:00 a 12:00 34 64 98 
 
11:00 a 12:00 32 74 106 
 
11:00 a 12:00 28 75 103 
12:00 a 13:00 32 66 98 
 
12:00 a 13:00 36 73 109 
 
12:00 a 13:00 34 72 106 
13:00 a 14:00 24 62 86 
 
13:00 a 14:00 29 72 101 
 
13:00 a 14:00 27 69 96 
              
              
Aforo 16 
    
Aforo 17 
    
Aforo 18 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 20 45 65 
 
08:00 a 09:00 22 54 76 
 
08:00 a 09:00 22 50 72 
09:00 a 10:00 30 90 120 
 
09:00 a 10:00 31 83 114 
 
09:00 a 10:00 24 90 114 
10:00 a 11:00 22 63 85 
 
10:00 a 11:00 26 66 92 
 
10:00 a 11:00 18 61 79 
11:00 a 12:00 30 75 105 
 
11:00 a 12:00 29 84 113 
 
11:00 a 12:00 32 77 109 
12:00 a 13:00 38 71 109 
 
12:00 a 13:00 37 63 100 
 
12:00 a 13:00 27 73 100 
13:00 a 14:00 28 73 101 
 
13:00 a 14:00 26 70 96 
 
13:00 a 14:00 25 74 99 
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Aforo 19 
    
Aforo 20 
    
Aforo 21 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 20 46 66 
 
08:00 a 09:00 24 50 74 
 
08:00 a 09:00 22 48 70 
09:00 a 10:00 30 89 119 
 
09:00 a 10:00 32 86 118 
 
09:00 a 10:00 26 90 116 
10:00 a 11:00 22 63 85 
 
10:00 a 11:00 26 68 94 
 
10:00 a 11:00 20 64 84 
11:00 a 12:00 33 77 110 
 
11:00 a 12:00 30 80 110 
 
11:00 a 12:00 33 79 112 
12:00 a 13:00 38 70 108 
 
12:00 a 13:00 40 69 109 
 
12:00 a 13:00 29 76 105 
13:00 a 14:00 29 72 101 
 
13:00 a 14:00 28 72 100 
 
13:00 a 14:00 27 73 100 
              
              
Aforo 22 
    
Aforo 23 
    
Aforo 24 
   
 
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL   
CICLISTAS 
TOTAL 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
 
HORA Carril-biciI Carretera 
08:00 a 09:00 21 43 64 
 
08:00 a 09:00 23 46 69 
 
08:00 a 09:00 22 48 70 
09:00 a 10:00 33 88 121 
 
09:00 a 10:00 32 82 114 
 
09:00 a 10:00 28 87 115 
10:00 a 11:00 26 62 88 
 
10:00 a 11:00 25 71 96 
 
10:00 a 11:00 24 66 90 
11:00 a 12:00 32 79 111 
 
11:00 a 12:00 28 82 110 
 
11:00 a 12:00 35 78 113 
12:00 a 13:00 37 68 105 
 
12:00 a 13:00 37 67 104 
 
12:00 a 13:00 36 76 112 
13:00 a 14:00 26 71 97 
 
13:00 a 14:00 26 71 97 
 
13:00 a 14:00 27 72 99 
              
 
              
Aforo 25 
             
 
CICLISTAS 
TOTAL           
HORA Carril-biciI Carretera 
          
08:00 a 09:00 21 46 67 
          
09:00 a 10:00 27 92 119 
          
10:00 a 11:00 24 65 89 
          
11:00 a 12:00 35 74 109 
          
12:00 a 13:00 39 74 113 
          
13:00 a 14:00 27 68 95 
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El objeto del presente anejo es describir las opciones contempladas para resolver los problemas 
que motivan el Proyecto. 
 
Este estudio nos servirá de guía para la organización y ubicación de las distintas obras lineales, 
valorando una serie de alternativas. Se describen y evalúan las posibles soluciones y, finalmente, se 
justifica cuál ha sido la solución adoptada, siendo ésta la que mejor se adapte a las necesidades y 
requerimientos que persigue el Proyecto, cumpliendo con las normativas existentes.  
2. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
2.1. Descripción general del carril bici 
 
Se seguirán las «Recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
conservación y mantenimiento del carril bici» del Ministerio del Interior, DGT, 2000. 
 
Factores que condicionan el uso del carril 
 
El proceso de diseño y ubicación de un carril bici está regido por una serie de factores que 





USO POTENCIAL DE LAS INFRAESTRUCTURAS  
 




Si un carril bici no se localiza a lo largo de las líneas de deseo, no será utilizado por muchos 
ciclistas potenciales. 
 
INTENSIDAD DE TRÁFICO 
 
Deben evitarse las interferencias desequilibradas con el tráfico motorizado, bien con esquemas 
de coexistencia con carriles integrados en la calzada, bien con esquemas de segregación. 
 




CALIDAD DEL FIRME 
 





Un carril bici se usará más cuanto mayor sea su calidad y confort y esté protegido de los 
inconvenientes climatológicos extremos y convenientemente iluminado. 
 
TIPOS DE USUARIOS 
 
El tipo de usuario es un factor que influye directamente en el diseño del carril bici. En el método 
de diseño se necesita tener en cuenta el tipo de ciclista que mayoritariamente usará el carril. 
 
Se han configurado tres grandes grupos de ciclistas: 
 
A) Ciclistas vulnerables 
 
Incluye adolescentes menores de 16 años, personas de la tercera edad y usuarios con algún tipo 
de deficiencia física. Presentan velocidades bajas (inferiores a 15 Km/h) y su tiempo de reacción ante 
acontecimientos externos es elevado. 
 
B) Ciclistas adultos 
 
Desarrollan velocidades entre las 15 Km/h y los 30 Km/h. Viajan por todo tipo de motivos y sus 
trayectos suelen ser más largos que los efectuados por los ciclistas vulnerables. Normalmente suelen 
responder bien ante los imprevistos externos. 
 
C) Ciclistas deportistas 
 
Desarrollan velocidades superiores a los 30 Km/h con lo que están sometidos a un mayor riesgo 
ante eventos externos. 
 
En el caso que nos ocupa, aún siendo más elevado el número de usuarios del tercer tipo, se 
contemplará que el carril bici dé servicio a los tres tipos de usuarios.  
 
 
Separación de tráficos 
 
La opción entre la segregación o la integración del tráfico ciclista con el resto del tráfico es 
fundamentalmente una consecuencia de las velocidades e intensidades del tráfico motorizado. 
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Como se ha comenta en el «Anejo 01 Antecedentes y Situación Actual», se cree necesaria la 
creación de plataformas independientes para cada tipo de tráfico. Por lo tanto, en este estudio 
solamente se contemplará la segregación del tráfico. 
 
Los carriles bici separados del resto del tráfico motorizado ofrecen las siguientes ventajas: 
 
 
tiempos constantes por la 
ausencia de conflictos y cruces. 
 
- Mayor contacto con el medio físico natural y zonas de especiales atractivos. 
- Uniformidad en el trazado de planta y alzado. 
- Facilidad de conservación y mantenimiento. 
 





- Carácter disgregador del medio. 
 
Se considera que ofrece más ventajas que inconvenientes. 
 
Características geométricas generales del carril bici 
 
En condiciones adecuadas de circulación, se puede considerar que el ancho estricto necesario en 


















2.2. Descripción general de la pasarela peatonal 
 
En este apartado se indican los criterios básicos que deben incluirse y justificarse dentro del 
capítulo de pasarelas destinadas al paso de peatones, siguiendo las recomendaciones de diseño del 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. 
 
Las pasarelas deben de integrarse en el entorno que las rodea y, en lo posible, poseerán 
características agradables al usuario. 
 
Características geométricas generales de la pasarela peatonal 
 
Habrá que tener en cuenta que la altura de las barandillas será distinta en función de los usuarios 
de la pasarela. Para peatones, es recomendable que la altura de la barandilla sea de 1’15 m. 
 
Se considera que tanto el carril bici como la senda peatonal tienen ancho suficiente y que 
ninguno de los tráficos invadirá la plataforma del otro. Por lo que no será necesario disponer barandilla 
de madera por ambos laterales de la senda peatonal.  
 
La pasarela contará con una barandilla de madera sólo en el lateral más próximo a la costa. De 
este modo, tanto conductores como ciclistas disfrutarán del paisaje existente a lo largo de toda la 
carretera PO-552.  
 
En cuanto a los valores mínimos recomendados para las anchuras y alturas libres de las pasarelas, 
se incluye como referencia la tabla siguiente: 
 
 









Uso exclusive de peatones en zonas con 








Uso compartido por peatones y bicicletas con 





En el caso que nos ocupa, la senda peatonal tendrá un ancho total de 2’5 m. 
 
Elección de madera 
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- Buena relación resistencia-peso. 
- Debidamente tratada, tiene buena durabilidad. 
- Posibilidad de ejecución de la obra en cualquier condición climática. 
- Mejor comportamiento que los demás materiales frente a la acción prolongada del fuego. 
- Inmejorable integración en el paisaje en zonas donde el impacto visual de otros materiales 
pueda tener una incidencia negativa. 
- Bajo coste. 
- Sencillez de diseño, fabricación y puesta en obra. 
- La tecnología necesaria es sencilla, asequible y está presente en toda España. 
- Desde que se desarrolló la tecnología de la madera laminada, el problema de la limitación de la 
luz a cubrir, por el tamaño de la madera aserrada, desaparece. 
 
Fruto de estas ventajas, hay una gran variedad de situaciones en las que las obras de paso de 
madera resultan ser la solución natural. Como son los puentes en vías que discurran por espacios 
naturales protegidos o de especial interés y/o las pasarelas peatonales, ya sea en medio urbano o en 
medio forestal (senderos, rutas turísticas, etc.). 
 
Los cálculos estructurales de la pasarela vendrán desarrollados en el «Anejo 13 Cálculo de 
Estructuras». 
 
2.3. Bionda de hormigón 
 
En las diferentes visitas a obra, se han realizado encuestas a los usuarios. Todos ellos coincidían 
en que la retirada de la bionda de hormigón es fundamental.  
 
El principal argumento de las quejas es el peligro que supone para la circulación de una bicicleta 
la existencia de un bloque de hormigón. El peligro aparece al acercarse con la rueda de la bicicleta a la 
bionda, ya sea por un despiste o bien por tener que adelantar a otro ciclista o peatón: si el ciclista se 
acerca demasiado y se desequilibra, se dará un golpe con casi total seguridad. Por lo tanto, la bionda 
está quitando al arcén el ancho que ocupa más otro pedazo que los ciclistas han de dejar de 
separación para no tocarlo. 
 
Con el fin de maximizar la tranquilidad y comodidad de los usuarios, se escuchará la opinión de 
los mismos. Por lo que, en todas las opciones estudiadas, se contemplará la retirada de la bionda de 
hormigón a lo largo de todo el recorrido. 
 
En el «Anejo 17 Señalización y Balizamiento» se determinará cuál es el elemento elegido para 
separar la carretera y el carril bici. 
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 
 




Se entiende que la inversión económica a realizar es muy alta y no compensaría realizar ninguna 
modificación en la infraestructura actual más allá de retirar la bionda de hormigón y construir tramos 
de carril bici en aquellos tramos en que éste discurre por caminos de tierra.  
 
Las obras se realizarían siguiendo la misma sección tipo que se usó para el trazado ya construido 
porque se considera suficiente la funcionalidad que ésta ofrece. Al fin y al cabo, da servicio a tráfico 




Se propone aprovechar el trayecto completo del carril bici actual y construir junto a ella la senda 
peatonal de madera que daría servicio a los peatones.  
 
Sería necesaria una ampliación del actual carril bici en algunos tramos del itinerario ciclista, 
asegurando de esta manera un ancho mínimo de 3 m en todo el recorrido, así como la construcción de 




Se plantea como solución la ubicación de la senda peatonal en el actual carril bici, realizando las 
modificaciones necesarias, y la construcción de un carril bici en el borde contrario de la carretera. 
 
La principal desventaja de esta alternativa reside en la cantidad de demoliciones que deberán 
hacerse para la ejecución de la misma. La zona de actuación tiene carácter montañoso, por lo que el 
borde no costero de la PO-552 consiste en grandes taludes en desmonte de formaciones rocosas en 




Otra alternativa es la que contempla la división del carril bici en dos carriles unidireccionales a 
ambos lados de la carretera y la construcción de la senda peatonal de madera en el borde costero. 
 
Los aforos manuales realizados a lo largo del estudio de alternativas demuestran que hay una 
gran tendencia, por parte de los ciclistas, al uso del actual carril bici solamente en sentido Baiona-La 
Guardia, quedando éste a su derecha, sentido natural de la conducción. Prácticamente la totalidad de 
ciclistas que circulan en sentido La Guardia-Baiona lo hacen por carretera. 
 
La separación del carril bici en dos carriles unidireccionales dotaría al usuario de un carril en 
sentido natural en ambas direcciones. 
 
La principal desventaja de esta alternativa es la cantidad de demoliciones que deberán hacerse. 
Siendo ésta menor que las demoliciones necesarias para la realización de la alternativa 2. 
ALTERNATIVA 4 
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En esta alternativa se diferenciarán distintas zonas con diferentes secciones tipo, dependiendo de 
las condiciones del tramo de carretera a estudiar.  
 
Consistiría en el desdoblamiento del carril cuando sea posible o plataforma compartida con 
vehículos de motor en aquellos tramos en los que no haya ancho suficiente. Se adaptaría a las 
prestaciones de cada tramo. 
 
La desventaja fundamental de construir diferentes secciones tipo es que suponen interrupciones 
en el itinerario, con la consecuente disminución de seguridad y comodidad del usuario.  
4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 
 
Hay una serie de condicionantes fundamentales para la elección de la alternativa a construir: 
COMODIDAD Y SEGURIDAD 
 
Este apartado se refiere a la comodidad y seguridad de los ciclistas y peatones en el uso de las 
infraestructuras. Es sin duda una de las características más importantes que ha de cumplir la obra. 
Depende en gran medida del tráfico motorizado: del flujo y la velocidad de vehículos a motor y del 
grado de segregación entre éstos y los ciclistas, de las pendientes máximas, la tranquilidad en el 
paseo… Se busca maximizar este aspecto. 
 
Será uno de los condicionantes más importantes a cumplir. Por eso se le asigna un peso del 0,45. 
 
Segregación del tráfico 
 
Se refiere a la separación o no de las plataformas según su tráfico. Se considera un elemento de 
comodidad y seguridad por la confianza que este hecho proporciona a los usuarios. 
 
En todas las alternativas se ha considerado dicha separación, a excepción de la alternativa A0. Es 
por eso que todas las alternativas se valorarán con un 6. Salvo la alternativa A0, que será puntuada con 
un 4. 
 
Además, se tendrá en cuenta que la A3 es la única que estudia la separación de carriles. La 
sensación de naturalidad aumenta cuando los ciclistas se mueven en el sentido natural de circulación, 
esto es, el mismo sentido que los automóviles que circulan a su izquierda. Esta alternativa será valorada 




En general, no son recomendables las inclinaciones longitudinales mucho mayores que 5% si se 
desea dar servicio a todo el espectro de la población. Tanto porque las ascensiones son dificultosas 
para los ciclistas menos experimentados como porque las bajadas son peligrosas debido al aumento de 
velocidad que experimentarían las bicicletas. 
 
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, el trazado será el mismo que el de la PO-552. Tanto el 
carril bici como la pasarela peatonal tendrán la misma pendiente que la carretera, siendo ésta de un 7,7 
% como máximo. 
 
Al superarse en algunos tramos del Proyecto el valor recomendado citado anteriormente (5), se 
valorarán todas las alternativas con un 4. 
 
Tranquilidad en el paseo 
 
Se refiere a las anchuras mínimas y radios de giro del carril bici. De nuevo, los radios de giro 
vendrán definidos por dicha carretera en todas las alternativas, puesto que el carril bici discurrirá 
pegado a los márgenes de la PO-552. Y la anchura mínima del carril bici estará limitada por la existencia 
o no de viviendas en los bordes de la PO-552. Pero todas las alternativas contempladas se encontrarán 
con las mismas limitaciones.  
 
Así pues, se valorarán las alternativas A1, A2 y A3 con la misma puntuación, un 7, puesto que 
poseen las mismas características geométricas. 
 
La alternativa A4 es la que contempla varios tipos de sección según la zona por la que discurra el 
carril bici. La tranquilidad es presumiblemente menor ya que no existe continuidad de principio a fin del 
carril bici. Se puntúa esta alternativa con un 5.  
 
Además, la alternativa A0, seguiría contando con el mismo trazado que actualmente, y ya se ha 
comentado con anterioridad que tanto peatones como ciclistas consideran dicho trazado peligroso. La 
puntuación de ésta última sería, por lo tanto, un 0. 
 
 
Criterio A0 A1 A2 A3 A4 
Segregación 
de tráficos 
4 6 6 8 6 
Pendiente 
máxima 
4 4 4 4 4 
Tranquilidad 
en el paseo 
0 7 7 7 5 
Total 8 17 17 19 15 
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PAISAJÍSTICOS Y ESTÉTICOS 
 
Se puntuarán de 1 a 10 las rutas más cercanas al mar, por considerar que son las de mayor valor 
paisajístico. 
 
Debe preservarse el medio ambiente en la mayor medida posible, esto implica preservar la 
vegetación que discurre a ambos márgenes del trazado.  
 
Además, también se busca un itinerario que sea atractivo estéticamente, con un diseño acorde 
con el entorno. Cuanto más atractiva parezca una infraestructura, mayor acogida entre los usuarios 
tendrá. 
 
A este criterio se le asigna un peso de 0’35. 
 
Cercanía al mar 
 
En todas las alternativas se considerará que la senda peatonal discurre por el borde costero, 
dando así «preferencia paisajística» a los peatones, puesto que se considera que serán los que más 
disfruten las vistas en su uso de la infraestructura. La sensación de entorno natural es una característica 
de todas las alternativas estudiadas. Ya que tanto el carril bici como la senda peatonal discurren por 
una zona mayormente arbolada. 
 
Puesto que las alternativas A0, A1 plantean la totalidad de la infraestructura en el borde costero 




En cuanto al PXOM, las cinco alternativas atraviesan el mismo tipo de suelo constituido casi en 
su totalidad por suelo rústico con protección de costas y suelo no urbanizable con protección forestal. 
 
Se considera que el impacto ambiental siendo nulo se evaluaría con un 10 y siendo permanente 
y en una  zona de protección se consideraría un 0. El impacto ambiental que se genera en el Proyecto 
de estudio es permanente y en  una zona protegida, pero sobre un terreno ya “dañado”. Las obras 
proyectadas no son obra de «nueva construcción» en tanto que el trazado de la carretera PO-552 ya 
existe. Las obras que contemplan todas las alternativas suponen una ampliación o mejora de las 
infraestructuras ya existentes.  
 




 Es importante que las actuaciones se integren en el entorno que las rodea y sean del agrado de 
los usuarios. 
 
Las alternativas A0 y A2 no cuentan con una pasarela peatonal de madera dentro de sus obras 
previstas en Proyecto. Se contempla aprovechar el carril bici actual como camino peatonal. Al 
considerar que la senda peatonal es más atractiva a los usuarios que un camino asfaltado, se puntuará 
con puntuación más baja que el resto siendo la puntuación 4. Además, puesto que el trazado actual ha 
recibido muchas críticas por parte de los usuarios, se puntuará la alternativa A0 con un 2.  
 
Para el resto de alternativas se dispondrá la misma pasarela de madera, siendo el único elemento 
estético diferenciador el hecho de que el carril bici esté a un lado u otro. Se considera que la separación 
de carriles es otro factor que incrementa la estética de la infraestructura. Por lo tanto, se puntuará la 
A1 con un 6 y la A3, que plantea carriles unidireccionales, con un 8. 
 
Por último, la alternativa A4 se valorará con la misma puntuación que la A2 ya que también se 












Es un aspecto importante, pero no fundamental.  
 
Se valorarán de 1 a 10 con mayor puntuación los trazados más baratos. Para dicha valoración se 
tendrán en cuenta el coste de la estructura, el tipo de mantenimiento, el aprovechamiento de las 
infraestructuras ya construidas y las expropiaciones y demoliciones a llevar a cabo.  
 
A este criterio se le asigna un peso de 0,2. 
 
Coste de la estructura 
 
 Se estimará un coste medio aproximado de 520 €/m de pasarela peatonal pilotada de 2,5 m de 







Criterio A0 A1 A2 A3 A4 
Cercanía al 
mar 
10 10 9 9 9 
Impacto 
ambiental 
6 6 6 6 6 
Estética 2 6 4 8 4 
Total 18 22 19 23 19 
Puntuación 6,00 7,33 6,33 7,67 6,33 
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Se puntúa la alternativa A0 con un 8 porque es la alternativa más barata. No contempla la 
construcción de una pasarela peatonal y el carril bici sería prácticamente el que ya está construido. 
 
La alternativa A2 reciben 7 puntos porque al aprovechar el carril bici actual como zona peatonal, 
no considera la construcción de una pasarela peatonal, siendo así la segunda alternativa más barata. 
 
Las alternativas A1 y A3 son puntuadas con un 5 porque son las más caras.  
 
Debido al carácter geométrico de la alternativa 4, resulta complicada la cuantificación económica 
del coste de la estructura. Se entiende que el coste estará entre el más barato y el más caro, por lo que 





Cuando la vía ciclista discurre por zonas arboladas que le aportan sombra, es necesario un 
continuo mantenimiento y poda, evitando que la vegetación invada la vía y que las hojas o flores de los 
árboles ensucien el pavimento. También es fundamental, para la comodidad de la vía, que cualquier 
bache o agujero del firme sea rápidamente arreglado.  
 
Además, se incluiría en este apartado el mantenimiento de mobiliario urbano —previamente 
instalado, ya que apenas existe en la actualidad— como aparcabicis, papeleras, farolas... 
 
Se considera que tanto el mantenimiento del carril bici como el de la estructura de madera será 
exactamente el mismo para todas las alternativas. 
 
Se valorará este punto como «cualquiera», siguiendo el razonamiento de que todas las 
alternativas están en las mismas condiciones. Se puntuarían entonces con el mismo valor, no 







Aprovechamiento de infraestructuras ya construidas 
 
En la alternativa A0 el aprovechamiento es total. Apenas se realizarían cambios con respecto al 
estado actual de la senda ciclista más allá de la continuación del carril bici en aquellos tramos en los 
que actualmente discurre por caminos de tierra. Se puntúa por lo tanto con un 8. 
 
El aprovechamiento también es prácticamente total para las alternativas A1 y A2, pero en este 
caso serían necesarias obras de construcción y acondicionamiento de una pasarela peatonal. Se 
puntúan ambas alternativas con 7 puntos. 
 
Las alternativas A3 y A4 también aprovechan el actual trazado, pero contemplan la realización 
de obras de mayor relevancia que las alternativas A1 y A2. La puntuación de la A3 y A4 ,en cuanto al 




El precio del suelo para cuantificar económicamente las expropiaciones a realizar se estimará 
siguiendo tarifas del suelo para núcleos entre 5 000 y 10 000 habitantes contemplada en el Ministerio 
de Fomento quedando el precio de suelo no urbanizable forestal en 4’50 € por m2 y suelo urbano 57 € 
por m2. Además, se estima que 2/3 del suelo expropiado será forestal y 1/3 será suelo urbano. 
 
La evaluación económica se hará de manera lineal considerando un 10 el coste cero de la 
actuación y un 0 todo presupuesto superior a 2 000 000€.   
 
Debido al carácter geométrico de la alternativa 4, resulta complicada la cuantificación de 
superficie a expropiar. Se entiende que se elegirá la disposición de diferentes secciones de manera lo 










Movimiento de tierras 
 
En cuanto al movimiento de tierras, se considerará que la retirada de tierra vegetal superficial de 
terreno por medios mecánicos, la excavación en cualquier clase de terreno, y transporte de los 
productos al vertedero o lugar de empleo cuesta 6,60 € por m3 de desmonte y 4,80 € por m3 de 
terraplén. 
 
 Pasarela Barandilla Carril bici Coste Coste total Puntuación 
A0 No Sí 
Plataforma 
compartida 
0+2 373 800+0 2 373 800 8 
A1 Sí Sí Bidireccional 8 788 000+2 373 800+439 400 11 601 200 5 
A2 No Sí Bidireccional 0+2 373 800+219 700 2 813 200 7 
A3 Sí Sí Unidireccional 8 788 000+2 373 800+439 400 11 601 200 5 
A4 S/N Sí Depende - - 6 
 m2 € Puntuación 
A0 451,25 9 927,50 9,90 
A1 46 284,58 1 018 260, 76 4,90 
A2 637,78 14 031,16 9,80 
A3 46 667,27 1 026 679,94 4,80 
A4 - -  
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La evaluación económica se hará de manera lineal considerando un 10 el coste cero de la 
actuación y un 0 todo presupuesto superior a 1 000 000€.   
 
Debido al carácter geométrico de la alternativa 4, resulta complicada la cuantificación de 
superficie a demoler o rellenar. Se entiende que se elegirá la disposición de diferentes secciones de 
manera lo más barata posible. Es por eso que será puntuada con la misma puntuación que la mejor de 










Sumando los costes de los factores puntuados anteriormente, queda una aproximación global del coste 
de las alternativas (a grandes rasgos ya que no se ha tenido en cuenta costes como mano de obra, 









Y una valoración: 
 
Criterio A0 A1 A2 A3 A4 
Coste de la 
estructura 
8 5 7 5 6 
Mantenimiento Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera Cualquiera 
Aprovechamiento 8 7 7 6 6 
Expropiaciones 9,90 4,90 9,80 4,80 9,90 
Mov. de tierras 9,50 6,90 5,20 5,20 9,50 
Total 35,40 23,80 29 21 31,40 





Utilizando un análisis multicriterio, se puntúan las alternativas: 
 
Criterio Ponderación A0 A1 A2 A3 A4 
Comodidad y 
seguridad 
0’45 2,67 5,67 5,67 6,33 5,00 
Paisajísticos y 
estéticos 
0’35 6,00 7,33 6,33 7,67 6,33 
Económicos 0’20 8,85 5,95 7,25 5,25 7,85 
Total 1’00 5,10 6,30 6,25 6,60 6,05 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
La alternativa que alcanza mayor puntuación corresponde a la A3, con 6,60 puntos ponderados.  
 
Esta alternativa propone la separación total de tráfico por tipo y sentido: la segregación de 
carriles y la construcción de la senda peatonal en el borde costero. Es decir, eleva al máximo el aspecto 
de la seguridad de los usuarios, uno de los objetivos fundamentales de este Proyecto. 
 
Otro motivo para considerar que esta alternativa es la adecuada es el hecho de que en algunos 
países europeos recomiendan separar el tráfico ciclista del resto del tráfico motorizado, y por tanto, la 
construcción de carriles segregados, en todas aquellas vías con velocidades superiores a los 50 km/h. La 
carretera PO-552 tiene limitaciones de 70 km/h a 90 km/h en casi todo el tramo estudiado. 
 
Un carril segregado se trata de un carril bici físicamente separado tanto de la calzada como de la 
senda peatonal, de forma que no se produzcan interferencias con cualquier otro tipo de tráfico. 
 
Las ventajas más importantes de los carriles segregados son: 
 
 
ráfico ciclista intenso a lo largo de grandes distancias. 
 
Los inconvenientes de los carriles segregados son: 
 
- Problemas en las salidas por los giros a izquierda. 
- Costes elevados por las necesidades de espacio. 
 
El carril bici estará diferenciado de la calzada, mediante la conveniente señalización horizontal y 










A0 5 499,75 2 709,56 49 304,24 9,50 
A1 25 611,70 28 018,43 303 525,69 6,90 
A2 66 006,61 9 389,61 480 713,75 5,20 
A3 43 849,57 39 555,59 479 273,99 5,20 
A4 - - - 9,50 
 Coste (€) 
A0 2 433 031,74 
A1 12 922 986,45 
A2 3 307 944,91 
A3 13 107 153,93 
A4 - 
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La anchura normal recomendable en carriles bici adyacentes a la calzada unidireccionales estará 




















Se proyectará, por lo tanto, el desdoblamiento de un carril bici con ancho 1’80 m, y una senda 
peatonal de madera en el borde costero de 2’50 m de ancho con una barandilla de 1’15 m de alto, tal y 
como se ha definido en apartados anteriores de este anejo. 
 
 
Excepción del tramo urbano del municipio de Oia.  
 
En este tramo comprendido entre el PK 34+500 y 35+000, los peatones disponen de aceras, por lo 
que su tráfico ya estaría dotado de infraestructuras.  
 
En cuanto al itinerario ciclista, tanto la expropiación de viviendas para la construcción de un carril-
bici como la eliminación de todas las plazas de aparcamiento existentes en este tramo se considera 
inviable. Las presiones sociales detendrían la aprobación del Proyecto. Por lo tanto, se propondrá una 
plataforma compartida por vehículos motorizados y ciclistas.  
 
De acuerdo a las «Recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, 
conservación y mantenimiento del carril bici» del Ministerio del Interior, en algunas vías con 
intensidades de tráfico y velocidades máximas permitidas bajas, se puede integrar el tráfico ciclista sin 
que esto imponga una pérdida de seguridad para ellos. Las vías en las que se permite el tráfico mixto, 
coches y bicicletas, son denominadas «zona 30» por ser la velocidad máxima permitida, 30 km/h. 
 


















































































	   NUEVA	  SENDA	  PEATONAL	  Y	  MEJORA	  DEL	  CARRIL	  BICI	  EXISTENTE	   	  






PROYECTO	  FIN	  DE	  GRADO	   REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   NURIA	  PÉREZ	  BRANDÓN	   	  
2	  
1. INTRODUCCIÓN	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Este	  anejo	  tiene	  por	  finalidad	  mostrar,	  mediante	  fotografías,	  la	  situación	  actual	  de	  la	  zona	  objeto	  
de	  estudio	  del	  presente	  Proyecto.	  	  
	  
2. REPORTAJE	  FOTOGRÁFICO	  
	  
Se	   incluyen	   a	   continuación	   fotografías	   de	   tramos	   y	   detalles	   representativos	   obtenidas	   en	  
diferentes	  visitas	  de	  campo.	  
	  





























FOTO	  1:	  INICIO	  DE	  LA	  SENDA	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  BAIONA.	  






































FOTO	  2:	  INICIO	  DE	  LA	  SENDA	  EN	  EL	  MUNICIPIO	  DE	  BAIONA.	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FOTO	  5:	  ÁREA	  DE	  DESCANSO	  QUE	  PROVOCA	  LA	  SEPARACIÓN	  DEL	  	  











































FOTO	  6:	  PRESENCIA	  DE	  ROCAS	  IGNEAS	  DE	  ALTURA	  CONSIDERABLE.	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FOTO	  7:	  SECCIÓN	  TIPO	  CARRIL-­‐BICI	  A	  SU	  PASO	  POR	  CABO	  SILLEIRO.	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FOTO	  9:	  ALTO	  VALOR	  PAISAJÍSTICO	  DE	  LA	  ZONA.	  











































FOTO	  10:	  SECCIÓN	  TIPO	  CARRIL-­‐BICI.	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FOTO	  11:	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	  	  
EL	  CARRIL	  DISCURRE	  POR	  CAMINOS	  DE	  TIERRA	  EN	  ESTE	  TRAMO.	  










































FOTO	  12:	  CICLISTA	  EN	  UN	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	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FOTO	  14:	  TRANSICIÓN	  ENTRE	  CARRIL-­‐BICI	  Y	  SENDA-­‐BICI.	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FOTO	  15:	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  16:	  CAMINO	  DE	  TIERRA.	  SECCIÓN	  TIPO	  SENDA-­‐BICI.	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FOTO	  17:	  PEREGRINOS	  HACIENDO	  USO	  DEL	  CARRIL-­‐BICI.	  











































FOTO	  18:	  CICLISTAS	  EN	  UN	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	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FOTO	  19:	  TRANSICIÓN	  ENTRE	  CARRIL-­‐BICI	  Y	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  20:	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  SENDA-­‐BICI.	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FOTO	  21:	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  22:	  CAMINO	  DE	  TIERRA.	  SECCIÓN	  TIPO	  SENDA-­‐BICI.	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FOTO	  23:	  CICLISTAS	  EN	  UN	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	  	  
EL	  CARRIL	  DISCURRE	  POR	  CAMINOS	  DE	  TIERRA	  EN	  ESTE	  TRAMO.	  










































FOTO	  24:	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	  	  
EL	  CARRIL	  DISCURRE	  POR	  CAMINOS	  EN	  ESTE	  TRAMO.	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FOTO	  25:	  CAMINO	  DE	  TIERRA.	  SECCIÓN	  TIPO	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  26:	  SEÑALIZACIÓN	  DEL	  CAMINO	  DE	  SANTIAGO	  
SIGUIENDO	  EL	  RECORRIDO	  DE	  LA	  SENDA	  CICLISTA.	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FOTO	  27:	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  28:	  UNO	  DE	  LOS	  TRAMOS	  DE	  CARRIL-­‐BICI	  	  
QUE	  CRUZA	  AMBOS	  CARRILES	  DE	  LA	  PO-­‐552.	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FOTO	  29:	  SEÑALIZACIÓN	  DEL	  CAMINO	  DE	  SANTIAGO	  
SIGUIENDO	  EL	  RECORRIDO	  DE	  LA	  SENDA	  CICLISTA.	  










































FOTO	  30:	  SECCIÓN	  TIPO	  CARRIL-­‐BICI.	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FOTO	  31:	  TRANSICIÓN	  ENTRE	  CARRIL-­‐BICI	  Y	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  32:	  SEÑALIZACIÓN	  DE	  SENDA-­‐BICI.	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FOTO	  33:	  CAMINO	  DE	  TIERRA.	  SECCIÓN	  TIPO	  SENDA-­‐BICI.	  











































FOTO	  34:	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	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FOTO	  35:	  TRAMO	  DE	  LA	  PO-­‐552	  SIN	  CARRIL-­‐BICI.	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2.1. Consideraciones previas 
2.2. Parcelas afectadas 
2.3. Valoración económica 
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3.1. Franja destinada a senda peatonal 
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En el presente anejo se pretende definir la superficie de terreno a demoler y a expropiar para la 
ejecución de las obras definidas en el Proyecto, así como su consiguiente valoración económica en 
forma de indemnización en el caso de los terrenos expropiados. 
2. EXPROPIACIONES 
 
2.1. Consideraciones previas 
 
Para la valoración de los terrenos a expropiar se ha tenido en cuenta el uso y calificación de los 
suelos, consultando valoraciones de expropiaciones de otros proyectos en Galicia, para trabajar con 
valores lo más reales posible.  
 
La tabla de parcelas afectadas fue realizada con los datos de la Sede Electrónica de la Dirección 
General del Catastro, del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dado el gran número de 
parcelas afectadas, no se adjunta la ficha de cada parcela, pues se considera que con los datos 
mostrados en la tabla es suficiente.  
 
Para estimar el presupuesto de las expropiaciones, se ha medido la superficie del total de los 
terrenos necesarios, aplicándose un precio medio por metro cuadrado en función del uso de suelo que 
se afecta. Este uso del suelo se determina a través del Sigpac y de Sede del Catastro.  
 
Línea de expropiación 
 
El límite de la zona a expropiar será medida horizontal y perpendicularmente al eje de la carretera 
y estará situada a ambos lados a  2 m medidos desde la arista exterior de la actual plataforma de la PO-
552. 
 
Descripción y tipo de terrenos afectados 
 
Los terrenos afectados son de tipo: 
· AG: Terreno agrícola. 
· ZU: Zona urbana. 
· FO: Terreno forestal. 
· IM: Terreno improductivo. 
· PR: Pasto arbolado. 
 
2.2. Parcelas afectadas 
 
Se adjunta al final de este anejo una tabla con una lista de parcelas afectadas, la superficie a 
expropiar y de qué tipo de suelo se trata en cada caso. 
 
2.3. Valoración económica 
 
Se ha determinado el coste de las expropiaciones y de las ocupaciones temporales de las fincas y 
de los terrenos afectados por las obras a partir de su valoración teniendo en cuenta los usos actuales 
del suelo, su calificación urbanística y su valor catastral. 
 
De acuerdo con expropiaciones recientes en la zona de estudio y tras las correspondientes 
valoraciones, se establecen como precios de expropiación: 
 
· Terreno agrícola: 5 €/m2. 
· Zona urbana: 12 €/m2. 
· Terreno forestal: 6 €/m2. 
· Terreno improductivo:2 €/m2. 
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3.1. Franja destinada a senda peatonal 
 
Para poder trazar la senda peatonal, se prevé la demolición de una franja de viario de ancho de 
1,20 m en los tramos en los que actualmente existe carril bici pavimentado, que suman un total de 10 
445 m de longitud. 
 
Tramos en los que actualmente existe carril bici pavimentado: 
 









Total 10 445 m 
 
Se estima, entonces, que será necesario demoler 12 534 m2 de pavimento viario en los tramos de 
carril bici. 
 
3.2. Áreas de descanso 
 
Además, con objeto de mejorar las prestaciones que la obra actual ofrece a los ciclistas, se 
demolerá por completo el pavimento existente en las áreas de descanso, plazas de aparcamiento 
incluidas, y en su lugar se dispondrá zona ajardinada y mobiliario urbano, tal y como se observa en el 
«Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería». 
 
Superficie de las áreas de descanso a demoler: 
 
Área de descanso Superficie a demoler (m2) 
1 7 385,044 
2 2 957,670 
3 2 150,297 
Total 12 493,011 
 





3.3. Barrera New Jersey, bionda de hormigón y muros 
 
Por el mismo motivo que se explica en el apartado 3.1., será necesario demoler tanto la barrera 
tipo New Jersey, como un muro dispuesto en el ancho de franja destinada a la senda peatonal de los 
primeros metros de la zona de actuación. 
 
Además, tal y como se ha comentado en el «Anejo 3 Estudio de Alternativas», se contemplará la 
retirada de la bionda de hormigón a lo largo de todo el recorrido con sección carril bici, esto es, un 
tramo de longitud total 10 445 m. 
 
Tramos en los que existe barrera New Jersey: 
 







Total 1 417 m 
 
Muro a demoler: 
 
 PK INICIAL PK FINAL 
Muro 1 17+600 17+870 












TABLA DE EXPROPIACIONES 
       
Municipio Polígono Parcela Tipo de uso 
Superficie a expropiar Precio unitario Precio 
(m2) (€/m2) (€) 
BAIONA 13 1 AG 2719,34 5 13596,7 
 
13 9000 ZU 696,28 12 8355,36 
 
13 2 FO 1317,12 6 7902,72 
 
12 16 AG 1106,54 5 5532,7 
 
12 15 FO 1071,18 6 6427,08 
 
11 1 AG 445,78 5 2228,9 
 
11 10 ZU 62,9 12 754,8 
 
11 9 ZU 290,26 12 3483,12 
 
11 8 ZU 61,68 12 740,16 
 
11 6 ZU 110,98 12 1331,76 
 
11 62 FO 63,96 6 383,76 
 
11 473 ZU 39,02 12 468,24 
 
11 474 ZU 26,36 12 316,32 
 
11 501 ZU 39,84 12 478,08 
 
11 94 ZU 50,72 12 608,64 
 
11 449 ZU 54,72 12 656,64 
 
11 9017 FO 142,76 6 856,56 
 
8 9003 FO 115,18 6 691,08 
 
8 65 FO 107,72 6 646,32 
 
8 2 FO 55,34 6 332,04 
 
8 9007 FO 650,4 6 3902,4 
 
8 1 AG 591,8 5 2959 
 
4 50 AG 296,02 5 1480,1 
 
4 52 AG 179,12 5 895,6 
 
4 54 AG 117,02 5 585,1 
 
4 1 AG 764,74 5 3823,7 
 
4 13 ZU 133,26 12 1599,12 
 
4 12 ZU 107,9 12 1294,8 
 
2 9000 FO 539,94 6 3239,64 
 
2 109 AG 590,9 5 2954,5 
 
2 8 AG 451,22 5 2256,1 
 
1 34 AG 824,9 5 4124,5 
 
3 75 AG 590,64 5 2953,2 
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3 12 AG 470,52 5 2352,6 
 
3 11 AG 466,26 5 2331,3 
OIA 1 101 AG 268,48 5 1342,4 
 
1 100 AG 271,82 5 1359,1 
 
1 9010 AG 243,12 5 1215,6 
 
1 51 ZU 64,82 12 777,84 
 
1 49 ZU 134,68 12 1616,16 
 
1 6002 ZU 77,02 12 924,24 
 
2 73 AG 695,8 5 3479 
 
2 60 AG 114,94 5 574,7 
 
2 53 AG 207,36 5 1036,8 
 
1 17 AG 134,4 5 672 
 
1 2 AG 430,16 5 2150,8 
 
2 85 AG 697,16 5 3485,8 
 
4 919 FO 5690,74 6 34144,44 
 
4 917 FO 438,9 6 2633,4 
 
3 102 AG 483,2 5 2416 
 
3 149 AG 402,98 5 2014,9 
 
4 866 AG 132,68 5 663,4 
 
3 186 AG 38,9 5 194,5 
 
3 85 ZU 437,72 12 5252,64 
 
4 865 ZU 277,06 12 3324,72 
 
3 71 AG 373,5 5 1867,5 
 
3 70 ZU 516,58 12 6198,96 
 
4 855 AG 114,64 5 573,2 
 
4 764 ZU 299,56 12 3594,72 
 
3 50 AG 145,6 5 728 
 
3 66 AG 343,58 5 1717,9 
 
3 43 AG 220,48 5 1102,4 
 
3 3 FO 65,62 6 393,72 
 
6 80 AG 610,48 5 3052,4 
 
4 749 ZU 81,96 12 983,52 
 
4 920 ZU 104,84 12 1258,08 
 
9 290 AG 123,96 5 619,8 
 
6 50 ZU 92,18 12 1106,16 
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6 51 ZU 89,58 12 1074,96 
 
7 11 AG 205,96 5 1029,8 
 
8 4 AG 196,6 5 983 
 
8 198 ZU 117,98 12 1415,76 
 
7 31 ZU 54,9 12 658,8 
 
7 32 ZU 84,2 12 1010,4 
 
8 264 ZU 102,04 12 1224,48 
 
7 46 AG 22,56 5 112,8 
 
7 47 AG 42,8 5 214 
 
7 48 AG 109,72 5 548,6 
 
7 50 AG 57,46 5 287,3 
 
14 295 AG 57,78 5 288,9 
 
14 297 AG 134,54 5 672,7 
 
14 302 AG 185,4 5 927 
 
12 211 ZU 105,74 12 1268,88 
 
12 215 ZU 73,08 12 876,96 
 
14 302 AG 173,22 5 866,1 
 
14 301 ZU 81,24 12 974,88 
 
12 176 AG 105,18 5 525,9 
 
12 174 AG 54,24 5 271,2 
 
14 218 AG 101,94 5 509,7 
 
14 202 ZU 90,34 12 1084,08 
 
14 188 AG 181,32 5 906,6 
 
12 6 AG 102,56 5 512,8 
 
14 197 ZU 106,28 12 1275,36 
 
13 292 ZU 168,86 12 2026,32 
 
14 6011 AG 234,96 5 1174,8 
 
14 31 IM 415,58 2 831,16 
 
15 82 PR 224,52 4,5 1010,34 
 
14 47 IM 226,28 2 452,56 
 
15 114 IM 263,7 2 527,4 
 
17 232 IM 123,26 2 246,52 
 
17 158 PR 123,82 4,5 557,19 
 
16 705 IM 47,96 2 95,92 
 
16 704 IM 37,12 2 74,24 
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16 700 IM 136,58 2 273,16 
 
16 702 IM 156,26 2 312,52 
 
17 3 PR 124,3 4,5 559,35 
 
19 172 PR 118,96 4,5 535,32 
 
18 173 PR 106,76 4,5 480,42 
 
18 179 IM 70,48 2 140,96 
 
18 190 PR 65,96 4,5 296,82 
 
18 189 IM 36,46 2 72,92 
 
18 197 PR 112,14 4,5 504,63 
 
18 236 PR 85,76 4,5 385,92 
 
18 244 PR 101,42 4,5 456,39 
 
18 268 PR 58,68 4,5 264,06 
 
21 611 PR 90,28 4,5 406,26 
 
20 81 PR 160,78 4,5 723,51 
 
21 632 IM 304,44 2 608,88 
 
21 664 IM 46,9 2 93,8 
 
22 30 PR 120,9 4,5 544,05 
 
21 23 PR 164,68 4,5 741,06 
 
21 886 IM 39,96 2 79,92 
 
21 874 PR 36,94 4,5 166,23 
 
21 880 PR 479 4,5 2155,5 
 
38 218 PR 114,44 4,5 514,98 
 
39 167 PR 42,54 4,5 191,43 
 
39 232 PR 129,24 4,5 581,58 
 
21 954 PR 207,78 4,5 935,01 
 
21 955 PR 374,9 4,5 1687,05 
 
37 399 PR 239,92 4,5 1079,64 
 
38 263 PR 149,64 4,5 673,38 
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El objeto del estudio es proporcionar información sobre las características geológicas del subsuelo 
para la cimentación de sendas estructuras viales. 
 
Para la realización de este anejo se ha completado una recopilación de información geológica 
existente en el entorno, para lo que se ha consultado, entre otros, los mapas geológicos oficiales y 
diversos estudios geotécnicos realizados en la zona. 
2. MARCO GEOLÓGICO 
 
Geográficamente, el área estudiada se sitúa en el suroeste de la provincia de Pontevedra. 
Morfológicamente se trata de una zona de abrupto relieve, marcado por la vertiente atlántica de la 
«Serra de Groba». 
 
Desde el punto de vista tectónico y estructural, la superficie investigada se incluye en la «Zona 
Centroibérica» definida por Julivert en 1972. A su vez se incluye en la zona V de Matte, Ph (1968) 






























La zona V se subdivide en tres subunidades o dominios de composición y estructura particulares:  
- Dominio de la fosa blastomilonítica. 
- Dominio migmatítico y de las rocas graníticas. 
- Dominio de los granitoides tardíos.  
La zona investigada se incluye en el dominio migmático y de las rocas graníticas.  
 
 
Entrando en detalle, la zona se sitúa en las Hoja 260 del plan MAGNA a escala 1:50 000 editado 
por el IGME en 1978. Se trata de una zona donde la geomorfología y los depósitos sedimentarios 
recientes juegan un papel preponderante ya que el basamento paleozoico es muy monótono, estando 
constituido casi exclusivamente por granitos deformados.  
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La totalidad de la Hoja está ocupada por granitos de dos micas, quedando tan sólo algunos 
pequeños enclaves de rocas meta-sedimentarias, estas rocas metamórficas junto a los débiles 
depósitos terrígenos (cuaternarios) que forman una estrecha terraza a lo largo de la línea de costa y a 
los suelos de alteración constituyen la columna estratigráfica general. 
 
 
3.1. Rocas Metasedimentarias (PC-S) 
Dadas las condiciones de afloramiento de este tipo de rocas, así como su alto grado de 
asimilación por los granitos, son difíciles de correlacionar con formaciones metamórficas definidas en 
las proximidades; no obstante, dada la naturaleza de algunos enclaves observados en el macizo 
granítico de Baiona-La Guardia en los que se observan rocas calcosilicatadas y metaconglomerados, 
cabe suponer que estos sedimentos, actualmente casi asimilados por el granito, deben de pertenecer a 
los niveles más bajos de Complejo (esquisto grauwáquico). Así mismo, también se ha encontrado un 
gran enclave de neises glandulares al E de Oia, que no parece tener relación de ningún tipo con el resto 
de enclaves metasedimentarios. 
Litológicamente, sólo se han encontrado dentro de la Hoja de Oia dos tipos de rocas: 
micaesquistos y neises glandulares. Los micaesquistos están constituidos prácticamente en su totalidad 
por biotita, con algunas moscovitas; el cuarzo se concentra en venillas de exudación muy poco 
abundantes. 
Los neises glandulares presentan glándula de feldespato potásico de hasta 4 cm de dimensión 
mayor inmersos en una pasta de cuarzo, plagioclasa, moscovita y biotita; ocasionalmente (de forma 
más frecuente en los bordes del enclave) se presentan venas de exudación de cuarzo y feldespato 
potásico producidas por la fusión parcial de estos minerales en la roca original. 
3.2. Depósitos Recientes (Qt; Qcd; Qec; Qc; Ql) 
Estás constituidos, en la presente Hoja, por un conjunto de suelos de alteración, así como por un 
nivel de terrazas marinas. 
La terraza (Qt) cartografiada en la Hoja, aparece colgada aproximadamente a 10 m de altura en el 
extremo más meridional perdiendo progresivamente altura hacia el Norte (está prácticamente al nivel 
del mar en Cabo Silleiro); en conjunto, esta terraza está constituida por un depósito de limos parduzcos 
(5-6 m) sobre los que se sobrepone un nivel de cantos rodados gruesos (hasta 20-25 cm de diámetro). 
Solamente se observa un cono de deyección (Qcd) dentro de la Hoja y se localiza en la ladera del 
monte Facho (x: 170 000; y: 843 000), tiene muy poca extensión de afloramiento; está formados por un 
conjunto de materiales (cantos y arenas) procedentes de la degradación del granito. 
Los depósitos eluvio-coluviales y de ladera se han cartografiado con notaciones diferentes 
únicamente por su morfología, están constituidos por un conjunto de arenas, limos y cantos graníticos 
con estructura caótica y generalmente con bajo grado de compactación. 
4. PETROLOGÍA 
 
Se van a considerar por separado, para su estudio, las rocas metamórficas y las rocas ígneas. 
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4.1. Rocas Graníticas 
Las únicas rocas ígneas que afloran en la Hoja de Oia son granitos de dos micas de edad Hercínica. 
Estos granitos están afectados de una intensa deformación cataclástica que origina una foliación de N-
160, 170-E en la roca; en la muestra de mano se puede observar una disposición de las micas paralela a 
la foliación de la roca. Esta foliación se ha comprobado en la Hoja que corresponde a la actuación de la 
F2 hercínica. Por otra parte, medidas radiométricas de edades absolutas hechas en esta formación han 
dado edades de 318±21 m.a. (Van CALSTEREN, P.W.C., 1977). 
Se observan, sobretodo en la parte central del afloramiento, una gran cantidad de diques ácidos 
(pegmaplitas y pegmatitas esencialmente) que van siendo progresivamente más abundantes hacia el 
sur; aunque en general, sus dimensiones no permiten cartografiarlos a escala 1:50 000, se ha exagerado 
la potencia de alguno de ellos con el fin de tener una representación más real de la geología de la zona. 
En la parte central del afloramiento granítico se puede diferenciar, en campo, una facies menos 
homogénea con una gran cantidad de enclaves en diferentes grados de asimilación que suelen estar 
asociados a venas pegmaplíticas, esta facies parece corresponder a una zona de mayor aloctonía de los 
granitos. 
Son rocas de grano medio, inequigranulares en conjunto, aunque con micas generalmente de 
menor tamaño que los minerales leucocráticos. 
La plagioclasa (Oligoclasa-Albita) se encuentra generalmente muy fracturada, presenta en 
ocasiones macla plosintética y alteraciones frecuentes a sericita; se presenta en cristales subidiomorfos 
de hasta 0’6 mm. En algunos puntos presenta procesos de albitización y/o moscovitización, 
fundamentalmente en las proximidades de las venas pegmatíticas. 
El cuarzo se presenta en cristales alotriomorfos con marcada extinción ondulante y localmente 
presentando estructura en mortero. 
El feldespato potásico es el mineral que mejor soporta la deformación e incluso la alteración, se 
presenta en cristales ubidiomorfos de microclina que alcanzan, en ocasiones hasta 1 cm de dimensión 
mayor. 
La biotita está generalmente transformándose a clorita y/o moscovita, presenta pleocroísmo de 
marrón a oscuro a amarillo y tiene frecuentes inclusiones de circón. 
La moscovita se presenta en láminas de hasta 4 mm, no se altera y en ocasiones se genera a 
expensas de plagioclasa y/o biotita. 
Los accesorios más frecuentes son: apatito, turmalina y rutilo. 
4.2. Rocas Metamórficas (PC-S) 
Las rocas metamórficas existentes en la Hoja quedan reducidas a una serie de enclaves casi 
completamente migmatizados de rocas pertenecientes en su mayoría a la unidad Monteferro-O Rosal 
(Hoja Tui, 04-12); por las condiciones de afloramiento que presentan es prácticamente imposible poder 
relacionar unas con otras con el fin de obtener un conjunto de características comunes. 
Dentro de la Hoja, los tipos de enclaves encontrados son los siguientes: 
· Micaesquistos con sillimanita; son los enclaves más abundantes, en ellos se puede observar una 
paragénesis es: cuarzo, moscovita, biotita, plagioclasa y sillimanita. En la mayor parte de las ocasiones 
estos enclaves presentan venas de leucosoma que se disponen más o menos paralelas a S1. 
· Esquistos cuarcíticos (semiesquistos); son mucho menos abundantes que los anteriores y 
presentan generalmente menor grado de asimilación; la paragénesis que presentan es: cuarzo, 
moscovita y biotita. 
· Neises glandulares; solamente se encuentra un enclave de neises glandulares. En su estudio 
petrológico se observa que los componentes principales son: cuarzo, microclina, oligoclasa, moscovita y 
biotita; y como accesorios apatito, circón y opacos. Se observan en ocasiones fenómenos de 
albitización y/o moscovitización incipientes. 
4.3. Rocas Filalonianas 
El conjunto granítico fue atravesado por numerosos filones y diques de pegmatitas y/o 
pegmaplitas que generalmente llevan dirección N-S pero que frecuentemente se entrecruzan en varios 
sentidos, su potencia difícilmente sobrepasa 1 m; su composición mineralógica no muestra la presencia 
de ningún mineral de interés minero. 
La paragénesis más frecuente es: cuarzo, microclina, plagioclasa y moscovita. Los minerales 
accesorios más frecuentes son: biotita, turmalina, circón, apatito y opacos. 
5. TECTÓNICA 
 
5.1. Fases de deformación 
 
5.1.1. Deformación Hercínica 
Se trata, al parecer, de una etapa compresiva, acompañada de un importante flujo térmico, 
causante del metamorfismo regional y de las granitizaciones. En la presente Hoja se han podido 
costatar dos fases de deformación (F1 y F2) responsables de las estructuras que se observan en la Hoja 
a diversas escalas. 
FASE I (F1) 
Solamente se ha podido comprobar la existencia de esta fase de deformación en algunos enclaves 
de metasedimentos, y siempre con mucha imprecision. Se manifiesta esta fase por la aparición de una 
esquistosidad de flujo homoaxial con la esquistosidad de Fase 2 y que se ha visto doblada en las 
charnelas de los pliegues de la Fase II. 
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FASE II (F2) 
Se manifiesta esta fase de deformación en todos los litotipos cartografiados.  
Metasedimentos. Produce pliegues de plano axial N-160, 170-B y N-S subvertical o con un fuerte 
buzamiento al E. Son pliegues apretados con flanco inverso subvertical, subparalelo al plano axial del 
pliegue. Se observan (a escala de alforamiento) en algunos enclaves parcialmente asimilados de los 
metasedimentos, en la parte centro-occidental de la Hoja. Estos pliegues presentan una esquistosidad 
de fractura de plano axial que generalmente es poco penetrativa. 
Granitos. Son las rocas más abundantes en la Hoja y en ellos la F2 se manifiesta por el desarrollo 
de una importante foliación de dirección N-160-170-E hasta N-15-E con buzamientos subverticales o 
muy fuerte hacia el E que coinciden con el plano axial de los pliegues F2. 
5.1.2. Deformación Tardihercínica 
En esta zona, como en el resto del Macizo Hercínico, puede observarse un conjunto de desgarres, 
que obedece a una dirección general de esfuerzos N-S (Artaud, F. Y Matte, Ph. 1975) y que llevan 
dirección N-60-E, estos desgarres se han cartografiado en distintos puntos de Alto de Couto y se 
prolongan hacia el E en la Hoja de Tomiño (04-13) donde se ha podido observar su funcionamiento 
sinistroso. 
5.1.3. Deformación Posthercínica 
Después y durante la actuación de las fases de deformación hercínica debió producirse la 
progresiva elevación y demantelamiento de la cadena, la cual se va a comportar de forma rígida frente 
a la actuación de nuevos esfuerzos. 
La limitada columna estratigráfica de la Hoja hace prácticamente imposible conocer la historia 
tectónica de la misma en el período comprendido entre el emplazamiento de los granitos de dos micas 
(-318 m.a.) y el Cuaternario. En las etapas finales del Terciario y a lo largo del Pleistoceno debieron 
producirse movimientos isostáticos de ascenso y descenso de claro origen distensivo, estos 
movimientos provocaron la compartimentación en bloques de la región y el reajuste de los mismos, 
formándose umbrales y fosas generalmente poco extensos. 
Por otra parte, la existencia de rasas costeras cubiertas por depósitos sedimentarios marinos, 
confirma la actuación de movimientos glacioeustáticos de ascenso y descenso durante el Pleistoceno. 
Hacia el E aparecen materializados por diversas terrazas constituidas por un tramo basal arenoso-
caolonífero y otro superior de gravas subredondeadas, con poca arcilla. Hacia el N las rasas costeras 









































































 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO GEOTÉCNICO          NURIA PÉREZ BRANDÓN  
2 
1. INTRODUCCIÓN 
2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 
2.1. Características litológicas 
2.2. Características geomorfológicas 
2.3. Características hidrológicas 
2.4. Características geotécnicas 
3. TRABAJOS REALIZADOS 
3.1. Reconocimiento superficial del terreno 
3.2. Calicatas 
3.3. Sondeos a rotación con recuperación de testigo 
3.4. Testificación y muestreo 







































































 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  










El objetivo del presente anejo es definir las características geotécnicas de la zona del Proyecto 
para poder elegir el tipo de cimentación que mejor se ajuste al terreno existente en la zona.  
 
Es necesario tener en cuenta el carácter académico del presente Proyecto, razón por la cual no ha 
sido posible llevar a cabo, sobre el terreno, una campaña de sondeos y calicatas por lo que los 
resultados del presente estudio no tienen por qué corresponderse con la realidad y no deben utilizarse 
para otro fin que no sea el académico. En todo caso se encuentran debidamente fundamentadas y de 
acuerdo con las características del terreno observadas a través de fotografías y del Mapa Geotécnico 
Nacional editado por el Instituto Geológico y Minero de España.  
 
2. DESCRIPCIÓN DE FACTORES CON INCIDENCIA GEOTÉCNICA 
 





























2.1. Características litológicas 
 
Está formada por toda la gama de granitos, granodioritas y gneises. Por lo general, son todos ellos 
muy resistentes a la erosión, por lo que aparecen dando formas redondeadas y granuladas, de colores 
verde-grisáceos y rosáceos, sin apenas recubrimiento, y no soterradas bajo los depósitos de su propia 
alteración. 
 
2.2.  Características geomorfológicas 
 
Su morfología es, en general, muy acusada, dándose pendiente topográficas que oscilan entre el 
15% y 30%. 
 
Presencia normalmente formas lisas, sin recubrimiento, y con pequeñas acumulaciones de rocas 
sueltas redondeadas y paralepipédicas. 
 
Los principales problemas geomorfológicos están directamente relaciones con la irregular 
morfología y las elevadas pendientes. 
 
El área posee un grado de estabilidad natural favorable que únicamente en zonas muy tectónicas 
puede convertirse en desfavorable. 
 
2.3.  Características hidrológicas 
 
Los materiales que la forman se considera, en pequeño, como impermeables, y en grande, con 
una cierta  permeabilidad, favorecida por su alto grado de tectonización. 
 
Las condiciones de drenaje superficial están muy favorecidas por las elevadas pendientes y la 
impermeabilidad de los materiales, por lo cual no aparecerán nunca zonas inundadas. 
 
Dentro de la misma, no se observan niveles acuíferos, apareciendo agua, únicamente ligada a 
fenómenos de tectonización y fracturación, con relleno posterior. 
 
El área se considera, en general, como bien drenada en superficie, con unas condiciones 
hidrológicas, bajo el punto de vista constructivo, que oscilan entre aceptables y favorables. 
 
2.4. Características geotécnicas 
 
Poseen capacidades de carga muy altas e inexistencia de asientos. 
Sus condiciones constructivas, oscilan, no obstante entre aceptables y desfavorables, debido a la 
acusada morfología existente. 
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3. TRABAJOS REALIZADOS 
 
3.1. Reconocimiento superficial del terreno 
 
Se ha efectuado un reconocimiento superficial del terreno con el fin de identificar el ámbito 
geológico del entorno y determinar la naturaleza de los depósitos cuaternarios existentes en la zona.  
 
Durante la visita realizada se estableció el modelo sedimentario de los distintos depósitos 
observados, se tomaron fotografías representativas y se tomaron algunas muestras para su posterior 




Se han realizado 4 calicatas excavadas con medios mecánicos (retroexcavadora mixta). Estas 
calicatas se realizan en la zona de proyecto, y se designarán con las referencias C-1 a C-4. 
 
El objeto de la realización de las calicatas es el de reconocer desde el punto de vista geológico los 
distintos materiales que conforman el sustrato más superficial del terreno de la parcela, determinar la 
profundidad a la que se encuentra el nivel freático, si es que éste fuese detectado, y el comportamiento 
de los materiales aflorados en su presencia. Se ha procedido a la toma de muestras representativas en 
todos los niveles identificados con el fin de poder caracterizarlos mediante la realización, en el 
laboratorio, de los ensayos de identificación necesarios. 
 
La profundidad desde la cota de boca de las calicatas se indica en la siguiente tabla: 
 
Calicata C-1 C-2 C-3 C-4 
Profundidad (m) 1’20 1’46 1’37 1’60 
 
3.3. Sondeos a rotación con recuperación de testigo 
 
Con objeto de reconocer la naturaleza de los terrenos en profundidad, tomar muestras para su 
análisis y determinar el espesor de sedimentos cuaternarios existente, se perforaron dos sondeos a 
rotación con recuperación de testigo.  
 
Se realizan 4 sondeos en la zona de proyecto, a los que se designarán con las referencias S-1 a S-4. 
La profundidad alcanzada por cada sondeo, respecto a la superficie natural del terreno, fue la siguiente:  
Sondeo S-1 S-2 S-3 S-4 
Profundidad (m) 9’26 10’20 12’53 8’89 
 
3.4. Testificación y muestreo 
 
Tras la ejecución de los sondeos se procedió a su testificación; describiendo los diferentes 
materiales perforados (naturaleza, litología, color, grado de meteorización, compacidad, resistencia, 
etc.), espesor de los niveles, grados de alteración, muestras y ensayos realizados (tipo, golpeo y cota), 
porcentajes de recuperación, datos de la perforación, presencia de agua, etc.  
 
Por otra parte se retiraron las muestras representativas para su posterior análisis de laboratorio.  
 
3.5. Ensayos de laboratorio 
 
Con objeto de identificar y caracterizar los diferentes materiales existentes en el subsuelo, se han 
realizado los siguientes ensayos de laboratorio:  
 













1 66,50 60,80 527,4 2,50 17,206 495,60 
2 71,60 140,70 1394,50 2,46 5,700 141,60 




Anteriormente se ha comentado el entorno geológico de los terrenos investigados.  
 
A pesar de que se han descrito tres tipos diferenciados de depósitos cuaternarios, desde el punto 
de vista geotécnico y en concreto para el problema que trata de resolver el presente informe, se 
tomarán como una sola unidad geotécnica. 
 
 Por otro lado, el basamento granítico representaría una segunda unidad geotécnica. 
 
Finalmente se ha detectado relleno antrópico en los sondeos realizados, lo que representaría una 
tercera unidad geotécnica. 
 
 
Relleno antrópico. Se trata de materiales vertidos por la mano del hombre.  
 
Los rellenos de terraplén de la carretera no han sido perforados, por lo que no se dispone de 
 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO GEOTÉCNICO          NURIA PÉREZ BRANDÓN  
5 
datos objetivos sobre su naturaleza y compactación. No obstante, debería tratarse de rellenos con 
granulometría y compactación controladas. 
 
También cuenta con materiales vertidos como sobrante de una obra de saneamiento existente en 
la ubicación. Está constituido por arenas limosas, de color marrón grisáceo, con presencia de gravas 
heterogenéticas. 
 
En cualquier caso se trata de materiales sin compactar y con bastante materia orgánica, no aptos 
para acoger cimentaciones de ningún tipo. 
 
Depósitos cuaternarios. Bajo esta denominación se han agrupado los materiales depositados 
mediante procesos gravitacionales, aluviales o marinos (normalmente interviniendo al menos dos de 
estos procesos) que tapizan la ruptura de pendiente de la Sierra litoral. 
 
Se trata de bloques, cantos y gravas heterométricos, en general mal graduadas y frecuentemente 
de textura caótica. 
 
Su litología es granítica, procediendo generalmente de granitos del entorno. 
El tamaño de los bloques puede superar fácilmente un metro (en el caso de los conos de 
deyección). 
 
Este hecho dificulta en sondeo establecer el límite entre grandes bolos y el basamento granítico 
resultando en ocasiones necesario establecer el límite mediante criterios indirectos (diferente 
orientación de la foliación, distinta resistencia, etc.). 
 
Granito de afinidad alcalina. Se trata del basamento paleozoico. El aspecto en campo es el de 
una roca leucocrática de tonos grisáceos y amarillentos. 
 
Su textura no es típicamente granítica sino que se encuentra deformada, mostrando una marcada 
foliación cataclástica. 
 
A pesar de que se trata de un granito de dos micas parece observarse una predominancia de 
minerales félsicos, encontrándose fracturados los feldespatos. 
 
Su resistencia es muy variable en función de la orientación de la foliación cataclástica respecto a 
los esfuerzos aplicados. 
4. CONCLUSIONES 
 
Se puede concluir lo siguiente, partiendo del estudio expuesto en los apartados anteriores: 
 
El estudio ha consistido en la realización de 4 calicatas, 4 sondeos a rotación con recuperación de 
testigo y 3 ensayos de resistencia a compresión simple representados a continuación en el «Apéndice: 
Plano Situación de Calicatas y Sondeos». 
 
El suelo está constituido por los siguientes materiales:  
 
- Relleno de tono marrón grisáceo. 
- Arenas limosas de tonos ocres. 
- Arenas limosas con gravas cuarcíticas. 
- Sustrato rocoso granítico. 
 
La excavabilidad de los rellenos antrópicos y de los sedimentos aluviales es «fácil». No obstante, 
los sedimentos aluviales presentan bloques de roca de gran tamaño que posiblemente requieran 
martillo neumático o morteros expansivos para su demolición y mejor manejo. El macizo granítico 
requerirá martillo neumático para su excavación.  
 
Dado que la cimentación se llevará a cabo sobre roca sana, los asientos previsibles son 
despreciables.  
 
Todo el material procedente de la excavación, es aprovechable para la ejecución de los 
terraplenes, debiéndose prestar especial atención a la humedad de compactación. 
 
Los datos expuestos en este informe corresponden a datos extraídos de los sondeos reales 
cercanos. La extrapolación de datos se ha realizado de la forma más coherente posible. No obstante, se 
recomienda que durante las labores de excavación y principalmente a cota de cimentación, algún 
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1. INTRODUCCIÓN 
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En este anejo se valorará la necesidad de considerar la acción sísmica en el proyecto que nos 
ocupa. Para ello, se recurre a la NCSE-02, editada por el Ministerio de Fomento y aprobada por Real 
Decreto 997/2002 del 27 de septiembre. 
2. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
 
Según la citada norma, las construcciones se clasifican de acuerdo al uso al que se destinan, con 
los daños que pueda ocasionar e independientemente del tipo de obra que se trate, en: 
- De importancia moderada: aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el 
terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños económicos 
significativos a terceros. 
- De importancia normal: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio para la colectividad o producir grandes pérdidas económicas, sin que en ningún 
caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar a efectos catastróficos. 
- De importancia especial: aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda interrumpir un 
servicio imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen, al menos, las 
siguientes construcciones: 
· Hospitales, centros o instalaciones sanitarias de cierta importancia. 
· Edificios para centros de organización y coordinación de funciones para casos de desastre. 
· Edificios para personal y equipos de ayuda, como cuarteles de bomberos, policía, fuerzas 
armadas y parques de maquinaria y ambulancias. 
· Las construcciones para instalaciones básicas de las poblaciones, como depósitos de agua, gas, 
combustibles, estaciones de bombeo, redes de distribución, centrales eléctricas y centros de 
transformación. 
· Las estructuras pertenecientes a vías de comunicación tales como puentes, muros, etc. que 
estén clasificadas como de importancia especial en las normativas o disposiciones específicas de 
puentes de carretera y de ferrocarril. 
· Edificios e instalaciones vitales de los medios de transporte en las estaciones de ferrocarril, 
aeropuertos y puertos. 
· Edificios e instalaciones industriales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto 
1254/1999, 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 
accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 
· Las grandes construcciones de ingeniería civil como centrales nucleares o térmicas, grandes 
presas y aquellas presas que, en función del riesgo potencial que puede derivarse de su posible rotura o 
de su funcionamiento incorrecto, estén clasificadas en las categorías A o B del Reglamento Técnico 
sobre Seguridad de Presas y Embalses vigente. 
· Las construcciones catalogadas como monumentos históricos o artísticos, o bien de interés 
cultural o similar, por los Órganos competentes de las Administraciones públicas. 




Para conocer las características sísmicas de la zona se ha consultado la «Norma de Construcción 
Sismorresistente NCSE-02», en la que se incluye un mapa de peligrosidad sísmica de la península 
ibérica. Este mapa indica la aceleración sísmica básica en cada punto del territorio nacional expresada 












En el Mapa de Peligrosidad Sísmica, la zona a construir, se encuentra en un municipio cuya 
aceleración básica es inferior a 0,04g.  
Según los criterios de aplicación de la norma ésta no es de aplicación obligatoria en los siguientes 
casos:  
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· Construcciones de importancia moderada.  
· Construcciones de importancia normal o especial en aquellos municipios en los que la 
aceleración básica sea inferior a 0,04 g; siendo g la aceleración de la gravedad.  
· En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08 g.  
Dado que las estructuras proyectadas se encuentran en un municipio cuya aceleración sísmica 
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Es necesario señalar que las obras, en lo que al drenaje se refieren, no suponen cambios 
significativos en el drenaje preexistente de la carretera, manteniéndose en todos los casos los puntos 
de desagüe primitivos y sin existir variación en la superficie de las cuenca vertientes al sistema de 
drenaje. Se trata, por lo tanto, de la reposición de los elementos de drenaje primitivos en los puntos en 
los que es preciso, para adaptarlos a las variaciones en la geometría de la plataforma. 
 
Simplemente se realiza una ampliación de la longitud de las obras de drenaje preexistentes, ya que 
el nuevo ancho de la plataforma así lo exige. En cuanto a las cunetas, se trata de reposición de las 
mismas, recubriéndolas de hormigón en las zonas señaladas en los planos correspondientes de 
definición de drenaje. 
 
Se realiza el cálculo de los elementos de drenaje siguiendo los criterios establecidos por la 
«Instrucción 5.2-IC de Drenaje Superficial», tanto transversal como longitudinal y se comprueba que, 
debido al uso de coeficientes de seguridad y sobredimensionamiento usual en las obras de drenaje, el 
sistema de drenaje existente en la actualidad es capaz de soportar el nuevo volumen de aguas. 
2. HIDROLOGÍA 
 
2.1. Cálculo de caudales 
 
El cálculo de caudales de proyecto se realizarán siguiendo el método racional, válido para pequeñas 
cuencas donde la generación de caudales se debe en su mayoría a la escorrentía superficial. 
 
Fórmula general de cálculo 
Siguiendo el método racional, el caudal máximo anual correspondiente a un período de retorno T, 
se calcula mediante la fórmula: 
Q =




QT = caudal punta (m
3/s). 
C = coeficiente medio de escorrentía de la cuenca o superficie considerada (adimensional). 
A = área de la cuenca o superficie considerada (km2). 
I = intensidad de precipitación de la cuenca (mm/h). 
K = coeficiente de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación (adimensional). 
2.2. Obtención de parámetros 
 
2.2.1. Intensidad media de precipitación 
 
Periodo de retorno 
 
Los períodos de retorno utilizados son los recogidos en la «Instrucción 5.2-IC de Drenaje 
Superficial». 
 
Dado que se trata de drenaje longitudinal en una vía con IMD «alta», se considera un período de 
retorno de 25 años para el dimensionado de los elementos de drenaje longitudinal y de 100 años para 
el drenaje transversal.  
 
 
Elementos de desagüe de 
plataforma y márgenes 
Intensidad de tráfico en la carretera 
Alta Media Baja 
Pasos inferiores con dificultad 
de desagüe por gravedad 
50 25 
Criterio del 
proyectista Elementos de desagüe de 
plataforma y márgenes 
25 10 
Obras de desagüe transversal 100 













Precipitación diaria máxima 
 
Para determinar la precipitación diaria máxima para el periodo de retorno considerado se ha 
utilizado la publicación del Ministerio de Fomento «Máximas lluvias diarias en la España Peninsular» de 
1999 y la metodología en ella descrita. 
 
A partir de una selección de estaciones pluviométricas recopilando sus datos correspondientes a 
las máximas lluvias diarias, realiza una modelización estadística de las series anuales de máximas lluvias 
diarias obteniendo una estimación regional de parámetros y cuantiles. 
 
 El cálculo consiste en: 
 
1) Localización en los planos del punto geográfico deseado. 
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2) Estimación del valor medio P de la máxima precipitación isolíneas representadas. 
 
3) Obtención del cuantil regional Yt para el período de retorno deseado y el valor de Cv a partir 





















4) Obtención del cuantil local Xt. Con los valores del cuantil regional Yt y el valor medio P, se 



















A la zona objeto de este Proyecto le corresponde un coeficiente Cv = 0
′35 y un valor medio de la 
máxima precipitación diaria anual estimado de Pmedia = 60 mm/día. 
 Resultando el valor medio de la precipitación diaria máxima correspondiente a los periodos T = 




𝐂𝐯 T (años) 𝐘𝐭 𝐗𝐭 = 𝐂𝐯 · 𝐘𝐭  
(mm/día) 
Baiona-Oia 60 0,35 25 1,732 104 
Baiona-Oia 60 0,35 100 2,220 133 
 
Pt=25 = 104 mm/día 
Pt=100 = 133 mm/día 
 
Intensidad media de precipitación 
 
La intensidad media precipitación correspondiente a un intervalo igual al tiempo de 
concentración (Tc), It (mm/h), a emplear en la estimación de caudales de referencia por métodos 













Id = la intensidad media diaria de precipitación, correspondiente al período de retorno considerado 
(mm/h). Es igual a Pt/24. 
 
Id,t=25 = 4,333 mm/h 
Id,t=100 = 5,542 mm/h 
 
I1 = la intensidad horaria de precipitación correspondiente a dicho período de retorno (mm/h).  
 
El valor de la razón 
I1
Id
 se toma del mapa de isolíneas adjunto en función de la situación geográfica 
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Cuenca T (años) Pt(mm/día) Id (mm/h) 
1-25F 25 104 4,333 
1-25F 100 133 5,542 
 
 
Tiempo de concentración de cuenca 
Se define como el tiempo que tarda en alcanzar el punto más baja la precipitación caída en el 
punto más alejado del mismo, y tiene por expresión: 






L = longitud del cauce principal (km). 




2.2.2. Coeficiente de escorrentía 
 
Coeficientes de escorrentía 
 
El coeficiente de escorrentía C, define la parte de la precipitación de intensidad I que genera el 
caudal de avenida en el punto de desagüe de la cuenca.  
 
Si la razón 
Pd
Po
 fuera inferior a la unidad, el coeficiente C de escorrentía podrá considerarse nulo.  
 















De acuerdo con las características de la cuenca se ha calculado el coeficiente de escorrentía según 












Los suelos se han clasificado en el grupo B, con infiltración moderada, potencia media, textura 
franco-arcillosa-arenosa y drenaje moderado.  
 
El umbral de escorrentía Po se podrá obtener de la Tabla 2.2.3 de la Instrucción, de la cuál se ha 
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Uso de suelo 
Pendiente 
(%) 
Grupo de suelo 






< 3 80 35 17 10 
Bosque mixto − 90 47 31 23 
 
La formulación del método racional efectuada requiere una calibración con datos reales de las 
cuencas, que se introduce a través de un coeficiente corrector del umbral de escorrentía que refleja la 
variación regional de la humedad habitual en el suelo al comienzo de aguaceros significativos. 
Multiplicando los valores obtenidos a partir de la tabla anterior por dicho coeficiente corrector 
















De acuerdo a lo anterior, se considera un Po=35 para las cuencas 1 a 22 y Po=47 para las cuencas 
23 a 25F. Se considerará un coeficiente corrector de valor unidad. 
Siguiendo estas consideraciones se han calculado los coeficientes de escorrentía para cada una de 












1-22 25 104 35 2,971 0,263 
23-25F 25 104 47 2,213 0,175 
1-22 100 133 35 3,800 0,343 
23-25F 100 133 47 2,830 0,247 
 
2.2.3. Área de cuencas 
 
A los efectos de esta norma se considera como área de la cuenca, la superficie medida en 
proyección horizontal (planta) que drena al punto de desagüe. 
 
La determinación de las cuencas recogidas se realizará apoyándose en el levantamiento topográfico 
realizado y en los planos a escala 1:1 000 disponibles. 
2.2.4. Coeficiente de uniformidad 
 
El coeficiente Kt tiene en cuenta la falta de uniformidad en la distribución temporal de la precipitación. 
Se obtendrá a través de la siguiente expresión: 
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La misión del drenaje longitudinal es el desagüe del agua que cae sobre la plataforma y sus 
márgenes y las cuencas adyacentes a la plataforma. Dicho desagüe se efectúa a una obra de drenaje 
transversal o bien de forma directa al terreno natural, de modo que no cause daños a la estructura del 
firme.  
3.2. Elementos de drenaje empleados 
 
· Cunetas. Se ha optado por que tanto las cunetas de pie de desmonte sean de hormigón. De este 
modo se da uniformidad y continuidad a la red de drenaje actual. Las cunetas de pie de desmonte 
recogen la escorrentía procedente de la plataforma y de las cuencas adyacentes al carril en zona de 
desmonte que no desaguan mediante las obras de drenaje transversal. 
· Colectores. Se trata de tubos de PVC cuya misión es recoger las aguas procedentes de las 
cunetas, conformando una red subterránea que tendrá como fin evacuar las aguas.  
· Rejillas de desagüe. Su misión es evacuar las aguas procedentes de las cunetas de desmonte 
hacia los colectores. 
· Arquetas de registro. Aseguran la inspección y conservación de los colectores. 
En el «Documento Nº2 Planos», concretamente en los planos correspondientes a la red de 
drenaje, se localizan los elementos de drenaje empleados. 
Debido a las dimensiones de la obra y por simplicidad de cálculo, se dispondrán elementos de 
drenaje de geometría regular e igual, en la medida de lo posible, a lo largo de toda la obra. Por lo tanto, 
se adjuntará solamente un plano tipo de la red de drenaje y se especificarán en el mismo las 
peculiaridades que puedan existir en otros puntos de la red. 
3.3. Aportación de la plataforma 
 
Los dispositivos de drenaje longitudinal han de desaguar también el volumen de agua que cae 
sobre la plataforma del carril bici. Este caudal es función de la superficie de la plataforma e irá a la 
margen derecha del carril-bici del lado no costero de la carretera. 
El umbral de escorrentía para pavimentos bituminosos es de 1 mm, una vez aplicado el 












25 104 1 104 0,9891 
 
Según la Instrucción 5.2.-IC, si el tiempo de recorrido en flujo difuso es apreciable (caso de la 
plataforma de una carretera) puede considerarse que el tiempo de concentración es de 5 minutos 
siempre que el recorrido del agua sobre la superficie sea inferior a 30 minutos.  
Partiendo de esta última hipótesis, se determina que Tc = 5 minutos = 0,083 horas. Con estos 











PLATAFORMA 0,08333 110,2418 1,0032 0,9891 0,00003039·A 
 
con A en m2.  
 
3.4. Aportación de los taludes 
 
Es necesario calcular el caudal de agua aportado por los diferentes taludes. El agua aportada por 
los taludes de desmonte será recogida por las cunetas de pie de desmonte, mientras que la aportada 
por los taludes de terraplén será recogida por las cunetas de pie de terraplén.  
Para este cálculo, partimos de un umbral de escorrentía de 3 mm, corregido con el factor 












25 104 3 34,6667 0,9309 
 
Puesto que el recorrido de agua por esta superficie también es menor de treinta minutos, puede 












TALUDES 0,08333 110,2418 1,0032 0,9309 0,00002860·A 
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3.5. Dimensionamiento de cunetas 
Las cunetas de pie de desmonte constituyen los elementos básicos del drenaje longitudinal en 
zona de desmonte.   
Para que no haya problemas de seguridad, la profundidad no debe superar los 0,2 m así como la 
pendiente tiene que ser menor de 45º. Se tomará una cuneta triangular de 0,6 m de ancho de fondo 
con taludes 3H:2V. 
La pendiente de la cuneta será la misma que la de la rasante excepto en los tramos de paseo en 
que la pendiente es nula o menor que el valor mínimo establecido por la norma, donde se adoptará 
dicho valor mínimo, que es del 0,5 %.  La velocidad del agua ha de ser superior a 0,25 m/s y menor que 
4,5 m/s. 
Para el cálculo del máximo caudal que determina la capacidad de las cunetas, se ha utilizado la 
fórmula de Manning:  
Q = V · S =
1
n
· R2/3 · J1/2 · S 
Donde: 
S = superficie mojada (m2) 
R = radio hidráulico (m) (S/P, siendo P, perímetro mojado) 
J = pendiente (m/m) 
n = coeficiente que depende de la rugosidad de las paredes. Según la norma, en el caso de cunetas de 



















0,06 0,72 0,0833 0,017 0,002 0,0301 0,5019 
 
 La velocidad sería V=0,5019 m/s > 0,25 m/s.  
 La ubicación de las cunetas se puede observar en los planos de drenaje. 
Con estas observaciones se obtienen los caudales de cálculo adjuntos en la tabla 1.2. 
3.6. Dimensionamiento de los colectores 
El objetivo de estos tubos es el de recoger las aguas procedentes de las cunetas de pie de 
desmonte y de los caces, conformando una red subterránea que tendrá como fin el evacuar las aguas 
desaguadas. Se dispondrán colectores de fibrocemento. La pendiente de los colectores será la misma 
que la de la rasante.  
La metodología seguida para el dimensionamiento de los colectores es, de nuevo, utilizando la 
fórmula de Manning: 
Los parámetros límite de la velocidad son: velocidad mínima de 0,25 m/s y velocidad máxima de 
4,5 m/s. 
Q = V · S =
1
n
· R2/3 · J1/2 · S 
Donde: 
S = superficie mojada (m2) 
R = radio hidráulico (m) (S/P, siendo P, perímetro mojado) 
J = pendiente mínima 6 %(m/m) 
n = coeficiente que depende de la rugosidad de las paredes. Según la norma, en el caso de cunetas de 
hormigón se considera 0,017. 
 
Para el caso de un tubo cilíndrico y sección llena, el valor del área y del radio hidráulico es: 









Los caudales de cálculo son los correspondientes a las cunetas de pie de desmonte (Qcuenca + Q 
plataforma+ Q talud).   
 El diámetro mínimo de los colectores debe ser de cuatrocientos milímetros (400 mm), salvo en 
los tramos aéreos en estructuras y en las conexiones entre sumideros y colector. 
Como se muestra en la tablas adjuntas al final de este anejo, se opta por disponer un diámetro 
más o menos regular a lo largo de toda la obra, por lo que el drenaje se resuelve con tubos de hormigón 
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4. DRENAJE TRANSVERSAL 
 
Para el cálculo de la capacidad de los tubos dispuestos para el drenaje transversal se ha seguido 
el mismo procedimiento que en el drenaje longitudinal. En lo que respecta al drenaje transversal de 
la carretera, en todos los casos se trata de ampliaciones de las obras de drenaje existentes, por lo 
que se utiliza el mismo diámetro.  
 
El drenaje transversal se resuelve, por tanto, con tubos de hormigón armado de diámetros 
comprendidos entre 600 mm y 1000 mm. 
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El clima es uno de los factores físicos más importantes que definen y caracterizan una región, ya 
que incide sobre procesos tan relevantes como son la formación del suelo, la evolución de la 
vegetación, etc., factores que definen en gran parte el relieve y la fisonomía del entorno. 
También el clima es factor fundamental a la hora de redactar proyectos y ejecutar obras de 
carreteras, influyendo notablemente en las distintas unidades de obra que se ejecutan al aire libre 
como son los movimientos de tierras, hormigones, plataforma, etc. 
La información obtenida para la confección del presente estudio se ha consultado en las 
siguientes fuentes: 
- Guía resumida del clima en España 1971-2010, obra publicada por el Ministerio de Medio Ambiente. 
- Datos extraídos de la AEMET y Meteogalicia. 
2. DESCRIPCIÓN CIMATOLÓGICA GENERAL 
 
A continuación se presentan unos mapas que darán idea de las características climatológicas de la 
zona de proyecto en comparación con las del resto de Galicia. 
Temperatura media anual (ºC): en este mapa se puede observar cómo las temperaturas van 
disminuyendo desde la costa hacia el interior. Las temperaturas son más elevadas en el borde oceánico, 
gracias a la acción moderadora del mar, en cambio , a medida que nos alejamos de la costas las 
temperaturas desciende debido a que desaparece el influjo marítimo y a que aumenta la altitud. En la 













Precipitaciones anuales (l/m2): el mapa muestra que las áreas que registran mayor cantidad de 
lluvia se sitúan en las tierras orientales más elevadas y en una franja nortesur que discurre por las 
provincias de Coruña y Pontevedra, donde la altitud media es poco elevada y permite el paso de los 
vientos oceánicos cargados de humedad. En la zona de proyecto la precipitación anual media se sitúa 












Dominios Climáticos: como se puede observar en el siguiente mapa, la zona de Baiona-Oia cae 
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3. RESUMEN ANUAL 
 
Para la caracterización climática de la zona se han tomado los datos de la estación climatológica 





T = Temperatura media mensual/anual (°C). 
TM = Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C). 
Tm = Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C). 
R = Precipitación mensual/anual media (mm). 
H = Humedad relativa media (%). 
DR = Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm. 
DN = Número medio mensual/anual de días de nieve. 
DT = Número medio mensual/anual de días de tormenta. 
DF = Número medio mensual/anual de días de niebla.  
DH = Número medio mensual/anual de días de helada. 
DD = Número medio mensual/anual de días despejados. 
I = Número medio mensual/anual de horas de sol. 




4. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 
 
ÍNDICE DE PLUVIOSIDAD DE LANG 
El índice de pluviosidad de Lang se determina con la siguiente fórmula: Pf = P/ tm, siendo:  
Pf = índice de longitud media. 
P = precipitación media anual, en mm. 
tm = temperatura media anual, en ºC . 
Pf = 1909/13’6 = 141 

















Periodo: 1971-2000    Altitud (m): 255    Latitud: 42 13 25    Longitud: 8 37 55 
MES T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I 
ENE 8.3 11.6 5.0 255 85 15 0 1 7 2 7 113 
FEB 9.3 12.9 5.8 219 81 13 0 1 5 1 5 116 
MAR 10.9 15.1 6.6 145 76 11 0 1 4 0 8 176 
ABR 11.9 16.1 7.7 148 75 13 0 2 4 0 6 184 
MAY 14.0 18.2 9.9 141 77 13 0 2 5 0 5 217 
JUN 17.3 22.0 12.6 73 74 7 0 1 5 0 10 269 
JUL 19.4 24.3 14.6 43 74 5 0 1 7 0 13 296 
AGO 19.4 24.2 14.6 40 74 5 0 1 7 0 13 281 
SEP 18.0 22.4 13.6 113 78 8 0 1 7 0 9 205 
OCT 14.6 18.5 10.8 215 82 13 0 1 8 0 6 154 
NOV 11.3 14.7 7.9 228 86 13 0 1 7 0 6 109 
DIC 9.2 12.3 6.2 298 86 15 0 2 8 1 6 90 




40-60 Húmedas de estepa y 
sabana 
60-100 Húmedas con bosques 
100-160 Húmedas con grandes 
bosques 
> 160 Perhúmedas con 









































































 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  





   





3.1. Bases de replanteo 















































































 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  





   




El presente anejo tiene como finalidad describir el estado actual del terreno objeto de la 
actuación proyectada a partir de la cartografía utilizada, así como describir los puntos topográficos 
usados para el replanteo de la actuación.   
2. CARTOGRAFÍA 
 
La cartografía base empleada es la del mapa topográfico nacional en soporte digital a escala 
1:5000, con curvas de nivel cada 5 metros, facilitado por la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de A Coruña.  
 
Para la redacción de este anejo, así como para obtener el movimiento de tierras y la topografía 
final de la zona de proyecto se ha trabajado con la herramienta informática MDT, aplicación informática 
de Ingeniería Civil que trabaja como módulo de AutoCAD.  
 
Toda la cartografía se encuentra referenciada en el sistema de coordenadas ETRS89, huso 29. 
3. REPLANTEO 
 
Dado el carácter académico del presente Proyecto Fin de carrera, no se ha podido realizar un 
levantamiento topográfico del terreno ni los trabajos de campo que requeriría un proyecto real. Por 
esta razón se han considerado como aceptables los datos que proporciona la cartografía de que se 
dispone y se ha trabajado con ellos como si se hubiesen obtenido de un levantamiento topográfico real. 
 
3.1. Bases de replanteo 
 
Las bases de replanteo son puntos fijos materializados en campo mediante una marca realizada 
con una estaca, con pintura, con un poco de hormigón o material similar, etc. En un proyecto real, 
habría que materializar en campo las bases escogidas mediante algún tipo de marca y cerciorarse de 
que se han escogido de modo que los topógrafos puedan colocar los aparatos necesarios para realizar 
el replanteo de la obra. 
 
Se intenta en todo momento que las bases se encuentren fuera de la zona de obras, para evitar 
remover la marca de la base durante la ejecución de las obras. 
 
Además, se han seguido los siguientes criterios a la hora de elegir las bases de replanteo: 
 
- Los vértices deben ser visibles entre sí.  
- Los vértices deben situarse en lugares fácilmente accesibles.  
- La distancia entre bases no será mayor de 400 m. 
 
A continuación se detallan las bases de replanteo definidas con su posición dada: 
 
 
Listado de coordenadas de estaciones  
Nombre Coord.X Coord.Y Coord.Z 
BASE01 512060,169 4663495,318 6,19 
BASE02 511839,505 4663582,3 6,68 
BASE03 511803,953 4663549,311 13,66 
BASE04 511575,997 4663429,004 11,81 
BASE05 511476,092 4663379,969 13,91 
BASE06 511435,366 4663221,166 17,74 
BASE07 511378,167 4663136,581 15,66 
BASE08 511227,451 4663063,557 13 
BASE09 511100,466 4662812,152 13,74 
BASE10 510965,556 4662729,291 8,84 
BASE11 510771,031 4662695,785 13,01 
BASE12 510576,09 4662625,193 6,68 
BASE13 510363,078 4662384,789 11,42 
BASE14 510207,649 4662308,543 11,31 
BASE15 510020,693 4662203,66 17,29 
BASE16 509864,266 4662317,36 10,86 
BASE17 509719,873 4662425,197 12,6 
BASE18 509587,478 4662467,305 7,32 
BASE19 509415,309 4662433,029 9,4 
BASE20 509228,394 4662487,83 15 
BASE21 509105,33 4662407,788 11,49 
BASE22 509022,552 4662330,567 17,8 
BASE23 508851,427 4662426,847 17,71 
BASE24 508741,06 4662377,472 20,15 
BASE25 508657,946 4662262,179 22,37 
BASE26 508659,292 4662078,255 25,67 
BASE27 508635,763 4661911,221 20,39 
BASE28 508599,331 4661757,595 16,04 
BASE29 508556,342 4661568,431 17,11 
BASE30 508562,602 4661482,581 11,77 
BASE31 508711,708 4661294,721 12,31 
BASE32 508865,368 4661186,33 10,85 
BASE33 508876,797 4661035,861 11,23 
BASE34 508917,643 4660922,342 14,47 
BASE35 508904,814 4660748,366 17,19 
BASE36 508917,043 4660499,888 16,9 
BASE37 508946,03 4660285,982 23,9 
BASE38 508978,097 4660049,791 23,01 
BASE39 509097,484 4659805,628 33,37 
BASE40 509121,666 4659588,083 36,25 
BASE41 509211,745 4659289,6 44,29 
BASE42 509205,002 4659099,417 37,17 
BASE43 509091,266 4658915,519 25,85 
BASE44 508980,432 4658756,215 37,51 
BASE45 508902,501 4658661,772 36,86 
BASE46 508995,294 4658450,957 37,85 
BASE47 508999,53 4658268,414 15,68 
BASE48 509035,751 4658036,073 29,4 
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BASE49 508996,885 4657801,842 27,61 
BASE50 508956,211 4657564,988 22,76 
BASE51 509016,969 4657320,622 19,18 
BASE52 509170,348 4657033,81 24,23 
BASE53 509272,666 4656720,36 20,33 
BASE54 509253,454 4656553,041 16,18 
BASE55 509332,949 4656377,284 11,47 
BASE56 509466,495 4656247,984 14,85 
BASE57 509535,941 4656068,787 25,24 
BASE58 509629,411 4655870,323 22,39 
BASE59 509683,62 4655701,537 10,7 
BASE60 509706,893 4655411,263 11,84 
BASE61 509747,452 4655151,13 15,7 
BASE62 509782,234 4654927,202 29,53 
BASE63 509876,107 4654680,713 16,98 
BASE64 509959,278 4654516,674 13,65 
BASE65 509925,622 4654370,242 17,08 
BASE66 509966,023 4654269,294 22,47 
BASE67 509932,674 4654101,648 21,98 
BASE68 509922,709 4653848,461 21,98 
BASE69 509885,882 4653705,7 20,2 
BASE70 509815,787 4653483,154 18,15 
BASE71 509748,665 4653259,051 16,1 
BASE72 509652,086 4652957,02 19,73 
BASE73 509678,172 4652859,164 19,25 
BASE74 509777,052 4652755,256 22,56 
BASE75 509812,993 4652493,05 28,55 
BASE76 509922,221 4652069,889 36,85 
BASE77 509989,052 4651669,495 35,42 
BASE78 510065,047 4651417,786 37,3 
BASE79 510097,795 4651168,698 37,68 
BASE80 510151,229 4650933,566 34,12 
BASE81 510277,902 4650838,338 39,21 
BASE82 510363,09 4650741,216 41,58 
BASE83 510558,001 4650512,88 47,56 
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En este anejo se recogen las características relativas al trazado y sección transversal que son 
afectados por el presente Proyecto. El trazado proyectado está comprendido entre los PK 17+600 y 
34+500 de la carretera PO-552, situada en la línea costera entre los municipios de Baiona y Oia. 
2. TRAZADO 
 
Dado que el carril bici se proyectará pegado a una carretera ya existente, se tomará como eje del 
trazado y, por lo tanto también la rasante, el eje principal de la carretera PO-552. 
3. SECCIÓN TRANSVERSAL 
 
3.1. Senda de madera  
 
La sección transversal de la senda peatonal tiene un ancho de 2,50 m, que se estiman suficientes 
para el tránsito cómodo de personas.  
 
En sentido transversal, la pasarela no tiene pendiente horizontal. Los tablones superiores se 
disponen de tal manera que el agua puede colarse entre ellos, por lo que este hecho se considera 
suficiente para la evacuación total de aguas superficiales. 
 
3.2. Carril bici 
  
El carril bici tiene una sección de 1,50 m de ancho, que se estiman suficientes para una circulación 
unidireccional. 
  
Para la correcta evacuación de las aguas superficiales, el carril bici tendrá una inclinación 
transversal, de 2%. 
 
A continuación se presenta un listado de los puntos singulares y los puntos situados en el eje cada 
100 metros, que permiten tener completamente definidos los ejes del paseo y carril bici proyectados. 
Los datos del eje hacen referencia al eje principal de la carretera representado en el correspondiente 
plano del «Documento Nº2: Planos».  
 
Los radios positivos los consideraremos como un giro hacia la derecha en el sentido de avance, y 
los negativos, hacia la izquierda. Cuando sea igual a cero, significará que estamos en una alineación 
recta.  
 
Además, se adjunta un listado de los puntos singulares y los puntos situados en el eje cada 50 
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Alin. P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud 
Rec 17600,000 512067,39 4663503,47 318,137 0,000 100,000 
Rec 17700,000 511971,42 4663531,57 318,137 0,000 100,000 
Rec 17800,000 511875,45 4663559,68 318,137 0,000 34,449 
Cur 17834,449 511842,39 4663569,36 317,317 -25,231 10,053 
Cur 17844,502 511832,43 4663570,09 287,574 -106,266 47,055 
Rec 17891,557 511789,75 4663551,20 261,328 0,000 8,443 
Rec 17900,000 511782,82 4663546,38 261,328 0,000 100,000 
Rec 18000,000 511700,71 4663489,30 261,328 0,000 95,357 
Cur 18095,357 511622,41 4663434,88 269,279 474,438 4,643 
Cur 18100,000 511618,28 4663432,74 269,902 474,438 87,940 
Cur 18187,940 511536,74 4663400,16 289,912 -91,404 12,060 
Cur 18200,000 511524,99 4663397,48 281,512 -91,404 83,588 
Cur 18283,588 511465,81 4663342,61 223,294 -1260,678 16,412 
Cur 18300,000 511460,04 4663327,24 222,466 -1260,678 100,000 
Cur 18400,000 511429,23 4663232,13 217,416 -1260,678 52,982 
Cur 18452,982 511415,99 4663180,84 214,740 117,217 47,018 
Cur 18500,000 511396,44 4663138,43 240,276 117,217 61,075 
Cur 18561,075 511349,39 4663100,57 273,447 856,335 38,925 
Cur 18600,000 511313,46 4663085,61 276,341 856,335 48,283 
Cur 18648,283 511268,00 4663069,36 277,306 -130,482 51,717 
Cur 18700,000 511224,32 4663042,30 252,074 -130,482 40,424 
Rec 18740,424 511199,54 4663010,57 232,351 0,000 59,576 
Rec 18800,000 511170,55 4662958,52 232,351 0,000 100,000 
Rec 18900,000 511121,89 4662871,16 232,351 0,000 82,842 
Cur 18982,842 511081,58 4662798,78 235,759 179,364 17,158 
Cur 19000,000 511071,77 4662784,72 241,849 179,364 100,000 
Cur 19100,000 510992,28 4662726,19 277,342 179,364 41,327 
Cur 19141,327 510952,23 4662716,36 292,010 1020,407 58,673 
Cur 19200,000 510893,84 4662710,69 295,671 1020,407 79,574 
Cur 19279,574 510814,32 4662708,39 300,635 -229,753 20,426 
Cur 19300,000 510793,91 4662707,68 294,976 -229,753 39,551 
Rec 19339,551 510754,95 4662701,19 276,705 0,000 60,449 
Rec 19400,000 510698,50 4662679,57 276,705 0,000 79,501 
Cur 19479,501 510624,26 4662651,12 266,325 -128,317 20,499 
Cur 19500,000 510607,47 4662639,41 256,155 -128,317 17,764 
Rec 19517,764 510594,57 4662627,21 247,342 0,000 81,431 
Rec 19599,195 510539,45 4662567,27 251,547 0,000 0,805 
Rec 19600,000 510538,86 4662566,72 251,547 0,000 100,000 
Rec 19700,000 510466,46 4662497,75 251,547 0,000 100,000 
Rec 19800,000 510394,05 4662428,77 251,547 0,000 59,183 
Cur 19859,183 510351,19 4662387,96 251,237 871,789 40,817 
Cur 19900,000 510321,13 4662360,36 254,217 871,789 39,263 
Cur 19939,263 510291,01 4662335,17 258,332 236,030 45,390 
Cur 19984,653 510252,58 4662311,16 270,575 132,386 15,347 
Cur 20000,000 510238,47 4662305,12 277,955 132,386 39,890 
Cur 20039,890 510199,49 4662297,40 297,137 -185,937 60,110 
Cur 20100,000 510140,92 4662285,12 276,556 -185,937 79,939 
Cur 20179,939 510074,71 4662241,44 259,372 194,051 20,061 
Cur 20200,000 510058,00 4662230,34 265,953 194,051 69,095 
Cur 20269,095 509993,60 4662206,33 288,621 87,706 30,905 
Cur 20300,000 509962,86 4662206,26 311,054 87,706 66,972 
Rec 20366,972 509907,32 4662240,72 359,666 0,000 33,028 
Rec 20400,000 509887,77 4662267,34 359,666 0,000 100,000 
Rec 20500,000 509828,57 4662347,93 359,666 0,000 3,772 
Cur 20503,772 509826,34 4662350,97 350,749 -605,252 85,270 
Cur 20589,042 509762,66 4662407,58 343,815 -242,591 10,958 
Cur 20600,000 509754,04 4662414,34 340,939 -242,591 100,000 
Cur 20700,000 509664,08 4662456,36 314,696 -242,591 29,649 
Rec 20729,649 509634,87 4662461,37 294,137 0,000 70,351 
Rec 20800,000 509564,82 4662454,90 294,137 0,000 100,000 
Rec 20900,000 509465,25 4662445,70 294,137 0,000 23,075 
Cur 20923,075 509442,27 4662443,58 290,179 256,530 76,925 
Cur 21000,000 509365,63 4662443,25 309,269 256,530 77,629 
Cur 21077,629 509291,68 4662465,87 330,926 -109,704 22,371 
Cur 21100,000 509270,97 4662474,24 317,944 -109,704 84,213 
Cur 21184,213 509189,24 4662465,87 269,074 -231,243 15,787 
Cur 21200,000 509175,54 4662458,03 264,728 -231,243 100,000 
Cur 21300,000 509104,33 4662388,94 237,198 -231,243 7,200 
Cur 21307,200 509100,45 4662382,87 235,215 89,299 92,800 
Cur 21400,000 509022,54 4662340,51 301,373 89,299 29,093 
Cur 21429,093 508994,07 4662345,82 322,113 352,509 70,907 
Cur 21500,000 508930,27 4662376,48 334,919 352,509 33,056 
Cur 21533,056 508902,91 4662395,01 340,889 -107,280 66,944 
Cur 21600,000 508840,60 4662416,37 301,163 -107,280 100,000 
Cur 21700,000 508753,69 4662374,63 241,821 -107,280 5,283 
Rec 21705,283 508750,57 4662370,36 238,686 0,000 94,717 
Rec 21800,000 508696,49 4662292,60 238,686 0,000 42,875 
Cur 21842,875 508672,01 4662257,40 244,659 -100,430 57,125 
Cur 21900,000 508649,18 4662205,88 208,448 -100,430 6,332 
Cur 21906,332 508648,54 4662199,58 199,037 -78954,825 93,668 
Cur 22000,000 508650,01 4662105,92 198,961 -78954,825 100,000 
Cur 22100,000 508651,71 4662005,94 198,881 -78954,825 1,673 
Cur 22101,673 508651,74 4662004,27 196,914 475,739 98,327 
Cur 22200,000 508646,35 4661906,26 210,072 475,739 15,575 
Rec 22215,575 508643,65 4661890,92 214,924 0,000 84,425 
Rec 22300,000 508624,04 4661808,81 214,924 0,000 100,000 
Rec 22400,000 508600,81 4661711,54 214,924 0,000 100,000 
Rec 22500,000 508577,58 4661614,28 214,924 0,000 59,903 
Cur 22559,903 508563,67 4661556,01 217,323 -74,494 26,692 
Cur 22586,595 508561,20 4661529,58 191,927 -170,260 13,405 
Cur 22600,000 508563,42 4661516,36 186,915 -170,260 62,749 
Cur 22662,749 508587,13 4661458,65 167,433 -1094,959 37,251 
Cur 22700,000 508605,92 4661426,48 165,267 -1094,959 100,000 
Cur 22800,000 508661,64 4661343,49 159,453 -1094,959 78,918 
Cur 22878,918 508710,81 4661281,79 154,865 -244,173 21,082 
Cur 22900,000 508725,21 4661266,40 149,368 -244,173 100,000 
Cur 23000,000 508808,78 4661212,75 123,296 -244,173 9,493 
Cur 23009,493 508817,71 4661209,53 120,821 87,694 81,310 
Cur 23090,803 508872,87 4661153,78 179,849 291,047 9,197 
Cur 23100,000 508875,59 4661145,00 181,860 291,047 100,000 
Cur 23200,000 508886,83 4661046,12 203,734 291,047 10,255 
Cur 23210,255 508886,05 4661035,90 205,977 -67,175 40,499 
Cur 23250,753 508894,27 4660996,87 169,502 145,781 49,247 
Cur 23300,000 508909,23 4660950,19 191,008 145,781 1,371 
Rec 23301,371 508909,41 4660948,83 197,230 0,000 98,629 
Rec 23400,000 508913,70 4660850,30 197,230 0,000 100,000 
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Rec 23500,000 508918,05 4660750,39 197,230 0,000 100,000 
Rec 23600,000 508922,40 4660650,49 197,230 0,000 100,000 
Rec 23700,000 508926,75 4660550,58 197,230 0,000 100,000 
Rec 23800,000 508931,10 4660450,68 197,230 0,000 100,000 
Rec 23900,000 508935,45 4660350,77 197,230 0,000 61,132 
Cur 23961,132 508938,11 4660289,70 203,486 -179,243 38,868 
Cur 24000,000 508940,19 4660250,96 189,681 -179,243 21,265 
Cur 24021,265 508944,86 4660230,23 186,066 -2119,049 78,735 
Cur 24100,000 508963,38 4660153,71 183,701 -2119,049 100,000 
Cur 24200,000 508990,98 4660057,60 180,696 -2119,049 100,000 
Cur 24300,000 509023,08 4659962,90 177,692 -2119,049 100,000 
Cur 24400,000 509059,61 4659869,82 174,688 -2119,049 100,000 
Cur 24500,000 509100,49 4659778,57 171,684 -2119,049 27,785 
Cur 24527,785 509112,61 4659753,57 173,184 244,276 72,215 
Cur 24600,000 509132,04 4659684,29 192,004 244,276 51,092 
Cur 24651,092 509133,11 4659633,30 205,319 -300,938 48,908 
Cur 24700,000 509133,00 4659584,45 194,973 -300,938 40,653 
Cur 24740,653 509138,93 4659544,26 185,737 -9927,789 59,347 
Cur 24800,000 509152,28 4659486,44 185,356 -9927,789 100,000 
Cur 24900,000 509175,57 4659389,19 184,715 -9927,789 100,000 
Cur 25000,000 509199,84 4659292,18 184,074 -9927,789 74,548 
Cur 25074,548 509218,57 4659220,02 184,009 313,609 25,452 
Cur 25100,000 509223,89 4659195,14 189,175 313,609 65,148 
Cur 25165,148 509228,19 4659130,25 209,299 330,673 34,852 
Cur 25200,000 509221,31 4659096,10 216,009 330,673 100,000 
Cur 25300,000 509182,27 4659004,45 235,261 330,673 60,429 
Cur 25360,429 509145,98 4658956,23 247,268 1101,900 39,571 
Cur 25400,000 509118,71 4658927,57 249,554 1101,900 100,000 
Cur 25500,000 509045,36 4658859,64 255,331 1101,900 7,906 
Cur 25507,906 509039,30 4658854,56 241,018 -2558,307 92,094 
Cur 25600,000 508985,32 4658779,95 238,727 -2558,307 99,489 
Cur 25699,489 508930,07 4658697,22 235,856 -92,239 0,511 
Cur 25700,000 508929,80 4658696,79 235,504 -92,239 100,000 
Cur 25800,000 508928,31 4658601,63 166,486 -92,239 3,393 
Cur 25803,393 508930,07 4658598,73 169,911 726,024 96,607 
Cur 25900,000 508968,20 4658510,04 178,382 726,024 100,000 
Cur 26000,000 508994,92 4658413,76 187,151 726,024 42,205 
Cur 26042,205 509002,18 4658372,19 195,055 78035,824 57,795 
Cur 26100,000 509006,64 4658314,57 195,103 78035,824 100,000 
Cur 26200,000 509014,26 4658214,86 195,184 78035,824 100,000 
Cur 26300,000 509021,76 4658115,14 195,266 78035,824 40,451 
Cur 26340,451 509024,75 4658074,80 199,386 1948,838 59,549 
Cur 26400,000 509024,41 4658015,25 201,332 1948,838 100,000 
Cur 26500,000 509019,76 4657915,37 204,598 1948,838 100,000 
Cur 26600,000 509009,99 4657815,86 207,865 1948,838 100,000 
Cur 26700,000 508995,12 4657716,98 211,132 1948,838 100,000 
Cur 26800,000 508975,21 4657619,00 214,398 1948,838 9,231 
Cur 26809,231 508973,12 4657610,01 215,297 -195,136 90,769 
Cur 26900,000 508972,42 4657520,06 185,684 -195,136 3,007 
Rec 26903,007 508973,12 4657517,13 182,052 0,000 96,993 
Rec 27000,000 509000,10 4657423,97 182,052 0,000 52,344 
Cur 27052,344 509014,66 4657373,69 186,096 -993,273 47,656 
Cur 27100,000 509026,10 4657327,43 183,042 -993,273 100,000 
Cur 27200,000 509057,23 4657232,45 176,632 -993,273 100,000 
Cur 27300,000 509097,75 4657141,07 170,223 -993,273 100,000 
Cur 27400,000 509147,25 4657054,23 163,814 -993,273 22,407 
Cur 27422,407 509159,53 4657035,48 164,568 -2224,856 43,646 
Cur 27466,053 509182,95 4656998,65 161,834 106,171 18,166 
Rec 27484,220 509191,87 4656982,85 177,265 0,000 15,780 
Rec 27500,000 509197,38 4656968,07 177,265 0,000 100,000 
Rec 27600,000 509232,34 4656874,38 177,265 0,000 100,000 
Rec 27700,000 509267,30 4656780,69 177,265 0,000 21,682 
Cur 27721,682 509274,88 4656760,37 177,526 158,150 78,318 
Cur 27800,000 509283,04 4656683,28 209,052 158,150 41,835 
Cur 27841,835 509271,73 4656643,13 218,177 -217,382 58,165 
Cur 27900,000 509262,97 4656585,80 201,143 -217,382 45,135 
Rec 27945,135 509266,83 4656540,92 180,824 0,000 54,865 
Rec 28000,000 509283,11 4656488,52 180,824 0,000 81,099 
Cur 28081,099 509307,17 4656411,07 180,801 -174,424 18,901 
Cur 28100,000 509313,75 4656393,37 173,903 -174,424 82,271 
Rec 28182,271 509362,80 4656328,27 142,931 0,000 17,729 
Rec 28200,000 509376,65 4656317,20 142,931 0,000 22,412 
Cur 28222,412 509394,16 4656303,20 134,847 221,563 77,588 
Cur 28300,000 509452,06 4656252,16 157,141 221,563 42,467 
Rec 28342,467 509475,21 4656216,63 170,508 0,000 57,533 
Rec 28400,000 509500,92 4656165,16 170,508 0,000 100,000 
Rec 28500,000 509545,60 4656075,70 170,508 0,000 100,000 
Rec 28600,000 509590,29 4655986,24 170,508 0,000 100,000 
Rec 28700,000 509634,98 4655896,78 170,508 0,000 2,527 
Cur 28702,527 509636,11 4655894,52 178,482 327,121 60,086 
Rec 28762,613 509650,73 4655836,33 190,176 0,000 37,387 
Rec 28800,000 509656,47 4655799,39 190,176 0,000 100,000 
Rec 28900,000 509671,84 4655700,58 190,176 0,000 100,000 
Rec 29000,000 509687,22 4655601,76 190,176 0,000 100,000 
Rec 29100,000 509702,59 4655502,95 190,176 0,000 100,000 
Rec 29200,000 509717,96 4655404,14 190,176 0,000 100,000 
Rec 29300,000 509733,33 4655305,33 190,176 0,000 100,000 
Rec 29400,000 509748,70 4655206,52 190,176 0,000 100,000 
Rec 29500,000 509764,07 4655107,71 190,176 0,000 100,000 
Rec 29600,000 509779,44 4655008,89 190,176 0,000 82,396 
Cur 29682,396 509792,10 4654927,48 191,957 -220,241 17,604 
Cur 29700,000 509795,02 4654910,12 186,869 -220,241 42,724 
Rec 29742,724 509807,76 4654869,41 174,519 0,000 57,276 
Rec 29800,000 509830,07 4654816,66 174,519 0,000 100,000 
Rec 29900,000 509869,04 4654724,56 174,519 0,000 100,000 
Rec 30000,000 509908,00 4654632,47 174,519 0,000 80,893 
Cur 30080,893 509939,52 4654557,97 178,867 221,868 19,107 
Cur 30100,000 509944,97 4654539,66 184,350 221,868 100,000 
Cur 30200,000 509947,00 4654440,52 213,043 221,868 24,170 
Cur 30224,170 509940,80 4654417,17 212,593 -187,095 49,304 
Cur 30273,474 509937,56 4654368,12 189,080 -654,034 26,526 
Cur 30300,000 509942,61 4654342,08 186,498 -654,034 35,296 
Cur 30335,296 509950,97 4654307,79 183,063 219,477 64,704 
Cur 30400,000 509958,60 4654243,78 201,831 219,477 19,127 
Rec 30419,127 509957,22 4654224,71 207,379 0,000 80,873 
Rec 30500,000 509947,87 4654144,38 207,379 0,000 100,000 
Rec 30600,000 509936,30 4654045,05 207,379 0,000 100,000 
Rec 30700,000 509924,74 4653945,72 207,379 0,000 100,000 
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Rec 30800,000 509913,17 4653846,39 207,379 0,000 100,000 
Rec 30900,000 509901,61 4653747,06 207,379 0,000 10,904 
Cur 30910,904 509900,35 4653736,23 203,602 354,839 89,096 
Cur 31000,000 509884,25 4653648,84 219,587 354,839 1,171 
Rec 31001,171 509883,89 4653647,72 219,797 0,000 98,829 
Rec 31100,000 509853,65 4653553,63 219,797 0,000 100,000 
Rec 31200,000 509823,06 4653458,43 219,797 0,000 100,000 
Rec 31300,000 509792,46 4653363,23 219,797 0,000 100,000 
Rec 31400,000 509761,86 4653268,02 219,797 0,000 100,000 
Rec 31500,000 509731,26 4653172,82 219,797 0,000 100,000 
Rec 31600,000 509700,66 4653077,61 219,797 0,000 100,000 
Rec 31700,000 509670,06 4652982,41 219,797 0,000 17,973 
Cur 31717,973 509664,56 4652965,30 210,521 -131,191 82,027 
Cur 31800,000 509676,41 4652885,48 170,716 -131,191 63,322 
Cur 31863,322 509716,87 4652837,57 149,411 192,582 36,678 
Cur 31900,000 509740,45 4652809,54 161,535 192,582 76,112 
Rec 31976,112 509770,36 4652740,09 186,474 0,000 23,888 
Rec 32000,000 509775,39 4652716,74 186,474 0,000 100,000 
Rec 32100,000 509796,48 4652618,99 186,474 0,000 100,000 
Rec 32200,000 509817,57 4652521,24 186,474 0,000 100,000 
Rec 32300,000 509838,66 4652423,49 186,474 0,000 100,000 
Rec 32400,000 509859,74 4652325,74 186,474 0,000 100,000 
Rec 32500,000 509880,83 4652227,98 186,474 0,000 100,000 
Rec 32600,000 509901,92 4652130,23 186,474 0,000 100,000 
Rec 32700,000 509923,00 4652032,48 186,474 0,000 100,000 
Rec 32800,000 509944,09 4651934,73 186,474 0,000 100,000 
Rec 32900,000 509965,18 4651836,98 186,474 0,000 100,000 
Rec 33000,000 509986,26 4651739,23 186,474 0,000 100,000 
Rec 33100,000 510007,35 4651641,48 186,474 0,000 100,000 
Rec 33200,000 510028,44 4651543,72 186,474 0,000 100,000 
Rec 33300,000 510049,53 4651445,97 186,474 0,000 100,000 
Rec 33400,000 510070,61 4651348,22 186,474 0,000 100,000 
Rec 33500,000 510091,70 4651250,47 186,474 0,000 100,000 
Rec 33600,000 510112,79 4651152,72 186,474 0,000 100,000 
Rec 33700,000 510133,87 4651054,97 186,474 0,000 85,472 
Cur 33785,472 510151,90 4650971,42 184,024 -177,131 14,528 
Cur 33800,000 510156,08 4650957,51 178,802 -177,131 78,370 
Rec 33878,370 510196,99 4650891,41 142,103 0,000 21,630 
Rec 33900,000 510214,05 4650878,13 142,103 0,000 100,000 
Rec 34000,000 510292,97 4650816,71 142,103 0,000 63,018 
Cur 34063,018 510342,70 4650778,00 137,764 97,404 33,769 
Rec 34096,787 510366,91 4650754,70 159,835 0,000 3,213 
Rec 34100,000 510368,80 4650752,10 159,835 0,000 100,000 
Rec 34200,000 510427,79 4650671,35 159,835 0,000 100,000 
Rec 34300,000 510486,78 4650590,60 159,835 0,000 100,000 
Rec 34400,000 510545,77 4650509,86 159,835 0,000 100,000 
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Listado de 
Rasante      
P.K. Cota Kv Tangente Flecha Pendiente 
17600 5,739 0 0 0 -0,00038 
17650 5,72 14492,754 50 0,086 0,00652 
17700 6,046 0 0 0 0,04524 
17750 8,308 1829,491 50 0,683 -0,00942 
17800 7,837 0 0 0 0,07254202 
17834,449 10,336 1293,48 10,053 0,039 0,05699791 
17844,502 10,909 0 0 0 0,07457257 
17850 11,319 0 0 0 0,01140602 
17891,557 11,793 1027,899 8,443 0,035 0,02783371 
17900 12,028 0 0 0 0,00364 
17950 12,21 6622,517 50 0,189 -0,01146 
18000 11,637 0 0 0 -0,02246 
18050 10,514 1098,752 45,357 0,936 0,06010098 
18095,357 13,24 0 0 0 0,01356881 
18100 13,303 0 0 0 0,00976 
18150 13,791 4596,7 37,94 0,157 -0,0067475 
18187,94 13,535 0 0 0 -0,03971808 
18200 13,056 0 0 0 0,05474 
18250 15,793 10662,72 33,588 0,053 0,04843992 
18283,588 17,42 0 0 0 -0,0007921 
18300 17,407 0 0 0 -0,01148 
18350 16,833 25125,628 50 0,05 -0,0075 
18400 16,458 0 0 0 0,02116 
18450 17,516 0 0 0 0,03655265 
18452,982 17,625 0 0 0 0,01524948 
18500 18,342 0 0 0 -0,02502 
18550 17,091 5587,51 11,075 0,011 -0,0289842 
18561,075 16,77 0 0 0 -0,10836224 
18600 12,552 0 0 0 0,03624464 
18648,283 14,302 716,247 1,717 0,002 0,0314502 
18650 14,356 0 0 0 -0,0066 
18700 14,026 3457,675 40,424 0,236 -0,02998219 
18740,424 12,814 0 0 0 -0,00793651 
18750 12,738 0 0 0 -0,00894 
18800 12,291 28248,588 50 0,044 -0,0054 
18850 12,021 0 0 0 0,00164 
18900 12,103 13054,83 50 0,096 -0,00602 
18950 11,802 0 0 0 0,00152244 
18982,842 11,852 1639,537 17,158 0,09 -0,01940786 
19000 11,519 0 0 0 -0,00512 
19050 11,263 128205,127 50 0,01 -0,00434 
19100 11,046 0 0 0 -0,02802042 
19141,327 9,888 509,936 8,673 0,074 0,00599562 
19150 9,94 0 0 0 0,0012 
19200 10 10799,136 50 0,116 0,01046 
19250 10,523 0 0 0 0,03783729 
19279,574 11,642 1165,644 20,426 0,179 0,00279056 
19300 11,699 0 0 0 0,01089732 
19339,551 12,13 1837,052 10,449 0,03 -0,00047851 
19350 12,125 0 0 0 -0,00464 
19400 11,893 4887,586 50 0,256 -0,0251 
19450 10,638 0 0 0 -0,03250737 
19479,501 9,679 1653,167 20,499 0,127 -0,00770769 
19500 9,521 0 0 0 -0,00906327 
19517,764 9,36 0 0 0 -0,07246557 
19550 7,024 0 0 0 -0,02752312 
19599,195 5,67 37,945 0,805 0,009 0,01490683 
19600 5,682 0 0 0 0,01488 
19650 6,426 19607,843 50 0,064 0,01998 
19700 7,425 0 0 0 0,03284 
19750 9,067 200000,003 50 0,006 0,03334 
19800 10,734 0 0 0 -0,00276 
19850 10,596 388,297 9,183 0,109 0,04453882 
19859,183 11,005 0 0 0 0,02778254 
19900 12,139 3192,259 39,263 0,241 0,00318366 
19939,263 12,264 0 0 0 -0,01024495 
19950 12,154 0 0 0 0,00493464 
19984,653 12,325 1470,833 15,347 0,08 0,02580309 
20000 12,721 0 0 0 0,01120582 
20039,89 13,168 1044,53 10,11 0,049 0,0305638 
20050 13,477 0 0 0 0,0809 
20100 17,522 1117,818 50 1,118 -0,00856 
20150 17,094 0 0 0 0,02264605 
20179,939 17,772 846,98 20,061 0,238 -0,02472459 
20200 17,276 0 0 0 -0,06336 
20250 14,108 457,53 19,095 0,398 0,02010998 
20269,095 14,492 0 0 0 -0,01161624 
20300 14,133 0 0 0 0,04182 
20350 16,224 3161,359 16,972 0,046 0,05255715 
20366,972 17,116 0 0 0 -0,0398147 
20400 15,801 0 0 0 -0,051 
20450 13,251 0 0 0 0,0065 
20500 13,576 0 0 0 0,07370095 
20503,772 13,854 0 0 0 -0,0095613 
20550 13,412 1152,265 39,042 0,661 -0,07732698 
20589,042 10,393 0 0 0 0,02874612 
20600 10,708 0 0 0 0,03496 
20650 12,456 0 0 0 -0,08602 
20700 8,155 584,988 29,649 0,751 0,01534622 
20729,649 8,61 0 0 0 0,03700064 
20750 9,363 0 0 0 -0,00992 
20800 8,867 16835,017 50 0,074 -0,00398 
20850 8,668 0 0 0 0,03718 
20900 10,527 1643,563 23,075 0,162 0,00910076 
20923,075 10,737 0 0 0 -0,02024141 
20950 10,192 0 0 0 0,01774 
21000 11,079 8389,262 50 0,149 0,00582 
21050 11,37 0 0 0 0,05117811 
21077,629 12,784 1024,586 22,371 0,244 0,00750972 
21100 12,952 0 0 0 0,04014 
21150 14,959 1554,168 34,213 0,377 -0,00388741 
21184,213 14,826 0 0 0 -0,03730918 
21200 14,237 0 0 0 -0,01002 
21250 13,736 6561,68 50 0,191 0,00522 
21300 13,997 0 0 0 0,08597222 
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21307,2 14,616 0 0 0 0,05287383 
21350 16,879 0 0 0 -0,01076 
21400 16,341 9252,359 29,093 0,046 -0,01704877 
21429,093 15,845 0 0 0 0,0374994 
21450 16,629 0 0 0 0,06742 
21500 20 861,195 33,056 0,634 -0,00934777 
21533,056 19,691 0 0 0 0,01227573 
21550 19,899 0 0 0 -0,03394 
21600 18,202 1986,492 50 0,629 0,0164 
21650 19,022 0 0 0 0,06128 
21700 22,086 234,793 5,283 0,059 0,01627863 
21705,283 22,172 0 0 0 0,00143122 
21750 22,236 0 0 0 0,00496 
21800 22,484 4364,664 42,875 0,211 0,02460641 
21842,875 23,539 0 0 0 0,01515789 
21850 23,647 0 0 0 0,00566 
21900 23,93 741,381 6,332 0,027 0,02274163 
21906,332 24,074 0 0 0 0,01504534 
21950 24,731 0 0 0 -0,00354 
22000 24,554 13477,089 50 0,093 0,00388 
22050 24,748 0 0 0 -0,02374 
22100 23,561 114,906 1,673 0,012 0,00537956 
22101,673 23,57 0 0 0 0,00335216 
22150 23,732 0 0 0 -0,0301 
22200 22,227 7978,642 15,575 0,015 -0,02619583 
22215,575 21,819 0 0 0 -0,01586057 
22250 21,273 0 0 0 -0,0429 
22300 19,128 3196,931 50 0,391 -0,01162 
22350 18,547 0 0 0 -0,0047 
22400 18,312 14836,795 50 0,084 -0,01144 
22450 17,74 0 0 0 0,01672 
22500 18,576 68493,151 50 0,018 0,01818 
22550 19,485 0 0 0 -0,10007069 
22559,903 18,494 0 0 0 -0,13127529 
22586,595 14,99 487,805 13,405 0,184 -0,07631481 
22600 13,967 0 0 0 -0,02256 
22650 12,839 3557,287 12,749 0,023 -0,02972782 
22662,749 12,46 0 0 0 0,00153016 
22700 12,517 0 0 0 0,00912 
22750 12,973 2692,515 50 0,464 -0,02802 
22800 11,572 0 0 0 -0,00286 
22850 11,429 17736,995 28,918 0,024 -0,00612076 
22878,918 11,252 0 0 0 -0,00768428 
22900 11,09 0 0 0 -0,0038 
22950 10,9 9380,863 50 0,133 0,00686 
23000 11,243 0 0 0 -0,05119562 
23009,493 10,757 0 0 0 -0,00093811 
23050 10,719 0 0 0 0,0070338 
23090,803 11,006 1308,247 9,197 0,032 0,02109383 
23100 11,2 0 0 0 0,03828 
23150 13,114 3687,316 50 0,339 0,01116 
23200 13,672 0 0 0 -0,02827889 
23210,255 13,382 0 0 0 0,01127186 
23250 13,83 78,142 0,753 0,004 0,03054449 
23250,753 13,853 0 0 0 0,00731009 
23300 14,213 121,181 1,371 0,008 -0,01531729 
23301,371 14,192 0 0 0 -0,00742355 
23350 13,831 0 0 0 0,04006 
23400 15,834 8695,652 50 0,144 0,02856 
23450 17,262 0 0 0 0,03454 
23500 18,989 3063,725 50 0,408 0,06718 
23550 22,348 0 0 0 -0,00248 
23600 22,224 1996,805 50 0,626 -0,05256 
23650 19,596 0 0 0 -0,01858 
23700 18,667 2785,515 50 0,449 0,01732 
23750 19,533 0 0 0 -0,00954 
23800 19,056 8291,874 50 0,151 0,00252 
23850 19,182 0 0 0 0,03726 
23900 21,045 4492,363 50 0,278 0,015 
23950 21,795 0 0 0 0,03943586 
23961,132 22,234 0 0 0 0,02176598 
24000 23,08 5262,624 21,265 0,043 0,01368446 
24021,265 23,371 0 0 0 0,01117105 
24050 23,692 0 0 0 0,04448 
24100 25,916 2012,072 50 0,621 -0,00522 
24150 25,655 0 0 0 0,00796 
24200 26,053 4476,276 50 0,279 0,0303 
24250 27,568 0 0 0 0,02936 
24300 29,036 8912,656 50 0,14 0,04058 
24350 31,065 0 0 0 -0,00476 
24400 30,827 4374,453 50 0,286 0,0181 
24450 31,732 0 0 0 0,02212 
24500 32,838 17271,644 27,785 0,022 0,02533741 
24527,785 33,542 0 0 0 -0,00256583 
24550 33,485 0 0 0 -0,013 
24600 32,835 1629,195 50 0,767 0,04838 
24650 35,254 0 0 0 0,05952381 
24651,092 35,319 0 0 0 0,0551648 
24700 38,017 1839,756 40,653 0,449 0,0109709 
24740,653 38,463 0 0 0 0,01422916 
24750 38,596 0 0 0 0,0146 
24800 39,326 4812,32 50 0,26 0,03538 
24850 41,095 0 0 0 0,02032 
24900 42,111 10799,136 50 0,116 0,01106 
24950 42,664 0 0 0 0,01146 
25000 43,237 4882,812 50 0,256 -0,00902 
25050 42,786 0 0 0 0,00289229 
25074,548 42,857 0 0 0 -0,00078579 
25100 42,837 0 0 0 -0,01106 
25150 42,284 5703,53 15,148 0,02 -0,0163718 
25165,148 42,036 0 0 0 -0,07973717 
25200 39,257 0 0 0 -0,0428 
25250 37,117 8025,682 50 0,156 -0,05526 
25300 34,354 0 0 0 -0,03138 
25350 32,785 520,729 10,429 0,104 -0,07143542 
25360,429 32,04 0 0 0 -0,11058604 
25400 27,664 0 0 0 0,06502 
25450 30,915 4177,109 50 0,299 0,04108 
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25500 32,969 0 0 0 0,03124209 
25507,906 33,216 0 0 0 0,03166722 
25550 34,549 0 0 0 -0,01048 
25600 34,025 899,281 50 1,39 0,10072 
25650 39,061 0 0 0 -0,0043444 
25699,489 38,846 10,086 0,511 0,013 -0,10567515 
25700 38,792 0 0 0 0,005 
25750 39,042 7267,442 50 0,172 -0,00876 
25800 38,604 0 0 0 0,02063071 
25803,393 38,674 0 0 0 -0,01353874 
25850 38,043 0 0 0 -0,03232 
25900 36,427 2161,695 50 0,578 0,01394 
25950 37,124 0 0 0 -0,0479 
26000 34,729 2663,807 42,205 0,334 -0,07958773 
26042,205 31,37 0 0 0 0,01706222 
26050 31,503 0 0 0 0,01884 
26100 32,445 4078,303 50 0,306 -0,00568 
26150 32,161 0 0 0 0,0002 
26200 32,171 1522,07 50 0,821 -0,0655 
26250 28,896 0 0 0 0,00584 
26300 29,188 4796,84 40,451 0,171 -0,01102569 
26340,451 28,742 0 0 0 -0,03979474 
26350 28,362 0 0 0 -0,0186 
26400 27,432 4159,734 50 0,3 0,00544 
26450 27,704 0 0 0 -0,00908 
26500 27,25 4444,444 50 0,281 0,01342 
26550 27,921 0 0 0 0,02738 
26600 29,29 4621,072 50 0,27 0,00574 
26650 29,577 0 0 0 -0,04102 
26700 27,526 4816,956 50 0,259 -0,02026 
26750 26,513 0 0 0 -0,01426 
26800 25,8 657,074 9,231 0,065 -0,04235727 
26809,231 25,409 0 0 0 -0,03318698 
26850 24,056 0 0 0 0,006 
26900 24,356 1637,756 3,007 0,003 0,0023279 
26903,007 24,363 0 0 0 -0,01657694 
26950 23,584 0 0 0 -0,0346 
27000 21,854 5091,65 50 0,246 -0,01496 
27050 21,106 0 0 0 0,02047782 
27052,344 21,154 0 0 0 0,00056656 
27100 21,181 0 0 0 0,0537 
27150 23,866 2227,171 50 0,561 0,0088 
27200 24,306 0 0 0 0,01232 
27250 24,922 5313,496 50 0,235 -0,0065 
27300 24,597 0 0 0 -0,00962 
27350 24,116 20080,321 50 0,062 -0,0146 
27400 23,386 0 0 0 0,00267773 
27422,407 23,446 0 0 0 0,00985757 
27450 23,718 2660,029 16,053 0,048 0,02192737 
27466,053 24,07 0 0 0 0,02218308 
27484,22 24,473 890,829 15,78 0,14 -0,01324461 
27500 24,264 0 0 0 -0,02258 
27550 23,135 5219,207 50 0,239 -0,00342 
27600 22,964 0 0 0 -0,01144 
27650 22,392 16501,65 50 0,076 -0,00538 
27700 22,123 0 0 0 0,01429757 
27721,682 22,433 0 0 0 0,00547355 
27750 22,588 0 0 0 0,00556 
27800 22,866 3426,317 41,835 0,255 -0,01885981 
27841,835 22,077 0 0 0 -0,24629516 
27850 20,066 0 0 0 -0,00898 
27900 19,617 2567,825 45,135 0,397 -0,04413426 
27945,135 17,625 0 0 0 -0,01829394 
27950 17,536 0 0 0 -0,02544 
28000 16,264 4159,734 50 0,301 -0,04948 
28050 13,79 0 0 0 -0,04183414 
28081,099 12,489 2234,844 18,901 0,08 -0,02491932 
28100 12,018 0 0 0 -0,00628 
28150 11,704 2756,305 32,271 0,189 0,01713613 
28182,271 12,257 0 0 0 0,01415759 
28200 12,508 0 0 0 0,01691058 
28222,412 12,887 0 0 0 -0,0046397 
28250 12,759 0 0 0 0,0108 
28300 13,299 1160,012 42,467 0,777 0,08401818 
28342,467 16,867 0 0 0 0,03464755 
28350 17,128 0 0 0 0,03404 
28400 18,83 13550,135 50 0,092 0,04142 
28450 20,901 0 0 0 0,08104 
28500 24,953 3424,658 50 0,365 0,05184 
28550 27,545 0 0 0 0,03638 
28600 29,364 776,156 50 1,611 -0,09246 
28650 24,741 0 0 0 -0,01554 
28700 23,964 75,007 2,527 0,043 0,05184013 
28702,527 24,095 0 0 0 -0,09013545 
28750 19,816 976,363 12,613 0,081 -0,06429874 
28762,613 19,005 0 0 0 -0,05932543 
28800 16,787 0 0 0 -0,07642 
28850 12,966 3013,864 50 0,415 -0,04324 
28900 10,804 0 0 0 -0,01756 
28950 9,926 3745,318 50 0,334 0,00914 
29000 10,383 0 0 0 0,01658 
29050 11,212 69444,444 50 0,018 0,01514 
29100 11,969 0 0 0 0,00808 
29150 12,373 45454,546 50 0,027 0,00588 
29200 12,667 0 0 0 0,00216 
29250 12,775 47619,048 50 0,026 0,00426 
29300 12,988 0 0 0 0,00496 
29350 13,236 5353,319 50 0,233 0,02364 
29400 14,418 0 0 0 0,03812 
29450 16,324 2279,982 50 0,548 0,08198 
29500 20,423 0 0 0 0,06836 
29550 23,841 8431,703 50 0,148 0,0565 
29600 26,666 0 0 0 0,04666 
29650 28,999 1721,061 32,396 0,305 0,00901346 
29682,396 29,291 0 0 0 -0,0430584 
29700 28,533 0 0 0 -0,04390975 
29742,724 26,657 449,622 7,276 0,059 -0,0115448 
29750 26,573 0 0 0 -0,04422 
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29800 24,362 6090,134 50 0,205 -0,0278 
29850 22,972 0 0 0 -0,02118 
29900 21,913 1459,854 50 0,856 -0,08968 
29950 17,429 0 0 0 -0,06488 
30000 14,185 27027,027 50 0,046 -0,06118 
30050 11,126 0 0 0 -0,00168323 
30080,893 11,074 558,154 19,107 0,327 0,06678181 
30100 12,35 0 0 0 0,0028 
30150 12,49 1256,913 50 0,995 0,08236 
30200 16,608 0 0 0 0,06048821 
30224,17 18,07 0 0 0 0,00801394 
30250 18,277 11259,174 23,474 0,024 0,01218369 
30273,474 18,563 0 0 0 0,01421247 
30300 18,94 0 0 0 0,04674751 
30335,296 20,59 1236,798 14,704 0,087 0,07052503 
30350 21,627 0 0 0 -0,03126 
30400 20,064 218,996 19,127 0,835 -0,20593925 
30419,127 16,125 0 0 0 0,14932141 
30450 20,735 0 0 0 0,0561 
30500 23,54 1452,644 50 0,86 -0,01274 
30550 22,903 0 0 0 -0,03254 
30600 21,276 3961,965 50 0,315 -0,0073 
30650 20,911 0 0 0 0,00834 
30700 21,328 9345,794 50 0,134 -0,00236 
30750 21,21 0 0 0 0,0023 
30800 21,325 11709,602 50 0,107 -0,00624 
30850 21,013 0 0 0 0,00104 
30900 21,065 2168,473 10,904 0,027 0,01109685 
30910,904 21,186 0 0 0 0,01424698 
30950 21,743 0 0 0 -0,01394 
31000 21,046 34,858 1,171 0,02 -0,08112724 
31001,171 20,951 0 0 0 -0,03950521 
31050 19,022 0 0 0 -0,00538 
31100 18,753 8576,329 50 0,146 0,00628 
31150 19,067 0 0 0 0,00534 
31200 19,334 6544,503 50 0,191 -0,00994 
31250 18,837 0 0 0 -0,01452 
31300 18,111 22321,429 50 0,056 -0,019 
31350 17,161 0 0 0 -0,01664 
31400 16,329 1714,678 50 0,729 0,04168 
31450 18,413 0 0 0 0,00522 
31500 18,674 16447,368 50 0,076 0,0113 
31550 19,239 0 0 0 0,00848 
31600 19,663 4145,937 50 0,302 0,0326 
31650 21,293 0 0 0 0,00538 
31700 21,562 1959,563 17,973 0,082 -0,01296389 
31717,973 21,329 0 0 0 -0,00202954 
31750 21,264 0 0 0 -0,0085 
31800 20,839 10351,967 50 0,121 0,00116 
31850 20,897 0 0 0 0,01238553 
31863,322 21,062 0 0 0 0,00607994 
31900 21,285 0 0 0 0,00846 
31950 21,708 3974,652 26,112 0,086 0,02159926 
31976,112 22,272 0 0 0 0,02139149 
32000 22,783 0 0 0 0,04606 
32050 25,086 5330,49 50 0,234 0,0273 
32100 26,451 0 0 0 0,02046 
32150 27,474 8960,573 50 0,14 0,03162 
32200 29,055 0 0 0 0,03316 
32250 30,713 20746,888 50 0,06 0,03798 
32300 32,612 0 0 0 0,0076 
32350 32,992 116279,069 50 0,011 0,00674 
32400 33,329 0 0 0 0,02278 
32450 34,468 3875,969 50 0,322 -0,00302 
32500 34,317 0 0 0 -0,0047 
32550 34,082 3720,238 50 0,336 0,02218 
32600 35,191 0 0 0 0,01818 
32650 36,1 4970,179 50 0,251 -0,00194 
32700 36,003 0 0 0 -0,00198 
32750 35,904 11709,602 50 0,107 0,00656 
32800 36,232 0 0 0 0,01734 
32850 37,099 3090,235 50 0,404 -0,01502 
32900 36,348 0 0 0 -0,00348 
32950 36,174 15432,099 50 0,081 0,003 
33000 36,324 0 0 0 0,00362 
33050 36,505 74626,865 50 0,017 0,00228 
33100 36,619 0 0 0 -0,00936 
33150 36,151 8695,652 50 0,144 0,00214 
33200 36,258 0 0 0 0,01668 
33250 37,092 4122,012 50 0,303 -0,00758 
33300 36,713 0 0 0 -0,00098 
33350 36,664 5086,47 50 0,246 0,01868 
33400 37,598 0 0 0 0,00192 
33450 37,694 16025,641 50 0,078 -0,00432 
33500 37,478 0 0 0 0,01596 
33550 38,276 16181,23 50 0,077 0,00978 
33600 38,765 0 0 0 0,00368 
33650 38,949 4642,526 50 0,269 -0,01786 
33700 38,056 0 0 0 -0,0304 
33750 36,536 13725,345 35,472 0,046 -0,02523117 
33785,472 35,641 0 0 0 -0,02257709 
33800 35,313 0 0 0 -0,00642 
33850 34,992 1362,853 28,37 0,295 0,03521325 
33878,37 35,991 0 0 0 0,03767915 
33900 36,806 0 0 0 0,02924 
33950 38,268 10638,298 50 0,117 0,03864 
34000 40,2 0 0 0 0,03652 
34050 42,026 7000,312 13,018 0,012 0,03280074 
34063,018 42,453 0 0 0 0,00858776 
34096,787 42,743 8575,888 3,213 0,001 0,00933707 
34100 42,773 0 0 0 0,01006 
34150 43,276 17241,379 50 0,072 0,01586 
34200 44,069 0 0 0 0,02746 
34250 45,442 ********** 50 0,001 0,02742 
34300 46,813 0 0 0 0,00016 
34350 46,821 7407,407 50 0,169 -0,01334 
34400 46,154 0 0 0 0,00178 
34450 46,243 6393,862 50 0,196 0,01742 
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3. MEDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
4. BALANCE DE MOVIMIENTOS DE TIERRA 
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Este anejo de movimiento de tierras tiene como objetivo el estudio y el cálculo de la movilización 
de tierras en las obras de construcción del carril bici y de la senda peatonal.  
 
Se trata de un cálculo muy importante y que tiene una gran influencia en el cómputo total de los 
costes de las obras. 
2. METODOLOGÍA 
 
Se han realizado las mediciones de los volúmenes de tierra a través de los cálculos realizados con 
el programa MDT. Para ello, se han tenido en consideración las características de las secciones del 
trazado de diseño. 
 
En el «Apéndice 1: Cálculo Analítico» se muestran los resultados obtenidos con el programa. 
3. MEDICIONES DE MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
 
En buena parte de la obra, será preciso hacer una roza de la vegetación existente, para no 
contaminar en exceso la tierra vegetal. 
 
Por lo que se refiere a las mediciones de firmes y desbroce, se han calculado «manualmente» con 
los datos de anchura y longitud la vía diseñada. El desbroce se realizará lógicamente sólo en las zonas 
de nueva construcción.  
 
Después de hecho esto, se procederá a retirar la capa de tierra vegetal, que estimamos que como 
media tendrá un espesor de 40 cm. Esta tierra se deberá amontonar en una determinada zona, para 
poderla usar después donde sea preciso. El volumen sobrante tendrá que ser llevado a vertedero o bien 
puede ser usado por el contratista en otras obras, puesto que es un material apreciado. Una vez que 
sea retirada esta capa, se podrá seguir con la excavación hasta las cotas que sea preciso.  
 
Las inclinaciones de talud que se han utilizado son 1H:2V para los taludes de excavación y 3H:2V los 
taludes de terraplén. 
 
En la siguiente tabla se exponen los valores obtenidos para el movimiento de tierras a realizar en 








MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Volumen desmonte (m3) 13 152,981 
Volumen terraplén (m3) 67 984,787 
Volumen tierra vegetal (m3) 80 317,272 
Desbroce (m2) 46620 
 





VOLUMEN DE EXTRACCIÓN  
(m3) 
VOLUMEN DE RELLENO 
(m3) 
BALANCE DE TIERRAS 
(m3) 
93 470,253 67 984,787 +25 485,466 
 
 
Como se puede observar, el volumen extraído de tierras es superior al necesario para la 
formación de terraplenes. El sobrante asciende a 25 495,466 m3 de material. 
 
El balance final se verá disminuido a 21 747,563 m3 debido a los trabajos de extendido de tierras 
expuesto en el «Anejo 16: Mobiliario urbano y jardinería». 
5. GESTORES DE RESIDUOS 
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Listado de áreas    PK T.Vegetal Terraplén Des. Roca 
17600 4,539 3,806 0 
17700 4,443 3,601 0 
17800 4,706 3,397 0,604 
17834,45 7,096 1,222 0,156 
17844,5 7,473 4,512 1,417 
17891,56 5,158 4,519 1,049 
17900 4,822 3,546 0,376 
18000 4,518 3,471 0,113 
18095,36 4,448 2,935 0,046 
18100 5,376 8,066 0 
18187,94 4,495 4,055 0,021 
18200 4,472 3,515 0,031 
18283,59 5,188 3,669 1,247 
18300 4,753 3,519 0,328 
18400 4,622 3,419 0,368 
18452,98 4,535 3,402 0,158 
18500 4,454 3,54 0,01 
18561,08 5,051 2,889 1,203 
18600 4,453 3,623 0 
18648,28 4,48 3,662 0 
18700 4,475 1,382 0,224 
18740,42 4,688 3,644 0,003 
18800 4,6 3,838 0,236 
18900 4,518 2,583 0,26 
18982,84 4,769 2,791 0,491 
19000 4,776 3,505 0,408 
19100 4,554 3,818 0 
19141,33 4,768 3,739 0 
19200 4,735 5,208 0 
19279,57 4,504 1,774 0,407 
19300 4,508 3,479 0,092 
19339,55 4,593 3,132 0,046 
19400 4,432 1,191 0,329 
19479,5 4,844 5,537 0 
19500 4,848 3,57 0,355 
19517,76 4,819 5,446 0,033 
19599,2 4,516 3,754 0 
19600 4,496 3,716 0 
19700 4,5 3,724 0 
19800 4,536 3,8 0 
19859,18 4,424 3,316 0 
19900 4,353 1,347 0,058 
19939,26 4,429 3,409 0 
19984,65 4,864 7,063 0 
20000 4,507 3,576 0,01 
20039,89 4,807 4,083 0,171 
20100 7,438 1,557 18,159 
20179,94 9,504 1,684 26,751 
20200 7,813 6,364 4,551 
20269,1 5,137 5,496 0,982 
20300 4,764 3,389 0,765 
20366,97 5,229 1,483 3,281 
20400 4,46 3,53 0,017 
20500 4,494 3,492 0,065 
20503,77 4,662 5,217 0,168 
20589,04 4,489 0 3,631 
20600 4,473 3,667 0 
20700 5,28 12,052 0 
20729,65 4,565 3,598 0 
20800 4,537 4,415 0 
20900 5,149 2,779 0 
20923,08 4,971 1,932 3,917 
21000 4,414 2,153 0,074 
21077,63 4,438 0,746 0,489 
21100 4,458 3,533 0,015 
21184,21 5,346 12,13 0 
21200 6,517 3,401 7,811 
21300 5,083 3,435 1,185 
21307,2 5,817 9,903 0,196 
21400 4,557 3,034 0,249 
21429,09 4,854 0,252 1,11 
21500 9,606 3,775 32,093 
21533,06 4,478 2,694 0 
21600 5,105 10,518 0 
21700 4,779 3,077 0,152 
21705,28 4,741 3,246 0,027 
21800 4,597 5,684 0 
21842,88 4,714 0,648 0,447 
21900 4,767 4,176 0 
21906,33 4,909 4,913 0 
22000 4,517 4,524 0 
22100 4,521 3,868 0 
22101,67 4,523 3,881 0 
22200 4,47 3,785 0 
22215,58 4,504 4,035 0 
22300 4,653 7,33 0 
22400 4,477 2,71 0,132 
22500 4,779 3,547 0,794 
22559,9 5,287 4,578 0,855 
22586,6 5,197 19,24 0 
22600 6,501 3,482 6,343 
22662,75 4,69 3,59 0,09 
22700 4,503 3,483 0,082 
22800 4,455 3,627 0 
22878,92 4,477 3,316 0,056 
22900 4,439 3,564 0 
23000 4,548 3,593 0,014 
23009,49 4,594 0 1,503 
23090,8 4,851 3,424 0 
23100 4,757 3,92 0 
23200 4,603 3,426 0,317 
23210,26 4,507 2,992 0,156 
23250,75 5,088 3,787 0,433 
23300 4,895 3,419 0,815 
23301,37 4,881 3,572 0,618 
23400 4,368 2,283 0 
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23500 4,748 7,719 0 
23600 4,621 0 4,435 
23700 4,771 8,125 0 
23800 4,549 5,075 0 
23900 4,38 1,008 0,204 
23961,13 4,679 3,338 0,119 
24000 4,699 3,047 0,548 
24021,26 4,71 3,431 0,178 
24100 4,494 0 3,823 
24200 4,64 6,359 0 
24300 4,535 4,957 0 
24400 4,709 6,583 0 
24500 4,45 3,769 0 
24527,79 4,53 3,08 0,196 
24600 5,137 11,841 0 
24651,09 4,536 0 0,856 
24700 4,372 0 1,134 
24740,65 4,49 3,711 0 
24800 4,579 6,048 0 
24900 4,399 2,485 0,015 
25000 4,387 1,2 0,179 
25074,55 4,367 2,303 0 
25100 4,479 3,68 0 
25165,15 4,431 1,948 0,149 
25200 4,477 3,509 0,038 
25300 4,607 3,424 0,328 
25360,43 4,47 3,361 0,041 
25400 4,522 3,469 0,119 
25500 4,742 3,39 0,711 
25507,91 4,76 3,823 0,653 
25600 5,565 18,624 0 
25699,49 4,528 3,694 0,103 
25700 4,527 3,465 0,132 
25800 4,905 3,601 0,368 
25803,39 4,99 3,245 0,633 
25900 4,968 9,778 0 
26000 4,382 0,53 0,42 
26042,21 4,411 2,666 0 
26100 4,407 0,763 0,371 
26200 4,781 0 7,719 
26300 4,683 1,895 0,964 
26340,45 4,48 3,457 0,047 
26400 4,654 6,574 0 
26500 4,66 6,427 0 
26600 4,613 1,052 1,017 
26700 4,673 6,275 0 
26800 4,508 2,859 0,23 
26809,23 4,412 0,902 0,344 
26900 4,632 3,758 0 
26903,01 4,635 3,724 0,023 
27000 4,732 6,3 0 
27052,34 4,765 6,647 0 
27100 4,445 3,554 0,003 
27200 4,521 3,469 0,119 
27300 4,44 3,562 0 
27400 4,489 3,701 0 
27422,41 4,493 3,89 0 
27466,05 4,734 3,691 0 
27484,22 4,403 2,509 0,018 
27500 4,613 3,338 0,796 
27600 4,449 3,613 0 
27700 4,492 3,611 0 
27721,68 4,639 3,585 0,001 
27800 4,544 1,189 0,638 
27841,83 4,862 0 7,855 
27900 4,964 0,027 3,398 
27945,13 4,663 4,545 0,022 
28000 4,422 0,812 0,409 
28081,1 4,772 5,037 0 
28100 4,706 3,912 0 
28182,27 4,771 4,27 0 
28200 4,56 3,852 0 
28222,41 4,687 3,767 0 
28300 5,364 12,93 0 
28342,47 5,684 5,269 0 
28400 4,512 4,509 0 
28500 5,304 0,309 2,475 
28600 5,135 0 20,331 
28700 5,588 3,736 2,226 
28702,53 5,449 3,293 6,648 
28762,61 4,462 3,227 0,041 
28900 4,99 4,77 0 
29000 4,84 4,513 0 
29100 4,628 3,997 0 
29200 4,645 4,167 0 
29300 4,63 4,001 0 
29400 4,485 3,682 0 
29500 4,737 4,145 0 
29600 4,901 4,1 0,6 
29682,4 4,666 3,885 0 
29700 4,734 4,035 0 
29742,72 4,673 4,737 0,156 
29800 4,696 5,874 0 
29900 4,4 0 6,147 
30000 4,844 4,858 0 
30080,89 5,211 8,391 0 
30100 4,847 4,33 0 
30200 4,842 4,425 0 
30224,17 4,852 4,29 0 
30273,47 4,78 4,01 0 
30300 4,632 3,98 0 
30335,3 4,956 5,609 0 
30400 4,561 0 6,552 
30419,13 4,658 3,54 0,003 
30500 4,554 0 7,161 
30600 4,967 7,478 0 
30700 4,519 2,662 0 
30800 4,5 2,847 0 
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30900 4,656 4,286 0 
30910,9 4,62 3,855 0 
31000 4,934 4,68 0 
31001,17 4,886 4,604 0 
31100 4,67 5,312 0 
31200 4,373 1,798 0,038 
31300 4,455 3,171 0 
31400 5,233 11,706 0 
31500 4,603 4,577 0 
31600 4,921 7,243 0 
31700 4,505 2,909 0 
31717,97 4,763 4,546 0 
31800 4,965 5,707 0 
31863,32 4,975 4,663 0 
31900 4,703 4,141 0 
31976,11 4,814 4,122 0 
32000 4,682 4,071 0 
32100 4,666 4,078 0 
32200 4,775 4,312 0 
32300 4,696 4,143 0 
32400 4,654 4,052 0 
32500 4,701 4,126 0 
32600 5,009 5,118 0 
32700 4,655 4,055 0 
32800 4,691 4,132 0 
32900 4,703 4,159 0 
33000 4,673 4,094 0 
33100 4,632 4,006 0 
33200 4,662 4,069 0 
33300 4,66 4,065 0 
33400 4,663 4,073 0 
33500 4,649 4,054 0 
33600 4,665 4,136 0 
33700 4,595 3,926 0 
33785,47 4,847 4,488 0 
33800 4,951 4,73 0 
33878,37 4,887 4,696 0 
33900 4,768 4,238 0 
34000 4,643 4,03 0 
34063,02 4,906 3,578 0 
34096,79 5,009 4,646 0 
34100 4,951 4,332 0 
34200 4,611 3,96 0 
34300 4,635 4,012 0 
34400 4,843 4,457 0 
34500 4,749 4,256 0 
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Listado de Volúmenes 
 
 
  PK T.Vegetal Terraplén Des. Roca 
17600 453,858 380,622 0 
17700 444,289 360,133 0 
17800 162,114 117,022 20,807 
17834,45 71,313 12,285 1,564 
17844,5 351,702 212,325 66,677 
17891,56 43,535 38,143 8,855 
17900 482,212 354,565 37,55 
18000 430,865 331,006 10,729 
18095,36 20,636 13,617 0,211 
18100 472,807 709,344 0 
18187,94 54,208 48,899 0,256 
18200 373,8 293,834 2,558 
18283,59 85,129 60,2 20,46 
18300 475,279 351,856 32,759 
18400 244,877 181,15 19,481 
18452,98 213,259 159,976 7,439 
18500 272,026 216,219 0,617 
18561,08 196,586 112,442 46,832 
18600 214,983 174,915 0 
18648,28 231,682 189,415 0 
18700 180,885 55,858 9,069 
18740,42 279,286 217,108 0,186 
18800 460,02 383,808 23,606 
18900 374,311 213,997 21,532 
18982,84 81,837 47,893 8,424 
19000 477,592 350,461 40,776 
19100 188,215 157,788 0 
19141,33 279,741 219,383 0 
19200 376,773 414,363 0 
19279,57 92,023 36,235 8,311 
19300 178,298 137,595 3,638 
19339,55 277,659 189,313 2,811 
19400 352,356 94,688 26,177 
19479,5 99,297 113,504 0 
19500 86,107 63,398 6,305 
19517,76 392,47 443,555 2,668 
19599,2 3,613 3,003 0 
19600 449,627 371,578 0 
19700 450,03 372,439 0 
19800 268,413 224,866 0 
19859,18 180,575 135,345 0 
19900 170,918 52,884 2,279 
19939,26 201,037 154,751 0 
19984,65 74,655 108,416 0 
20000 179,77 142,646 0,39 
20039,89 288,943 245,428 10,249 
20100 594,594 124,466 1451,616 
20179,94 190,648 33,783 536,631 
20200 539,854 439,727 314,454 
20269,1 158,727 169,815 30,358 
20300 319,054 226,991 51,208 
20366,97 172,715 48,986 108,378 
20400 446,034 353,01 1,664 
20500 16,942 13,163 0,246 
20503,77 397,538 444,833 14,294 
20589,04 49,197 0 39,792 
20600 447,33 366,667 0 
20700 156,541 357,341 0 
20729,65 321,116 253,119 0 
20800 453,663 441,49 0 
20900 118,842 64,138 0 
20923,08 382,382 148,611 301,306 
21000 342,625 167,166 5,737 
21077,63 99,281 16,69 10,932 
21100 375,441 297,503 1,229 
21184,21 84,421 191,532 0 
21200 651,704 340,077 781,085 
21300 36,597 24,73 8,53 
21307,2 539,852 919,004 18,216 
21400 132,569 88,256 7,237 
21429,09 344,231 17,854 78,741 
21500 317,56 124,796 1060,992 
21533,06 299,763 180,354 0 
21600 510,524 1051,789 0 
21700 25,232 16,245 0,801 
21705,28 449,092 307,419 2,548 
21800 197,124 243,719 0 
21842,88 269,285 37,014 25,533 
21900 30,173 26,432 0 
21906,33 459,824 460,198 0 
22000 451,714 452,388 0 
22100 7,55 6,46 0 
22101,67 444,791 381,604 0 
22200 69,65 58,971 0 
22215,58 380,196 340,623 0 
22300 465,343 733,028 0 
22400 447,698 270,961 13,247 
22500 286,241 212,477 47,534 
22559,9 141,172 122,222 22,84 
22586,6 69,644 257,818 0 
22600 407,964 218,492 397,997 
22662,75 174,716 133,717 3,347 
22700 450,294 348,341 8,189 
22800 351,586 286,281 0 
22878,92 94,382 69,894 1,179 
22900 443,948 356,368 0 
23000 43,159 34,094 0,136 
23009,49 373,51 0 122,226 
23090,8 44,629 31,497 0 
23100 475,729 391,961 0 
23200 47,227 35,151 3,248 
23210,26 182,47 121,127 6,324 
23250,75 250,607 186,514 21,35 
23300 6,706 4,684 1,117 
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23301,37 481,372 352,343 60,929 
23400 436,836 228,303 0 
23500 474,838 771,937 0 
23600 462,09 0 443,475 
23700 477,078 812,461 0 
23800 454,916 507,52 0 
23900 267,72 61,611 12,469 
23961,13 181,889 129,757 4,627 
24000 99,909 64,77 11,646 
24021,26 370,853 270,167 14,025 
24100 449,374 0 382,313 
24200 463,957 635,926 0 
24300 453,54 495,682 0 
24400 470,851 658,319 0 
24500 123,665 104,748 0 
24527,79 327,092 222,408 14,184 
24600 262,425 604,956 0 
24651,09 221,84 0 41,869 
24700 177,712 0 46,11 
24740,65 266,503 220,253 0 
24800 457,852 604,773 0 
24900 439,894 248,524 1,535 
25000 327,029 89,447 13,375 
25074,55 111,128 58,599 0 
25100 291,835 239,739 0 
25165,15 154,412 67,878 5,176 
25200 447,71 350,899 3,804 
25300 278,415 206,94 19,811 
25360,43 176,886 132,985 1,616 
25400 452,153 346,876 11,93 
25500 37,512 26,813 5,627 
25507,91 438,319 352,055 60,133 
25600 553,679 1852,879 0 
25699,49 2,309 1,884 0,052 
25700 452,742 346,463 13,193 
25800 16,627 12,208 1,246 
25803,39 482,124 313,474 61,128 
25900 496,824 977,808 0 
26000 184,98 22,361 17,718 
26042,21 254,917 154,089 0 
26100 440,73 76,264 37,126 
26200 478,115 0 771,949 
26300 189,428 76,641 39,007 
26340,45 266,793 205,885 2,792 
26400 465,429 657,356 0 
26500 466,02 642,663 0 
26600 461,269 105,237 101,667 
26700 467,303 627,526 0 
26800 41,607 26,393 2,125 
26809,23 400,472 81,854 31,254 
26900 13,942 11,312 0 
26903,01 449,546 361,213 2,213 
27000 247,678 329,75 0 
27052,34 227,096 316,783 0 
27100 444,492 355,398 0,31 
27200 452,129 346,893 11,878 
27300 444,017 356,242 0 
27400 100,608 82,943 0 
27422,41 196,085 169,762 0 
27466,05 86,01 67,069 0 
27484,22 69,475 39,592 0,286 
27500 461,277 333,794 79,647 
27600 444,875 361,338 0 
27700 97,376 78,284 0 
27721,68 363,3 280,749 0,112 
27800 190,076 49,727 26,704 
27841,83 282,821 0 456,941 
27900 224,024 1,199 153,363 
27945,13 255,843 249,378 1,186 
28000 358,632 65,83 33,146 
28081,1 90,184 95,192 0 
28100 387,164 321,831 0 
28182,27 84,598 75,713 0 
28200 102,192 86,328 0 
28222,41 363,626 292,249 0 
28300 227,801 549,14 0 
28342,47 326,973 303,146 0 
28400 451,25 450,936 0 
28500 530,433 30,858 247,496 
28600 513,464 0 2033,123 
28700 14,138 9,453 5,632 
28702,53 327,361 197,857 399,407 
28762,61 613,089 443,426 5,654 
28900 498,965 477,039 0 
29000 483,976 451,318 0 
29100 462,798 399,73 0 
29200 464,481 416,728 0 
29300 462,958 400,136 0 
29400 448,502 368,164 0 
29500 473,674 414,531 0 
29600 403,843 337,844 49,442 
29682,4 82,122 68,381 0 
29700 202,237 172,392 0 
29742,72 267,653 271,352 8,939 
29800 469,62 587,404 0 
29900 439,995 0 614,716 
30000 391,866 392,941 0 
30080,89 99,581 160,348 0 
30100 484,735 433,011 0 
30200 117,033 106,959 0 
30224,17 239,209 211,489 0 
30273,47 126,803 106,383 0 
30300 163,493 140,488 0 
30335,3 320,684 362,924 0 
30400 87,243 0 125,339 
30419,13 376,71 286,302 0,206 
30500 455,355 0 716,065 
30600 496,685 747,838 0 
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30700 451,856 266,221 0 
30800 449,998 284,702 0 
30900 50,746 46,72 0 
30910,9 411,644 343,455 0 
31000 5,773 5,476 0 
31001,17 482,908 455,033 0 
31100 466,991 531,177 0 
31200 437,277 179,799 3,787 
31300 445,511 317,072 0 
31400 523,293 1170,598 0 
31500 460,289 457,662 0 
31600 492,108 724,271 0 
31700 80,959 52,276 0 
31717,97 390,743 372,881 0 
31800 314,396 361,377 0 
31863,32 182,472 171,056 0 
31900 357,928 315,205 0 
31976,11 115,007 98,486 0 
32000 468,164 407,06 0 
32100 466,567 407,787 0 
32200 477,527 431,214 0 
32300 469,613 414,297 0 
32400 465,358 405,202 0 
32500 470,115 412,564 0 
32600 500,932 511,762 0 
32700 465,492 405,49 0 
32800 469,094 413,188 0 
32900 470,34 415,851 0 
33000 467,315 409,386 0 
33100 463,193 400,575 0 
33200 466,15 406,896 0 
33300 465,963 406,496 0 
33400 466,348 407,319 0 
33500 464,927 405,407 0 
33600 466,539 413,567 0 
33700 392,697 335,543 0 
33785,47 70,42 65,204 0 
33800 387,989 370,657 0 
33878,37 105,707 101,575 0 
33900 476,752 423,786 0 
34000 292,617 253,966 0 
34063,02 165,663 120,84 0 
34096,79 16,079 14,913 0 
34100 495,149 433,165 0 
34200 461,075 396,048 0 
34300 463,503 401,238 0 
34400 484,304 445,701 0 
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La finalidad de este anejo es la definición de los firmes que van a ser usados en la ejecución del 
Proyecto.  
 
Para la elaboración del mismo, se ha seguido el «Manual de recomendaciones de diseño, 
construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, conservación y mantenimiento del carril bici», 
redactado por el Ministerio de Interior a través de la Dirección General de Tráfico y la «Norma 6.1-IC 
Secciones de firme». 
 
La elección del tipo de firme para una vía ciclista dependerá de una serie de factores como, por 
ejemplo:  
 
- Los requerimientos de los usuarios: cada persona usuaria de una vía ciclista solicitará el tipo de 
pavimento más adecuado a su situación. Los ciclistas, en función del tipo de bicicleta, tendrán una 
tolerancia diferente a los pavimentos. 
 
- La integración visual: la elección del pavimento puede provocar el rechazo o la aceptación de la vía 
ciclista en función de la agresión producida sobre el entorno visual. 
 
- Se debe tener especial cuidado en zonas sensibles como, por ejemplo, parques naturales, entornos de 
patrimonios artísticos o culturales... 
 
- La continuidad: el tipo de firme sobre una vía ciclista ofrece unas ciertas características que mantienen 
la coherencia y la continuidad en los materiales, aspecto fundamental para una buena legibilidad de 
cara a las personas usuarias. 
 
- El mantenimiento: la nueva vía ciclista deberá resistir muchos años antes de proceder a un cambio en 
el revestimiento. Se tendrán que valorar aspectos como la intrusión de las raíces de la vegetación y de 
las arenas procedentes de la lluvia. También se debe tener en cuenta el acceso de los vehículos de 
mantenimiento. 
 
- El coste: el análisis de costes de construcción y mantenimiento se deberá tener en cuenta en el 
momento de decidir el tipo de firme. 
 
Considerando estas reflexiones, la vía ciclista deberá tener un pavimento adecuado a la demanda y a 





2. SECCIÓN DEL FIRME 
 
Hay que diferenciar entre las zonas de nueva construcción y la actuación que se realizará sobre el 
viario ya existente. 
 
2.1. Carril bici sobre pavimento existente 
 
En general, si la vía ciclista surge como ampliación en sección de una carretera, habrá que 
estudiar hasta que punto puede aprovecharse la explanada existente, la necesidad de disponer un 
nuevo firme o solo actuar sobre la capa más superficial. En este caso, sólo será necesario actuar sobre 
la capa más superficial, dejando la explanada en su estado actual. 
 
Se considera que el pavimento existente en los tramos en los que existe carril bici en la actualidad 
está suficientemente diseñado para soportar el tráfico ciclista al que será expuesto el nuevo carril bici.  
 
En los tramos donde ya existe pavimento, se realizará un fresado de 5 cm de espesor medio de 
pavimento y, a continuación, se extenderá el mismo acabado que en el resto de carril bici. Esto es, una 
capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 Surf D y  una capa superficial de 1 cm de 
Slurry verde. 
 
2.2. Carril bici de nueva construcción 
 
Para la determinación de las distintas secciones de firme se ha acudido a la «Norma 6.1-IC 
Secciones de firme». Los criterios recogidos en dicha norma se consideran «útiles y cómodos» en el 
«Manual de recomendaciones de diseño, construcción, infraestructura, señalización, balizamiento, 
conservación y mantenimiento de carril bici» elaborado por la DGT. 
 
La estructura del carril bici debe diseñarse en función de la superficie del pavimento a emplear, 
de la capacidad portante de la explanada y de los materiales disponibles para la ejecución del firme. El 
pavimento deberá garantizar una conducción confortable y segura. El ciclista está en contacto directo 
con el pavimento y es muy sensible a las irregularidades de su superficie. Deberán evitarse los baches, 
escalones y discontinuidades. A su vez, el pavimento deberá ofrecer resistencia al deslizamiento, 
cualidad exigible con vistas a la seguridad del ciclista. Resulta necesaria una acertada textura superficial 
que establezca un equilibrio entre los dos objetivos. 
 
El firme de un carril bici deberá ser suficiente para soportar su propia construcción y mantener las 
características mecánicas iniciales durante el tiempo de proyecto. Deberá por ello ser inalterable a las 
condiciones climáticas del lugar, debe estar provisto para un mínimo mantenimiento y soportar la 
invasión del entorno. 
 
A los efectos de aplicación de la «Norma 6.1-IC» se definen ocho categorías de tráfico pesado, 
según la IMDp (intensidad media diaria de vehículos pesados) que se prevea para el carril de proyecto 
en el año de puesta en servicio.  
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Este firme sólo va a ser usado por bicicletas, por lo que escogeremos la categoría de tráfico de 
vehículos pesados más baja, la T4, que se corresponde con una IMDp<50. 
 
En el anejo de geotecnia se tuvo en cuenta los ensayos hechos con la finalidad de obtener el tipo 






















Si miramos el catálogo que nos ofrece la Instrucción para la explanada E2 y para tráfico T4 que 




















Cada sección se designa por un número de cuatro cifras:  
 
· Las dos primeras indica la categoría de tráfico pesado, T42 
· La penúltima expresa la categoría de explanada, E2. 
· La última hace referencia al tipo de firme, con el siguiente criterio:   
– 1: Mezclas bituminosas sobre capa granular. 
– 2: Mezclas bituminosas sobre suelocemento. 
– 3: Mezclas bituminosas sobre suelocemento.  




4221: Capa de zahorra artificial de 25 cm y coronada por una mezcla bituminosa de 5 cm. 
4222: Capa de mezcla bituminosa de 5 cm sobre unas capa de suelocementro de 22 cm. 
4223: Capa de 18 cm de hormigón. 
3. FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Es la parte superior de un firme, la que debe resistir los esfuerzos producidos por la circulación, 
proporcionando a ésta una superficie de rodadura cómoda y segura. La superficie de rodadura deberá 
proteger el firme y garantizar una conducción confortable y segura. 
 
Cada material tiene sus características propias que le hacen más o menos apropiado, por lo que 
su elección deberá responder a ciertos criterios técnicos y económicos que se examinan a continuación. 
 
El criterio económico es básico y condiciona la aplicación de los restantes. En cualquier caso se 
debe disponer de un mínimo que permita construir una obra durable. 
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Dentro de las características superficiales deberá considerarse el equilibrio entre la adherencia 
(seguridad) y la regularidad de la superficie (confort). No cabe duda que la adherencia es necesaria y 
que para lograrla en cierto grado deberá conseguirse una textura superficial rugosa, tanto más 
necesaria, cuanto más lluviosa sea la zona. Por otro lado esta rugosidad hará más incomoda la 
conducción, y las lesiones en caso de caída se agravan notablemente. 
 
La evacuación rápida del agua se considera esencial, tanto por seguridad, debido a la pérdida de 
adherencia entre pavimento y neumático, como por comodidad, debido a las salpicaduras. En 
consecuencia, un carril bici deberá tener una pendiente longitudinal mínima del 1% y una pendiente 
transversal del 2%. Consecuente con lo anterior, deberá evitarse la formación de charcos. 
 
La diferenciación visual del carril bici es un criterio importante ya que identificará el carril bici 
como tal por parte de los ciclistas y por parte del resto de usuarios, principalmente automovilistas. La 
clara diferenciación de un carril bici no es suficiente para su aceptación, pero un carril bici no 
diferenciado probablemente sea poco utilizado por los ciclistas, debido a su inseguridad. La 
diferenciación puede lograrse por el color y también por la textura superficial y una combinación de 
ambos puede ayudar al correcto funcionamiento de las intersecciones.  
 
Otra característica superficial deseable es la minoración del ruido neumático-pavimento, muy 
ligada a la regularidad de éste. 
 
3.1. Pavimentos bituminosos 
 
La capa de tráfico consiste en una mezcla bituminosa en caliente colocada sobre una capa de 
material granular. El grueso de las capas puede variar en función del tipo y el volumen de tráfico 
previsto y de la calidad de la explanada. Es recomendable utilizar mezclas bituminosas de color con 




La superficie es dura y flexible, 
con buena adherencia y permite 
todos los usos posibles. 
Es un producto derivado del 
petróleo que puede favorecer la 
intrusión de las raíces de los 
árboles cercanos. 
Los precios no son elevados, 
aunque los  productos de color 
pueden llegar a costar el doble 
que las mezclas asfálticas 
clásicas. 
Su composición química puede 
agredir ambientalmente el 
entorno por la infiltración de 
productos carbonatados en el 
perímetro del pavimento. 
En el caso de las mezclas de 
color, la componente estéticas y 
visual puede ser interesante. 
Las variaciones climáticas y de 
temperatura pueden producir 
fisuras en la superficie. 
 
 
3.2. Pavimentos de hormigón 
 
La capa de tráfico consiste en una losa de hormigón en masa (o con placas prefabricadas), 
tendido directamente sobre la explanada o sobre una capa de material granular. El grueso de la losa 
puede variar en función de la calidad de la explanada y de si se coloca o no una capa de material 




La superficie presenta 
resistencias muy adecuadas al 
tráfico y al rozamiento. 
Las juntas de retracción 
disminuyen el nivel de 
comodidad. 
Facilidad de ejecución, no 
necesita maquinaria complicada. 
Los precios de ejecución son 
más elevados que los de los 
otros elementos. 
El coste de mantenimiento del 
firme es muy inferior al del 
pavimento bituminoso. 
Con las variaciones climáticas se 
pueden producir fisuras. 
Durabilidad en el tiempo, poco 
envejecimiento de los 
materiales 
Los movimientos del terreno 
natural puede provocar roturas 
de la losa. 
Por su rigidez, limita la intrusión 
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PAVIMENTO 




























































































































Limpieza Fácil Fácil 
 
4. SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Teniendo en cuenta los criterios definidos anteriormente, se opta por disponer a lo largo del carril 
bici la sección compuesta por firme de mezcla bituminosa sobre capa granular. 
 
Este tipo de sección está formada por una capa de zahorra artificial de 25 cm y una capa de 

























Para hacer más cómoda la circulación y para conseguir que el carril se adapte mejor en el 
entorno, pondremos una capa de 1 cm de espesor de Slurry verde., que es una mezcla homogénea de 




- Riego de adherencia: aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa tratada con ligantes 
hidrocarbonados o conglomerantes hidráulicos previamente a la extensión sobre ésta de otra capa 
bituminosa. 
 
Se dispondrá la emulsión C60B3 ADH, con una dotación no inferior a 200 de ligante residual, 
entre las capas MB y Slurry. 
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- Riego de imprimación: aplicación de una emulsión bituminosa sobre una capa granular, 
previamente a la extensión sobre ésta de una capa bituminosa. 
 
Se dispondrá la emulsión C50BF4 IMP, con una dotación no inferior a 500 g /m2 de ligante 
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En el presente anejo se realizan los cálculos necesarios para garantizar la funcionalidad de la 
senda de madera hincada en el terreno a lo largo de todo el itinerario ciclista. 
 
Se verifica la funcionalidad de la estructura mediante cálculos simples basados en elementos 
isostáticos: el entarimado, los largueros y las vigas transversales, todo ellos de madera. 
 
Los datos de partida son la geometría de los elementos, su peso específico, una estimación de su 
resistencia última del lado de la seguridad y el límite de deformaciones admisibles para cada caso. 
 
El método de cálculo consiste en una comprobación de los elementos, así como el límite de 
deformaciones, a partir de fórmulas analíticas, basadas en un modelo elástico y lineal. Se comprueban 
los elementos a flexión y a cortante y el estado último de deformación. 
2. ESTRUCTURA A CALCULAR 
 
El presente Proyecto comprende la ejecución de una senda peatonal. La ubicación en planta, así 
como la sección y los detalles constructivos se describen adecuadamente en los planos 
correspondientes. Debido a la geometría del terreno, se dispondrán dos secciones tipo dependiendo de 
la cota del terreno de la zona donde esté situada la senda peatonal. La tipología empleada es una 
pasarela peatonal biapoyada de 2’5 metros de ancho con pilotes cada 2’5 m en los tramos en los que el 
terreno se encuentre a una cota mínima de -0’45 m con respecto a la carretera actual y la misma 
estructura sin pilotes, es decir, directamente apoyada sobre el terreno, cuando la cota se encuentre 
entre 0 y -0’45 m. La longitud total aproximada de la senda completa es 16 500 m. 
 
2.1. Normativa de aplicación 
 
Para el cálculo de las estructuras se han aplicado las siguientes normas: 
- Código Técnico de la Edificación, Seguridad Estructural Madera, para el cálculo de los elementos 
de madera.  
- IAP-96: Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera. 
- UNE EN 338: 2010, Madera estructural. Clases resistentes. 
 
2.2. Elección de la madera  
 
Se ha optado por emplear madera de pino marítimo «pinus pinaster». La asignación de la clase 
resistente depende de la calidad de la madera y, a su vez, ésta depende de la existencia y magnitud de 
sus singularidades. 
 
Las clases resistentes, de acuerdo con la Norma UNE-EN 338: 2010 “Madera estructural. Clases 






























3. ACCIONES SOBRE LA PASARELA 
 
3.1. Normativa de aplicación  
 
Para la determinación de las acciones a considerar en el cálculo de las estructuras es de aplicación 
la «Norma IAP-98: Instrucción relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de 
carreteras», pues ésta «también será de aplicación en el proyecto de obras asimilables de la red de 
carreteras, tales como pontones, tajeas y muros; en las pasarelas para peatones, ciclistas y/o 




Se consideran cuatro tipos de acciones: permanentes, permanentes de valor no constante, 
variables y accidentales. 
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La determinación del peso se realiza a partir de las densidades de los materiales y de las 
mediciones de sus volúmenes. Se toma como densidad de la madera seca un valor de 550Kg/m3, que 





Las cargas muertas actuantes sobre las distintas estructuras son debidas al peso de los elementos 
permanentes que gravitan sobre las mismas. Para el cálculo de estas acciones se emplea la misma 
densidad indicada anteriormente. 
 
3.2.2. Acciones permanentes de valor no constante 
 
Este tipo de acciones son presolicitaciones (que no existen en nuestro caso), acciones reológicas, 
retracción y fluencia (de magnitud despreciable) y acciones debidas al terreno (consideraremos que la 
cimentación garantiza que no se produzcan tales solicitaciones). 
 
3.2.3. Acciones variables 
 
3.2.3.1. Sobrecargas de uso 
 
Cargas debidas al tráfico 
 
La norma IAP-98 establece para la modelización del tráfico peatonal una sobrecarga uniforme de 
4 kN/m2 extendida en toda la superficie, o en parte de ella según sea más desfavorable para el 
elemento en estudio. 
 
Empuje sobre las barandillas 
En el elemento superior de las barandillas, se considerará la actuación de una fuerza horizontal 
perpendicular a las mismas igual a 1.5 kN/m. La acción de dicha fuerza será simultánea a la de la 
sobrecarga uniforme de 4 kN/m2 definida en el epígrafe anterior. La altura sobre el pavimento a la que 
se considerará actuando dicha fuerza será la del elemento superior de la barandilla, salvo que dicha 
altura sea mayor de 1.5 m, en cuyo caso se adoptará este valor como altura máxima de aplicación de la 
solicitación. 
 
Hay que indicar que esta acción tiene carácter local y, por tanto, sólo se utilizará para la 
comprobación de la propia barandilla y de sus anclajes, sin que deba ser considerada a efectos de 
ninguna otra verificación de la seguridad general de la estructura. 
 
 




La acción del viento se asimila a una carga estática. La IAP-98 establece una formulación 
simplificada de aplicación en puentes con luces máximas de vano inferiores a 40 m de luz (medida a 
ejes de apoyos) y de menos de 20 m de altura máxima de pilas (como es nuestro caso), en los cuales se 
podrá analizar el efecto del viento considerando exclusivamente su dirección transversal. 
 
A continuación se expone el método y los pasos a seguir para la obtención de la carga estática 




En puentes con luces máximas de vano inferiores a 40 m de luz (medida a ejes de apoyos) y de 
menos de 20 m de altura máxima de pilas, se podrá analizar el efecto del viento considerando 
exclusivamente la dirección transversal con los valores de los empujes indicados en la tabla, siempre 
que se esté del lado de la seguridad con respecto a los valores de cálculo utilizados en la elaboración de 
las mismas: Cd = 1,8 en tablero y 2,2 en pilas; Ct = 1 y Cr= 1,04. 
 
Si la altura máxima de pilas es menor o igual a diez metros (< 10 m), se tomará el valor de la tabla 




Empuje sobre el tablero 
(kN/m2) 
Empuje sobre pilas 
(kN/m2) 
Vref = 24 
m/s 
Vref = 28 
m/s 
Vref = 24 
m/s 
Vref = 28 
m/s 
I 1’94 2’64 2’37 3’22 
II 1’66 2’25 2’03 2’76 
III 1’25 1’71 1’54 2’08 
IV 0’85 1’17 1’05 1’42 
 
Tipos de entorno 
 
Tipo I: orilla del mar o de un lago con al menos cinco kilómetros (5 km) de superficie de agua del 
lado de barlovento, o en zona rural plana y sin obstáculos de ningún tipo. 
Tipo II: zona rural con algunos obstáculos aislados, tales como árboles o construcciones de 
pequeñas dimensiones. 
Tipo III: zona suburbana, forestal o industrial. 
Tipo IV: zona urbana en la que al menos el quince por ciento (15%) de la superficie esté edificada 
y la altura media de los edificios exceda de quince metros (15 m). 
 
→ En el caso que nos ocupa, el entorno es de tipo I. 
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Velocidad de referencia 
 
Se define la velocidad de referencia, vref, como la velocidad media a lo largo de un período de 
diez (10) minutos, medida en una zona plana y desprotegida frente al viento equivalente a un entorno 
de puente tipo II según se definen posteriormente, a una altura de 10 m, y con un período de retorno 
de 50 años. 
 
De no existir datos específicos de la zona en la que se ubicará el puente, se podrá tomar el valor 
que se deduce del mapa de isotacas de la figura. 
 











Por lo tanto: 
 
Empuje sobre el tablero = 2’64 kN/m2. 
Empuje sobre pilas = 3’22 kN/m2. 
 
No será necesario, por tanto, tener en cuenta el empuje vertical, siendo el punto de aplicación del 
empuje horizontal el definido en el apartado 3.2.3.2.1 e1.3) de la presente Instrucción. 
 
Puesto que en su elaboración no se ha considerado la actuación simultánea del viento y de las 
sobrecargas de uso, siempre que se considere este caso, se emplearán también los mismos criterios 
indicados en el apartado 3.2.3.2.1 c) de la presente Instrucción, relativos a la reducción de la presión 




Viento sobre tableros 
Momento de vuelco sobre el tablero 
 
Si no existen datos más precisos respecto al momento de vuelco ejercido por el empuje del viento 
sobre el tablero, se supondrá que: 
 
- El empuje horizontal está aplicado a una altura que en el caso de tableros de alma llena, puede 
estimarse en una distancia respecto a la base igual a 60 % de la altura equivalente heq definida a 
continuación: 
 
Esta altura equivalente (m) será la obtenida al añadir al canto del tablero (en el caso de un tablero 
de vigas o varios cajones, se considerará únicamente el elemento de mayor canto) la altura de 
cualquier elemento no estructural que sea totalmente opaco frente al viento o, en el caso de 
considerar la presencia de la sobrecarga, la altura de esta siempre que no exista ningún elemento 
funcional opaco más alto que pueda estar situado por delante de ella según el sentido de actuación del 
viento que se esté considerando. 
 
Por lo tanto, si las barreras de seguridad o las barandillas son permeables al paso del aire, no se 
considerarán en la determinación de esta altura equivalente, y el empuje que soportan y transmiten se 
calculará de forma independiente. 
 
Empuje de viento 
 
El empuje producido por el viento se calculará por separado para cada elemento del puente.  
 




F = empuje horizontal del viento (N). 
CD = coeficiente de arrastre del elemento considerado. 




2 = presión básica de cálculo (N/m2), en la que r es la masa específica del aire (1,25 kg/m3) y Vc 
la velocidad de cálculo (m/s). 
 
La geometría de la barandilla es de sección rectangular, con B = 0’05 m y H = 0’125 m. Así que B/H 
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El empuje horizontal del viento será entonces, a efectos prácticos, despreciable frente a la fuerza 
en punta de 1,5 KN/m que propone la IAP, por lo que se considera que el viento no influye a efectos de 
comprobación de la barandilla.  
 
Nieve 
A efectos de aplicación de la presente Instrucción, se supondrá actuando una sobrecarga de nieve 
en todas aquellas superficies del tablero sobre las que no se ha considerado la actuación de la 
sobrecarga de uso. 
 
Sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal 
 
Para la determinación del valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal, se ha 










 A continuación, se indican los valores característicos de la sobrecarga de nieve sobre un terreno 
















Zona I Norte Atlántica, altitud 0-200 m, sobrecarga Sk = 0’4 kN/m2. 
 
 
Sobrecarga de nieve sobre superficies de tableros 
Como valor característico de la sobrecarga de nieve sobre superficies de tableros de puentes (q) 
se adoptará definido por la siguiente expresión: q = 0’8·Sk = 0’8·0’4 = 0’32 kN/m2. 
 
Acciones térmicas 
La IAP no contempla sobrecargas debidas a los efectos de la variación de temperaturas en la 
madera. Además, dada la escasa longitud de los elementos proyectados, no es previsible que se 
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Por el emplazamiento de las estructuras y por la separación física de las zonas de circulación de 




Debido al bajo riesgo sísmico que presenta la zona en la que se ubica el proyecto, no es necesario 
tener en cuenta los efectos sísmicos para el cálculo de las estructuras.  
 
3.3. Coeficientes de seguridad 
 
Los valores de cálculo de las diferentes acciones serán los obtenidos aplicando el correspondiente 
coeficiente parcial de seguridad, F, a los valores representativos de las acciones definidos en el 
apartado anterior.  
 
En E.L.U. (Estados Límite Último), para los coeficientes parciales de seguridad, F, se adoptarán los 
valores básicos de las normas de materiales correspondientes: 
 
ACCIONES PERMANENTES: 𝛾𝐹 = 1
′35 













Se predetermina que el tablero estará formado por listones de dimensiones 2,5x0,12x0,08 m.  
 
 
4.1.1. Características de la sección 
 




· 0′20 · 0′083 = 8′533 · 10−6 m4 = 853′33 cm4 
 
 
4.1.2. Cargas máximas 
 
En el análisis de cargas que soporta el tablero se considerarán por separado las cargas 
permanentes (peso propio) y las sobrecargas de uso, accidentales, (peso de las personas que pasean 




El valor de la densidad viene reflejado en la tabla del capítulo 2.2. de este anejo siendo éste 230 
kg/m3. 
 
CP = 0′016 · 320 = 5′12 kg/m 
 
Sobrecargas de uso 
 
Para el cálculo de las sobrecarga de uso debido al tránsito de personas se supondrá que todo el 
tablero está cargado uniformemente con cuatro personas por metro cuadrado. Para quedarnos del 
lado de la seguridad, se considerará que el peso medio por persona es de 100 kg. 
 
SC = 400 · 0′20 = 80 kg/m 
 
CARGAS 
CP (kg/m) SC (kg/m) CP+SC 
5,12 80,00 85,12 
4.1.3. Esfuerzos 
 
Teniendo en cuenta que todos los tramos son isostáticos, calculamos los esfuerzos máximos para 




FLECTOR MÁX (kg·m) CORTANTE MÁX (kg) 
ql2/8 ql/2 
CP CP+SC CP CP+SC 
0,63 10,43 2,53 42,13 
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4.1.4. Comprobación de resistencia 
 




Mk = 0,63 kg · m = 63 kg · cm 
γd = 1,35 
 













Qk = 2,53 kg 
γd = 1,35 
 












Según el CTE, DB SE-Madera, el valor de cálculo xd de una propiedad del material se define como: 





xk= valor característico de la propiedad del material. 
 Flexión: 18 N/mm2 
 Cortante: 3,4 N/mm2 
γm= coeficiente parcial de seguridad = 1,3. 
kmod= factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la combinación de 
carga y clase de servicio = 0,5. 
 
En general, las estructuras de madera expuestas a un ambiente exterior sin cubrir se encuentran 



















Flexión σu = 0,5 ·
180
1,3
= 69,23 kg/cm2 
Cortante τu = 0,5 ·
34
1,3
= 13,07 kg/cm2 
 









0,399 69,23 0,032 13,07 
 




Mk = 10,43 kg · m = 1043 kg · cm 
γd = 1,5 
 






1 564,50 · 4
853,33




Qk = 42,13 kg 
γd = 1,5 
 








= 0,592 kg/cm2  
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Según el CTE, DB SE-Madera, el valor de cálculo 𝑥𝑑 de una propiedad del material se define como: 





xk= valor característico de la propiedad del material. 
 Flexión: 18 N/mm2 
 Cortante: 3,4 N/mm2 
γm= coeficiente parcial de seguridad = 1,3. 
kmod= para combinaciones de acciones corresponderá a la carga de más corta duración. Por lo 
tanto = 0,65. 
Flexión σu = 0,65 ·
180
1,3
= 90 kg/cm2 
Cortante τu = 0,65 ·
34
1,3
= 17 kg/cm2 
 









7,33 90 0,592 17 
 
4.1.5. Comprobación de deformaciones 
 





5 · q · 994
384 · 90 000 · 853,33
= 1,628 · 10−2 · q 
 
Carga permanente CP 
 
u = 1,628 · 10−2 · 0,0512 = 0,00083 cm 
 
Carga permanente + Sobrecarga de uso CP+SC 
 
































El tablero se apoya en una serie de listones de madera llamados largueros. Se han 
predeterminado con las siguientes dimensiones: 2,5x0,12x0,2 m.  
 
4.2.1. Características de la sección 
 




· 0′12 · 0′203 = 8 · 10−5 m4 = 8 000 cm4 
 
4.2.2. Cargas máximas 
 
En el análisis de cargas que soporta el larguero se considerarán por dos cargas permanentes (peso 
propio de los largueros y el peso propio del tablero de madera) y la sobrecarga de uso debida a las 





′024 · 320 = 7,68 kg/m 
CP2 = 320 · 2,50 · 0,08 ·
1
2
= 32 kg/m 
 
CPt = CP1 + CP2 = 39,68 kg/m 
 
 
Sobrecargas de uso 
 
Para el cálculo de las sobrecarga de uso debido al tránsito de personas se supondrá que cada 
larguero está cargado uniformemente con cuatro personas por metro cuadrado. Para quedarnos del 
lado de la seguridad, se considerará que el peso medio por persona es de 100 kg. 
 
SC = 400 · 2,50 ·
1
2
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CARGAS 
CP (kg/m) SC (kg/m) CP+SC 




Teniendo en cuenta que todos los tramos son isostáticos, calculamos los esfuerzos máximos para 
una viga biapoyada con una carga uniformemente distribuida. 
 
ESFUERZOS MÁXIMOS 
FLECTOR MÁX (kg·m) CORTANTE MÁX (kg) 
ql2/8 ql/2 
CP CP+SC CP CP+SC 
31 421,63 49,60 674,60 
 
4.2.4. Comprobación de resistencia 
 





Mk = 31 kg · m = 3 100 kg · cm 
γd = 1,35 
 






4 185 · 10
8 000




Qk = 49,60 kg 
γd = 1,35 
 












Según el CTE, DB SE-Madera, el valor de cálculo 𝑥𝑑 de una propiedad del material se define como: 





xk= valor característico de la propiedad del material. 
 Flexión: 18 N/mm2 
 Cortante: 3,4 N/mm2 
γm= coeficiente parcial de seguridad = 1,3. 
kmod= factor de modificación, cuyos valores se determinan teniendo en cuenta la combinación de 
carga y clase de servicio = 0,5 
 
Flexión σu = 0,5 ·
180
1,3
= 69,23 kg/cm2 
Cortante τu = 0,5 ·
34
1,3
= 13,07 kg/cm2 
 









5,23 69,23 0,42 13,07 
 




Mk = 421,63 kg · m = 42 163 kg · cm 
γd = 1,5 
 






63 244,50 · 10
8 000




Qk = 674,60 kg 
γd = 1,5 
 












Según el CTE, DB SE-Madera, el valor de cálculo 𝑥𝑑 de una propiedad del material se define como: 
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xk= valor característico de la propiedad del material. 
 Flexión: 18 N/mm2 
 Cortante: 3,4 N/mm2 
γm= coeficiente parcial de seguridad = 1,3. 
kmod= para combinaciones de acciones corresponderá a la carga de más corta duración. Por lo 
tanto = 0,65. 
 
Flexión σu = 0,65 ·
180
1,3
= 90 kg/cm2 
Cortante τu = 0,65 ·
34
1,3
= 17 kg/cm2 
 









79,05 90 6,32 17 
 
4.2.5. Comprobación de deformaciones 
 





5 · q · 2504
384 · 90 000 · 8 000
= 0,071 · q 
 
Carga permanente CP 
 
u = 0,071 · 0,39 = 0,027 cm 
 
Carga permanente + Sobrecarga de uso CP+SC 
 










= 8,33 mm = 0,833 cm 
 











0,027 0,833 0,383 0,833 
 
4.3. Viga de atado 
 
4.3.1. Características de la sección 
 




· 0′20 · 0′203 = 1,33 · 10−4 m4 = 13 333,33 cm4 
 





′04 · 320 = 12,80 kg/m 
 
CP2 = 320 · 2,50 · 0,20 · 0,12 +
320 · 2,50 · 0,12 · 0,08
2
= 19,20 + 3,84 = 23,04 kg 
 
Sobrecargas de uso 
 
La sobrecarga de uso es la resultante de las sobrecargas de los elementos: 
 




Consideramos conjuntamente cargas permanentes y sobrecargas de uso, por ser el caso más 
desfavorable. Si cumple para la suma conjunta de las dos acciones también cumplirá para las cargas 
permanentes actuando solas. 
 
Analizaremos primero el caso de la carga permanente repartida uniforme. 
 
ESFUERZOS MÁXIMOS 
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4.3.4. Comprobación de resistencia 
 





Mk = 7,05 kg · m = 705 kg · cm 
γd = 1,5 
 






1 057,50 · 10
13 333,33





Qk = 13,44 kg 
γd = 1,5 
 












Flexión σu = 0,65 ·
180
1,3
= 90 kg/cm2 
Cortante τu = 0,65 ·
34
1,3
= 17 kg/cm2 
 









0,79 90 0,07 17 
 
4.3.5. Comprobación de resistencia a compresión uniforme perpendicular a la fibra 
 
El CTE, DB SE-Madera especifica que para que esta comprobación se cumpla debe cumplirse: 
 







σc,90,d = tensión de cálculo a compresión perpendicular a la fibra. 
Fc,90,d = valor de cálculo de la carga de compresión perpendicular a la fibra. 
Aef = área de contacto eficaz en compresión perpendicular a la fibra. 
fc,90,d = resistencia de cálculo a compresión perpendicular a la fibra. 
kc,90 = factor que tiene en cuenta la distribución de la carga, la posibilidad de hienda y la 
deformación máxima por compresión perpendicular. 
kc,90= 1,0 salvo que sean de aplicación las condiciones definidas en los párrafos siguientes: 
- En el caso de largueros (apoyo en continuo), siempre que l1 ≥ 2h 
kc,90= 1,25 para madera maciza de coníferas. 
kc,90= 1,5 para madera laminada encolada de coníferas. 
- En el caso de piezas sobre apoyos aislados, siempre que l1 ≥ 2h 
kc,90= 1,5 para madera maciza de coníferas. 
kc,90= 1,75 para madera laminada encolada de coníferas siempre que l ≤ 400 mm.  
Donde h es el canto de la pieza y l es la longitud de contacto. 
 
Para nuestro caso: 
 
kc,90= 1,0 
Aef = 0,20 · 0,20 = 0,04 m
2 = 400 cm2  
Fc,90,d = 1,5 · 355,09 = 532,64 kg 
fc,90,d = 2,2 N/mm
2 =  22 kg/cm2 











= 1,33 kg/cm2 
 
σc,90,d ≤ kc,90 · fc,90,d = 1,0 · 33 = 33 kg/cm
2 
 
1,33 kg/cm2  ≤ 33 kg/cm2 
 
4.3.6. Comprobación de deformaciones 
 
Carga permanente CP 
 





5 · q · 2104
384 · 90 000 · 13 333,33
= 2,11 · 10−2 · q 
 
u = 2,11 · 10−2 · 12,80 = 0,27 cm 
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48 · 90 000 · 13 333,33
= 1,61 · 10−4 · R 
 










= 7 mm = 0,7 cm 
 




















Para este Proyecto, se tomarán pilotes de madera de sección maciza cuadrada de 0,2 m de lado. 
Tenemos que comprobar que cumple las limitaciones de diámetro establecidas tal que D > 150 mm. 
 




La longitud de los pilotes será variable y dependerá de la cartografía de la zona, siendo requisito 
imprescindible que el tablero de la pasarela quede alineado con el carril-bici adyacente. 
 
Longitud hincada se establecerá siguiente el libro «Geotecnia y Cimientos» de J.A. Jiménez Salas: 
 







Ep = 9 000 N/mm




· π · r4 =
1
12












= 0,50 kN/mm2 
 
Le = √
9 · 1,006 · 108
0,50
4
= 206,271 mm 
 
L = 3 · 206,271 = 618,81 mm es la longitud mínima de hincamiento. 
 
4.4.2. Capacidad admisible de carga  
 
Los pilotes de madera resistente altos esfuerzos al ser hincados, por lo tanto, su capacidad se 
limita aproximadamente a 25-30 t. 
 
Deben usarse zapatas de acero para evitar daños en la punta del pilote. La parte superior de los 
pilotes de madera también podría dañarse al ser hincados, para evitarlo se usa una banda metálica o un 
cabezal. 
 
Para los valores de cálculo seguiremos el Código Técnico de Edificación, DB SE-Madera. 
 
La capacidad admisible de carga de pilote es: 
 
Qadm = Ap · fw 
 
donde: 
Ap = área promedio de la sección transversal del pilote. 
fw = esfuerzo admisible de la madera. 
 
En nuestro caso: 
 
Ap = 0,20 · 0,20 = 0,04 m
2 = 400 cm2 
fw = 18 N/mm
2 = 180 kg/cm2 
 
Qadm = 400 · 180 = 72 000 kg = 72 t 
 
4.4.3. Tope estructural 
 
El tope estructural o carga nominal es el valor de cálculo de la capacidad resistente del pilote. Se 




 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  










- La sección transversal. 
- El tipo de material. 
- El procedimiento de ejecución. 
- El terreno. 
 
Qtope = σ · A 
siendo: 
σ = tensión del pilote. 




En nuestro caso: 
 
σ = 5 MPa = 5 · 10−4 t/mm2 
A = 0,04 m2 = 40 000 mm2 
 
Qtope = 5 · 10
−4 · 40 000 = 20 t 
 
 
4.4.4. Carga total sobre el pilote 
 
Cada pilote soportará las siguientes cargas: 
 
PESO PROPIO DEL TABLERO: correspondiente a una superficie 2,50x2,50 m. Por simplicidad, 
hemos supuesto el tablero continuo. 
 
PT = 320 · 2,50 · 2,50 · 0,08 ·
1
2





PESO PROPIO DE LOS LARGUEROS 
 
PL = 320 · 2,50 · 0,12 · 0,20 ·
1
2
= 9,60 kg 
 
PESO PROPIO VIGA DE ATADO 
 
PV = 320 · 2,10 · 0,20 · 0,20 ·
1
2
= 13,44 kg 
 
SOBRECARGA DE USO: correspondiente a una superficie de 2,50x2,50 m. 
 
PSC = 400 · 2,50 · 2,50 ·
1
2




Qt = 80 + 9,60 + 13,44 + 1200 = 1303,04 kg = 1,3 t ≪ 20t 
 
La resistencia del pilote es muy superior a la carga que tendrá que soportar. 
 
4.4.5. Carga de hundimiento del pilote 
 
Siguiendo las «Recomendaciones de la Guía para Cimentaciones Profundas» del Ministerio de 
Fomento, calculamos la carga de hundimiento. 
 
Pilotes empotrados en roca 
 
La carga de hundimiento Qh de los pilotes que se empotran en roca tiene dos componentes: la 
parte correspondiente a la resistencia por punta Qp y la debida a la parte del fuste en contacto con la 
roca Qf. 
Qh = Qp + Qf 
 
Resistencia por punta 
 
La resistencia por punta puede estimarse como el producto del área de la punta Ap por una 
presión límite de rotura, qp: 
 
Qp = Ap · qp 
 
Se recomienda tomar como carga de hundimiento para pilotes en roca el siguiente valor: qp = 2 ·
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siendo: 





pv adm  = presión admisible para una cimentación superficial en roca. 
p0 = presión de referencia. Deberá tomarse un valor de 1 MPa. 
qu = resistencia a compresión simple de la roca sana. 
α1, α2, α3 = parámetros adimensionales que dependen del tipo de roca, de su grado de alteración y del 
espaciamiento de las litoclasas. 
 






















Se calculará α3 como el mínimo de entre los dos valores siguientes: 









El suelo en el que se va a proyectar es granito, por lo que α1 = 0,8. 
El grado de meteorización del plano de apoyo recomendado sería II-I, por lo que se ha tomado un 
valor α2 = 0,7. 
Finalmente, se ha considerado un valor de RQD = 60% bajo el plano de apoyo de la cimentación, 
resultando α3 = 0,77. 
 
Como valor de qu se tomará el valor más bajo de las resistencias obtenidas durante los ensayos a 
compresión simple expuestos en el «Anejo 06: Geotecnia», esto es, qu = 140 kp/cm
2 = 14 MPa. 
 
pv adm = 1 · 0,8 · 0,7 · 0,77 · √
14
1
= 1,61 MPa = 161 t/m2 
qp = 2 · pv adm = 2 · 1,61 = 3,22 MPa = 322 t/m
2  
 
Qp = Ap · qp = 0,04 · 322 = 12,88 t 
 
Limitaciones del procedimiento 
 
El procedimiento de referencia está sometido a las siguientes limitaciones:  
- La cimentación queda establecida en un terreno cuya pendiente no supera el 10%.   
- La inclinación de las acciones no supera el 10%, (tg δ < 0,10). 
- No existe un flujo de agua con gradiente importante (I ≤ 0,2) en ninguna dirección.   
- El área de apoyo es menor que 100 m2.  
- En cualquier caso, la presión de servicio de una cimentación superficial en roca no superará el 
valor de 5 MPa, salvo justificación expresa realizada por algún procedimiento alternativo.   
 
Resistencia por fuste 
 
La contribución del fuste a la carga de hundimiento Qh puede estimarse como la integral de la 
resistencia unitaria por fuste τf en todo el contorno de la parte enterrada. Es decir: 
 
Qf = τf · Af 
 
donde 
Qf = carga de hundimiento por fuste. 
τf = resistencia unitaria por fuste. 
Af = área del contacto entre el fuste del pilote y el terreno. 
 
Af = π · D · L 
 
D = diámetro real o equivalente del pilote. 
L = longitud enterrada del pilote. 
 
La resistencia por fuste de pilotes en roca será contabilizada, únicamente, dentro del 
empotramiento en roca sana o con grados de alteración II y III, a lo sumo. El aprovechamiento del 
rozamiento del fuste a lo largo de los suelos o rocas más alteradas, por encima de dicha profundidad, 
necesita una deformación que, en general, no es compatible con la del empotramiento en roca.  
 
Dentro de la zona de empotramiento en roca se puede considerar, para la evaluación de la 
capacidad de carga de los pilotes perforados, una resistencia unitaria por fuste τf igual a:  
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τf = 0,1 · qp = 0,1 · 322 = 32,2 t/m
2  
 
Además, en este Proyecto: 
D = 0,28 m 
L = 0,62 m 
Qf = 32,2 · π · 0,28 · 0,62 = 101,33 t  
Qh = Qp + Qf = 12,88 + 101,33 = 114,21 t 
 







= 38,07 t ≫ 1,3 t 
 




4.4.6. Cálculo de asientos 
 








l1 + α · l2
A · E
) · P 
 
si = asiento del pilote. 
D = diámetro del pilote.  
P = carga sobre la cabeza.  
QT = carga de hundimiento. 
l1 = longitud del pilote fuera del terreno. 
l2 = longitud del pilote dentro del terreno.  
A = área de la sección transversal.  
E = módulo de elasticidad del pilote.  




(0,5 · QF + QP) =
1
97,85





D = 0,28 m 
P = 1,3 t  
QT = 97,85 t 
l1 = 0,89 m 
l2 = 0,62 m 
A = 0,04 m2 






0,89 + 0,56 · 0,62
0,04 · 9000
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2. MOBILIARIO URBANO 
2.1. Bancos 
2.2. Papeleras 
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El presente anejo trata de detallar todos los elementos que formarán parte de las zonas de 
descanso del paseo propuesto. 
 
Con objetivo de mejorar las prestaciones que la obra actual ofrece a los ciclistas, se demolerá el 
pavimento de las áreas de descanso —plazas de aparcamiento incluidas— y, en su lugar, se dispondrá 
zona ajardinada y mobiliario urbano, tal y como se observa en los planos correspondientes. 
2. MOBILIARIO URBANO 
 
Se ha buscado la colocación del mobiliario a lo largo de la senda peatonal más adecuada para 
proporcionar funcionalidad y comodidad a los usuarios. Así, en su ubicación se recomienda: 
 
- No reducir la sección estricta de tránsito de peatones. 
- Las papeleras se situarán cerca de los bancos. 
- Se colocarán elementos de descanso cada 2,5 km.  
 
También se colocarán bancos, papeleras, aparca bicicletas y fuentes en las áreas de descanso y al 
principio y al final del tramo de proyecto. 
 
Todos los elementos que se citan a continuación se reflejan en los planos correspondientes en el 




El banco de madera con respaldo será de 1’84 m de longitud, 0’80 m de altura y 0’44 m de zona 
de asiento. Tendrá pies en plancha de acero corten de 8 mm y tablones de madera de sección 210 x 58 

















Estructura de acero corten de 6 mm, tablones de madera de pino tratada en autoclave vacío-
presión clase 4 contra la carcoma, termitas e insectos. La cubeta interior será de acero galvanizado y el 
anclaje al suelo recomendado con pernos. 
 






















Los criterios principales que hace falta tener en cuenta en el momento de elegir y diseñar el 
estacionamiento de bicicletas son:  
 
- Seguridad, es decir, la prevención ante robos o actos de vandalismo. 
- Polivalencia: los estacionamientos deben poder alojar cualquier tipo y dimensión de bicicletas y 
facilitar la actividad de sujetar las bicis con todo tipo de cadenas  
- Estabilidad: el aparcamiento debe garantizar la sujeción sin estropear la bicicleta.  
- Comodidad: se refiere, por una parte, a la comodidad de la persona usuaria, que debe poder 
sujetar la bicicleta rápidamente y sin riesgo de estropear las otras bicicletas y, por otra parte, a la 
comodidad de los peatones del entorno. 
 
Siguiendo los criterios descritos anteriormente, se elegirán aparca bicicletas Just Park. Se 
instalarán en las áreas de descanso y se eligen estos innovadores aparatos por varios motivos: 
polivalencia, seguridad, comodidad en tanto que la ocupación del suelo es inexistente cuando no hay 
bicicletas aparcadas y que no será necesario que los usuarios porten un candado cuando hagan uso de 
su bicicletas. 
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Son módulos de hormigón independientes y cuadrados de 1 m de ancho en los que la rueda de la 












































Es un modelo de fuente de moderno diseño con doble pileta a dos alturas. La pileta superior 
adaptada para todos los públicos y la pileta inferior o bebedero adaptado para mascotas. 
 
Es un diseño acorde y robusto para minimizar el efecto de las acciones  vandálicas. Está fabricada 
con acero inoxidable de máxima calidad (AISI 316),  recomendado especialmente para ambientes 
marinos y otros agentes agresivos. Con este material se garantiza estética, durabilidad y funcionalidad. 
 
Cuenta con un solo grifo regulable que  mediante pulsador suave permitirá un ahorro 
sensible  tanto en consumo de agua como en mantenimiento de la fuente. El diseño de la evacuación 
del agua no utilizada en la pileta superior permite el drenaje a la pileta del bebedero de mascotas, con 
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3.1. Aspectos a tener en cuenta en la elección de la jardinería  
 
Puesto que las zonas ajardinadas estarán muy próximas al mar, el condicionante principal en la 
elección de las especies va a ser precisamente este clima costero, ya que tendrán que soportar bien la 
humedad, el ambiente salino del mar y los vientos fuertes. Éstos dos últimos aspectos serán 
fundamentales, pues el aire salino porta unas sales que se depositaran sobre las hojas produciendo la 
deshidratación.  
 
3.2. Preparación del terreno  
 
Se realizarán una serie de actuaciones en el terreno antes de llevar a cabo las siembras y 
plantaciones:  
 
- Demoler el asfalto existente tal y como se explica en el «Anejo 05: Expropiaciones y 
demoliciones». 
 
- Extender una capa de tierra vegetal, procedente de la extracción de tierras realizada en este 
Proyecto, de 30 cm de grosor sobre la superficie demolida ya limpia. Esta capa debe estar limpia de 
broza y malas hierbas y será Se afinara la explanación para darle la forma deseada al ajardinamiento.  
 
Como se expone en el «Anejo 13: Movimiento de Tierras», el excedente de tierras es de 25 
495,466 m3 y, como se detalla en el «Anejo 05: Expropiaciones y demoliciones», la superficie de las 
áreas de descanso es 12 493,011  m2, lo que supone un aporte necesario de 3 747,903 m3 de tierra 
vegetal. El balance actualizado de excedente de tierras resulta, por lo tanto, 21 747,563 m3. 
 
- Sembrar el césped, incluyendo una limpieza del terreno laboreo con motocultor, repartición de 
abono, rastrillado, distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer riego. 
 
- Finalmente, plantar las especies arbóreas seleccionadas tal y como figuran en el «Documento 
Nº4: Planos» en los planos correspondientes. 
 
 




Se plantarán árboles típicos de la zona en la que se desarrolla nuestra actuación, observados en 
los montes cercanos o en los parques y jardines próximos.  
 
Así, se dispondrán Pinus Pinaster Aiton (pino marítimo) en la zona de descanso para crear un 
pinar acorde con el existente en los alrededores.  Se plantarán individuos de altura entorno a los 
cuatro metros para que suministren sombra desde el mismo momento de su plantación. Es de hoja 
perenne, por lo que protegerá del sol este área de recreo durante todo el año, factor éste que también 
ha resultado determinante a la hora de su elección.  
 




Sobre una capa de 30 cm de tierra vegetal se sembrará el césped, formado por una mezcla de 
especies rústicas: festuca, agrotis, poa, ray-grass e inglés.  
 
De esta forma se consiguen mejores resultados que con el uso de especies puras, al constituir una 
variedad de césped especialmente resistente a las condiciones de salinidad que se dan en el litoral.  
 
Antes de la siembra se preparará el terreno y se distribuirá abono de tipo mantillo. La siembra se 
realizará en dos pases cruzados y se procurará que no queden zonas con calvas.  
 
Las semillas estarán exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como los 
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El objeto del presente anejo es el estudio de las instalaciones de iluminación que hay en el 
Proyecto. 
 




Ahorro en tiempo y costes de instalación. Los costes asociados a una instalación convencional de 
alumbrado exterior son varios: obra civil para apertura de zanjas, cajas de registro, canalizaciones, 
cables de cobre, cuadros de maniobra, transformadores, licencias, contadores, contratos con 
compañías eléctricas, etc. 
 
Ahorro en costes de mantenimiento. Los costes de mantenimiento de las luminarias 
convencionales representan un porcentaje muy alto de gasto en las instalaciones, ya que requieren de 
numerosos cambios de lámparas y balastos, los cuales tienen una vida útil muy limitada, en la mayoría 
de los casos, 2 años de funcionamiento. Las Farolas Solares CRM incorporan la tecnología LED más 
avanzada del mercado, permitiendo una vida útil del módulo LED superior a 14 años. 
 
Ahorro de energía. Ésta es una de las ventajas principales de nuestro sistema. El incremento del 




Uso de energía limpia y renovable. Permite la reducción de emisiones de CO2. 
 
Reducción de contaminación lumínica. No se emite luz hacia el cielo y menos impacto medio- 
ambiental. 
 




Sistema completamente integrado. Genera un menor impacto visual en comparación con otros 
modelos de farolas solares. La luz emitida por la farola es muy eficiente pero además es de la más alta 
calidad (IRC>75). 
2. DESCRIPCIÓN DE LAS FAROLAS SOLARES 
 
Durante las horas de luz el sistema capta energía solar y la almacena en forma de energía 
eléctrica. 
Al anochecer, el sistema de control automáticamente enciende el módulo LED de forma 
progresiva, dependiendo de la luz exterior, utilizando la energía almacenada, proporcionando la luz 
necesaria al espacio a iluminar. 
 
Cuando amanece, el módulo LED se desactiva automáticamente comenzando un nuevo ciclo. 
 
La Farola Solar Smart Eleven está constituida por una columna de soporte y una luminaria, 
fabricadas en acero inoxidable. El báculo está especialmente diseñado para soportar la luminaria, ya 
que esta última contiene en su interior todos los componentes eléctricos lo que supone un peso y 
dimensiones superiores a las de una luminaria convencional. La robusta columna de 4 m de altura, una 
vez anclada al suelo, constituye una barrera contra el vandalismo ya que no necesita puerta de registro 
y no alberga cables de cobre en su interior. 
 
La luminaria Smart Eleven integra todos los componentes eléctricos necesarios para el 
funcionamiento del sistema, éstos son: 
 
- Módulo LED: utiliza la tecnología LED más avanzada del mundo consiguiendo records de 
rendimiento con una alta calidad de luz. 
 
- Sistema óptico: permite conducir la luz hacia los lugares donde verdaderamente se necesita, 
evitando la contaminación lumínica. 
- Panel solar fotovoltaico monocristalino de máxima eficiencia: encargado de captar la radiación 
solar convirtiéndola en energía eléctrica limpia. 
 
- Baterías de acumulación eléctrica: encargadas de almacenar la energía captada por el panel 
solar durante las horas de sol para que ésta pueda ser utilizada durante los periodos nocturnos. 
 
- Regulador de carga de baterías: incorpora un avanzado sistema de control especialmente 
diseñado para mantener en correcto estado las baterías durante muchos años (hasta 16 años). 
 
- Sistema de control electrónico inteligente: encargado de conseguir que la farola solar se 
comporte como un conjunto autónomo que se adapte a las diversas condiciones climáticas y 
estacionales del año. Permite que el sistema tenga una autonomía de hasta 20 días con cielo nublado. 
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y ELÉCTRICAS DE LAS FAROLAS 
 
Es completamente autónoma. La alta calidad de los LEDs, las lentes y la electrónica de la farola, 
ayudan a dirigir la luz de forma más eficiente y conseguir un mejor rendimiento. Además, la farola ha 
sido diseñada para aguantar vientos de hasta 240 km/h. El sistema de control aprovecha al máximo la 
energía almacenada en las baterías. El sistema electrónico varía el flujo lumínico del módulo LED 
teniendo en consideración diversos factores tales como la luminosidad, las horas de luz, la época del 
año y el histórico de cargas en los acumuladores. 
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Voltaje nominal 12-24 VCC 
Grado de protección eléctrica Clase III 
Grado de protección mecánica IK8 
Grado de protección contra 
agua/polvo 
IP65 
Potencia eléctrica máxima 70 W 
Potencia eléctrica nominal 30 W 
*Total Consumo 0 W 
Potencia fotovoltaica 75 Wp 








Flujo luminoso máximo 9360 lm 
Flujo luminoso nominal 5300 lm 
Flujo emitido al hemisferio norte 0 lm 
Eficiencia lumínica 176’5 lm/W 
Índice de rendimiento cromático 
CRI 
> 75 




4. DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS SOLARES 
 
Las farolas solares se dispondrán a lo largo del paseo de manera que no alteren el entorno 
proporcionando luz en exceso.  
 
Se instalarán en la franja que separa el paseo peatonal y el carril bici en el borde costero de la PO-
552, dando así luz a los dos espacios.  
 
Por el borde contrario de la carretera ya existen farolas en la actualidad. Se entiende que 
iluminarán el carril bici que discurre por dicho borde no costero. No se estudia, por lo tanto, realizar 
ninguna modificación en la iluminación en ese lado de la carretera. 
 
De esta manera se colocarán un total de 845 farolas dispuestas cada 20 m, número bastante alto 
pero que, teniendo en cuenta las dimensiones de la obra, no se considera desorbitado. 
 
La colocación de las farolas solares se puede comprobar en el correspondiente plano de 
iluminación del Documento Nº 2 «Planos». 
 
4.1. Iluminancias y uniformidades de los viales 
 
Los valores aconsejados para viales de ámbito municipal en España para iluminancias y 
uniformidades de iluminación, se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de 
la Vivencia y que figuran en la siguiente tabla: 
 
 
 Valores mínimos Valores normales 








Paseos 10,00 0,25 15,00 0,25 
 
 
La iluminancia se puede calcular con la fórmula: 
 
E =




ϕ = flujo lumínico de la lámpara. 
n = 1 para disposiciones unilaterales. 
Fu = factor de utilización = 0,20. 
Deducido a partir de la siguiente gráfica y de la relación entre el ancho de la vía/altura de la 
luminaria (2,5/4). 
Fc = factor de conservación. Para luminaria hermética, su valor es 0,80. 
d = separación entre unidades luminosas = 20 m. 
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5300 · 1 · 0,20 · 0,8
20 · 2,5
= 16,96 lux, que es mayor que los valores recomendados. 
 
Con esto se garantiza una iluminación mayor de la zona, es decir, la iluminación del carril bici que 
discurre pegado a la senda peatonal, pues los cálculos se han hecho para el ancho estricto de la 
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1. INTRODUCCIÓN 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
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En el presente anejo se describen y justifican el tipo de señalización empleada en la obra, así 
como aquéllos elementos necesarios para que el ciclista pueda circular con seguridad como son los 
dispositivos de balizamiento. 
 
Para diseñar la señalización del carril bici del Proyecto se han seguido las indicaciones del 
«Manual para el diseño de vías ciclistas de Cataluña» y el «Catálogo de señalización para vías ciclistas». 
Así como la «Norma de Carreteras 8.2 – I.C., Marcas viales» y la «Norma de Carreteras 8.1 – I.C., 
Señalización vertical». 
 
Así pues, la señalización de una vía ciclista y de su entorno debe cumplir las funciones siguientes: 
 
- Conducir confortablemente a lo largo del itinerario sin tener que pararse en cada intersección 
para mirar el plano. 
- Circular con seguridad a lo largo de todo el itinerario con señalización específica de prioridades. 
- Descubrir el paisaje y los lugares turísticos próximos al itinerario ciclista y recibir información 
complementaria sobre el lugar por el que se está pasando. Los lugares que deben señalizarse serán 
aquellos que interesen a las personas usuarias de bicicletas, de manera jerarquizada según su 
importancia y/o necesidad: 
- Poblaciones (según el número de habitantes) 
- Lugares turísticos. 
- Zonas de aparcamiento. 
- Puntos de suministro de agua. 
En el proyecto de una vía ciclista hará falta definir estos aspectos, no solamente en la misma vía 
ciclista, sino también en su entorno.  
 
Los principios básicos de la señalización aquí también sirven: 
 
- Visibilidad: la colocación de las señales debe hacerse en el lugar adecuado, de forma que se 
consiga suficiente visibilidad. 
- Legibilidad: el número de destinos debe ser limitado para facilitar la lectura. Se deben 
jerarquizar y seleccionar las informaciones. 
- Continuidad: a lo largo de todo el itinerario desde que un destino aparece hasta que se llega 
hasta él. 
- Uniformidad: la tipología de los paneles y de otros elementos debe ser uniforme, de iguales 
dimensiones, colores, alturas... 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL 
 
Las marcas viales son líneas o figuras, aplicadas sobre el pavimento, que tienen por misión 
satisfacer las siguientes funciones: 
 
- Delimitar carriles de circulación. 
- Separar sentidos de circulación. 
- Indicar el borde de la calzada. 
- Completar o precisar el significado de señales verticales y semáforos. 
- Repetir o recordar una señal vertical. 




Blanco. Las marcas viales serán, en general, de color blanco. Este color corresponderá a la 
referencia B-118 de la norma UNE 48 103. Las marcas de color blanco serán, en general, reflectantes. 
Podrán exceptuarse de serlo las aplicadas en vías iluminadas o urbanas. 
 
A continuación se definen las marcas viales e inscripciones que se utilizarán para la señalización 




B-2-4b. Línea de separación entre carril-bici y carril de circulación. Separación de carril destinado 
a determinados vehículos en que, por razones de seguridad o funcionales, no proceda permitir la 







Pasos de ciclistas 
 
B-4.4. Marca vial de paso de ciclistas en calzada. Indicación del lugar de la calzada por donde 
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Paso de peatones 
 
M-4-3. Marca para paso de peatones. Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas 
paralelas al eje de la calzada y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para 






















B-6-9. Símbolo de bicicleta. Señalización horizontal sobre el pavimento de la vía ciclista que indica 















B-P-50. Señal P-50. Otros peligros. Indica la proximidad de un peligro distinto de los advertidos 






































Coloreado de la capa de rodadura 
 
El coloreado de la vía ciclista favorece su fácil detección por parte de todos los usuarios de la vía 
pública. El color aplicado en esta actuación será verde RAL 6002. 
 
 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO          NURIA PÉREZ BRANDÓN  
5 
La superficie de rodadura, en todos los tramos de la vía, se realizará con una capa de slurry 
coloreado. 
3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL 
 
Tamaño de señales 
 
















Señalización vertical junto a vía ciclista 
 
Señal R-407a. Vía reservada para ciclos o vía ciclista. Obligación para los conductores de ciclos 














Señal R-505. Fin de vía reservada. Señala el lugar desde donde deja de ser aplicable una anterior 

















Señal P-22. Ciclista. Peligro por la proximidad de un paso para ciclistas o de un lugar donde 
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Señal S-17. Aparcamiento bicicletas. Indica un emplazamiento donde está autorizado el 













Señal S-30/S-31. Indica la zona o fin de zona donde la velocidad máxima de los vehículos está 





















Se colocarán separadores entre el carril bici y la calzada cuando estos sean contiguos. Se marcará 
una línea longitudinal a ambos lados del separador. 
 
 En este Proyecto, se han elegido los separadores ZEBRA, que cuentan con las siguientes 
propiedades: 
 
- Alta seguridad en viales: flexible y amortiguador de golpes. 
- Antideslizante. 
- Resistente, con tres puntos de fijación al pavimento. 
- Alta visibilidad nocturna y diurna gracias a las bandas de pintura reflectante. De las 6 bandas 
sólo se pintan 4 de forma aleatoria para generar una imagen dinámica que contribuya a su visibilidad. 
- Gran versatilidad en la colocación: en paralelo o inclinado respecto al eje de la vía. 
- Alta durabilidad y bajo mantenimiento. 


































Formas de colocación Distancia entre centros (m) 
 Mínima Máxima 
En paralelo al eje de la vía 1,50 2,50 
Inclinado en relación al eje de la vía 1,25 2,50 
 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO          NURIA PÉREZ BRANDÓN  
7 
Los separadores podrán colocarse en paralelo o inclinados respecto al eje de la vía. 
 
El criterio a seguir depende de que haya que evitar la entrada de motos o no, y al contrario, para 
facilitar la salida de bicicletas para hacer maniobras o para el caso de ocupación ocasional/ilegal de la 
vía por otro tipo de vehículo. 
 
Así, se recomienda colocar las piezas inclinadas respecto al eje de la vía para facilitar la salida de 
las bicicletas si encuentran la vía ocupada. 
 
Como se ha comentado en el «Anejo 01: Antecedentes y situación actual» es frecuente que los 
vecinos con viviendas en el lado costero de la carretera tengan que asomar un poco el morro de su 
vehículo cuando salen de sus domicilios. Es por eso que se elige la colocación de piezas inclinadas y con 
una separación entre centros intermedia de 2 m. Así, los ciclistas tendrán la posibilidad de abandonar el 

























Se dispondrán separadores ZEBRA 13 de color negro, con pintura reflectante blanca y con las 








































Resina química epoxi sin estireno de dos componentes + varilla roscada 12 mm y longitud no 
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1. INTRODUCCIÓN 
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En el presente anejo se justifica la necesidad o no de redactar un documento de análisis de 
impacto ambiental en este Proyecto. 
2. MARCO LEGAL 
 
Según la «Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, Artículo 7. Ámbito de 
aplicación de la evaluación de impacto ambiental»: 
 
1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:  
 
a) Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 
alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada 
uno de los proyectos considerados.  
 
b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en 
el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
 
c) Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 
anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.  
 
d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor.  
 
2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada:  
 
a)  Los proyectos comprendidos en el anexo II.  
b)  Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  
 
Se detallan a continuación los proyectos de infraestructuras contemplados en los anexos I y II de 




Proyectos sometidos a la evaluación ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, 
sección 1.a: 
 
a) Carreteras:  
1.  Construcción de autopistas y autovías.   
2.  Construcción de una nueva carretera de cuatro carriles o más, o realineamiento  y/o ensanche 
de una carretera existente de dos carriles o menos con objeto de conseguir cuatro carriles o más, 
cuando tal nueva carretera o el tramo de carretera realineado y/o ensanchado alcance o supere los 10 
km en una longitud continua.  
 
b) Ferrocarriles:  
1. Construcción de líneas de ferrocarril para tráfico de largo recorrido.   
2. Ampliación del número de vías de una línea de ferrocarril existente en una  longitud 
continuada de más de 10 km.  
 
c) Construcción de aeródromos clasificados como aeropuertos, según la definición del artículo 39 
de la Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea con pistas de despegue y aterrizaje de una 
longitud igual o superior a 2.100 metros.  
 
d) Construcción de puertos comerciales, pesqueros o deportivos que admitan barcos de arqueo 
superior a 1.350 t.  
 
e) Muelles para carga y descarga conectados a tierra y puertos exteriores (con exclusión de los 
muelles para transbordadores) que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t, excepto que se 
ubiquen en zona I, de acuerdo con la Delimitación de los Espacios y Usos Portuarios regulados en el 
artículo 69 letra a) del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.  
 
f) Construcción de vías navegables, reguladas en la Decisión n.º 661/2010/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre las orientaciones de la Unión para el desarrollo de 
la red transeuropea de transporte; y puertos de navegación interior que permitan el paso de barcos de 




Proyectos sometidos a la evaluación ambiental simplificada regulada en el título II, capítulo II, 
sección 2.a 
 
a) Proyectos de urbanizaciones de polígonos industriales. 
 
b) Proyectos situados fuera de áreas urbanizadas de urbanizaciones, incluida la 
construcción de centros comerciales y aparcamientos y que en superficie ocupen más de 1 ha. 
 
c) Construcción de vías ferroviarias y de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales 
intermodales de mercancías (proyectos no incluidos en el anexo I). 
 
d) Construcción de aeródromos, según la definición establecida en el artículo 39 de la Ley 
48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea (no incluidos en el anexo I) así como cualquier 
modificación en las instalaciones u operación de los aeródromos que figuran en el anexo I o en el anexo 
II que puedan tener efectos significativos para el medio ambiente, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7.2.c) de esta Ley. 
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Quedan exceptuados los aeródromos destinados exclusivamente a: 
1. uso sanitario y de emergencia, o 
2. prevención y extinción de incendios, siempre que no estén ubicados en Espacios Naturales 
Protegidos, Red Natura 2000 y Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación 
de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 
e) Obras de alimentación artificial de playas cuyo volumen de aportación de arena supere los 
500.000 metros cúbicos o bien que requieran la construcción de diques o espigones. 
f) Tranvías, metros aéreos y subterráneos, líneas suspendidas o líneas similares de un 
determinado tipo, que sirvan exclusiva o principalmente para el transporte de pasajeros. 
 
g) Construcción de vías navegables tierra adentro (no incluidas en el anexo I). 
 
h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, 
por ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el 
mar, excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de 
servicio de los puertos. 
 
i) Construcción de variantes de población y carreteras convencionales no incluidas en el anexo I. 
j) Modificación del trazado de una vía de ferrocarril existente en una longitud de más de 10 km. 
3. CONCLUSIONES 
 
Ninguno de los proyectos de infraestructuras expuestos describe un carril bici, entonces, no 
coincide con las características del Proyecto que se plantea.  
 
Además, las obras proyectadas no son obra de «nueva construcción» en tanto que el trazado de 
la carretera ya existe. Las obras que contempla este Proyecto suponen una ampliación y mejora de las 
infraestructuras ya existentes.  
 
Por lo que finalmente se considera que las obras proyectadas no afectarán de forma apreciable al 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
3. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 




C. PLIEGO DE CONDICIONES 
 
1. INTRODUCCIÓN 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
5. INSTALACIONES MÉDICAS 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 





2. CUADRO DE PRECIOS Nº1 
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A. MEMORIA 
1. OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones 
respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados 
de los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones 
preceptivas de Higiene y Bienestar de los trabajadores.  
 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus 
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, de acuerdo con el «Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establece la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de cualquier obra, pública o privada, en la que se 
realicen trabajos de construcción o ingeniería civil».  




La obra se emplaza en la provincia de Pontevedra, concretamente en el litoral de los 
ayuntamientos de Baiona y Oia, en el entorno del tramo de la carretera PO- 552 comprendido entre los 
puntos kilométricos 17+600 y 34+500.  
 
2.2. Plazo de ejecución 
 




El presupuesto de BASE DE LICITACIÓN asciende a la cantidad de  NUEVE MILLONES TRESCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS. (9 351 970,19 €)  
 
2.4. Número de trabajadores 
 
El máximo número de trabajadores previsto es de 45. 
 
2.5. Centros asistenciales y teléfonos de interés 
 
CENTRO DE SAÚDE BAIONA  
Rtda. Dos Tendais, 1  
Baiona, Pontevedra  
Tlf: 986 385 150  
 
CENTRO DE SAÚDE A GUARDA  
Paseo Portugal, 3 
A Guarda, Pontevedra 
Tlf: 986 614 444  
 
HOSPITAL ÁLVARO CUNQUEIRO  
Estrada Clara Campoamor, 34  
Vigo, Pontevedra 
Tlf. 986 81 11 11 
 
TELEFONOS DE INTERÉS  
· POLICIA LOCAL: 092 
· AMBULANCIAS: 061 
 · SOS GALICIA: 900 -444 222  
 
2.6. Descripción de la obra 
 
El objeto de este proyecto es la mejora y acondicionamiento del carril bici existente entre los 
núcleos de Baiona y Oia. Se propone un desdoblamiento del carril bici y la realización de una senda 
peatonal en el borde costero de la carretera PO-552. 
 
2.7. Unidades constructivas que componen las obras 
 
Las principales unidades que intervendrán en la consecución de las obras mencionadas, así como 
su orden de ejecución será, orientativamente, el siguiente: 
 
· Trabajos previos y demoliciones. 
· Movimiento de tierras. 
· Red de drenaje. 
· Firmes y pavimentos. 
· Pasarela peatonal. 
· Iluminación 
· Mobiliario urbano y jardinería 
· Señalización y balizamiento. 
3. ACCIONES PREVIAS A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA  
 
Se programará la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en las zonas de trabajo. 
Se colocarán carteles indicativos de riesgos en: el acceso a la obra, en los distintos tajos, en la 
maquinaria.  
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Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las proximidades del 
ámbito de actuación y se protegerán los elementos de los Servicios Públicos afectados por la ejecución 
de las obras.  
 
Se dispondrá en obra, para proporcionar, en cada caso, el equipo indispensable al operario, de 
una previsión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables terminales, gazas o 
ganchos, y lonas o plásticos, y otros medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los 
trabajadores que puedan accidentarse.  
 
Se comprobará que toda la maquinaria presente en obra ha pasado las revisiones oportunas.  
4. ANÁLISIS Y PEVENCIÓN DE RIESGOS. PROTECCIONES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS 
 
4.1. Formación sobre seguridad y salud 
 
A tenor de lo dispuesto en el artículo 19 de la «Ley de Prevención de Riesgos Laborales», el 
Empresario, en cumplimiento del deber de protección, debe garantizar que cada trabajador reciba una 
formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios 




En el artículo 24 de la mencionado Ley se determina que las empresas que contraten o 
subcontraten con otras la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de 
aquéllas y que se desarrollen en sus propios centros de trabajos deberán vigilar el cumplimiento por 
dichos contratistas y subcontratistas de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.  
 
En el apartado 2 del artículo 28 de la citada Ley, se expresa que el empresario adoptará las 
medidas necesarias para garantizar que, con carácter al inicio de su actividad, los trabajadores reciban 
información acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la 
necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos 
especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de 
protección frente a los mismos.  
 
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las 
características del puesto de trabajo a cubrir, así como las medidas de protección frente a los mismos.  
 
Dichos trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las 
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.  
 
Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales. El Delegado de Prevención será designado por y entre los representantes del 
personal adscrito al centro de trabajo, con funciones específicas en materia de prevención de riesgos 
en el trabajo.  
 
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad y Salud en el 
Trabajo al personal de obra y se señalarán las especificaciones sobre los riesgos a tener en cuenta, así 
como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad. 
 
4.2. Análisis y prevención del riesgo en la obra  
 
Teniendo en cuenta la tipología de la obra a realizar y considerando los datos característicos que 
condicionan la obra, los riesgos generales previsibles durante los trabajos son los habituales en este 




• Atropellos por maquinaria y vehículos. 
• Atrapamientos.  
• Colisiones y vuelcos. 
• Caídas a distinto nivel.  
• Desprendimientos. 
• Polvo y ruido. 
• Golpes contra objetos. 
• Caída de objetos. 
• Heridas punzantes en pies y manos. 
• Salpicaduras de hormigón en ojos. 
• Erosiones y contusiones en manipulación. 
• Heridas por máquinas cortadoras. 
• Por utilización de productos bituminosos. 
• Salpicaduras de productos asfálticos. 
• Quemaduras. 
• Riesgos producidos por agentes atmosféricos. 
• Eléctricos. 
• Incendios. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Proyección de productos químicos a cuerpo y ojos. 
• Esfuerzos y sobreesfuerzos físicos.  
 
Riesgos de daños a terceros 
 
• Atropellos.   
• Incendios.  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• Los derivados de la intromisión de terceras personas en el recinto de obra.   
• Los derivados de la salida de vehículos y maquinaria a las vías públicas.   
• Tráfico rodado en las proximidades.   
 




• Casco de seguridad. 
• Pantalla malla metálica.  
• Gafas contra impactos. 
• Gafas antipolvo. 
• Mascarilla antipolvo.  
• Filtro de recambio mascarilla. 
• Protectores auditivos. 
• Mono de trabajo.  
• Impermeable. 
• Peto reflectante. 
• Cinturón de seguridad. 






Señalización general:  
 
• Se atenderá en todo momento a lo establecido en la Norma 8.3 IC de Señalización de Obras en 
carreteras.  
• Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.  
• Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores. 
• Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento. 
 
Zonas de paso y limpieza de la obra:  
 
• Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que tengan que circular 
trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias de obstáculos y claramente visibles y señalizadas.  
• En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando los materiales almacenados 
ordenadamente.  
 
Dispositivos de seguridad:  
 
• Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con tomas de tierra con una 
resistencia máxima de 10 ohmios, y protección diferencial individual.  
• De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que la tensión de contacto no 
sea superior a 24 voltios.  
 
PUESTA EN OBRA DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
• Los elementos de protección colectivos e individuales, deberán estar disponibles en la obra con 
antelación al momento en que sea necesaria su utilización.  
• El planning de obra servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por tanto el momento de 
necesidad de las protecciones.  
• Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es necesario quitar 
circunstancialmente la protección para alguna operación concreta, se adoptarán medidas de tipo 
individual para cada trabajador que se vea afectado por la mencionada situación de riesgo, informando 
a todo el personal de la obra de la nueva situación de riesgo y su temporalidad, así como cuando se 
vuelvan a instalar los elementos de protección colectiva, que se repondrán tan pronto como sea posible.  
 
REVISIONES DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN 
 
• Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén siempre en 
condiciones de cumplir su función.  
• Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan cumplir su cometido, 
serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en caso de ser posible su reparación, se 
arreglarán por persona competente, de manera que se garantice su buen funcionamiento y que 
cumplan con su cometido, recomendándose que cuando estos elementos se vean dañados, sean 
retirados definitivamente de la obra, para prever posibles accidentes por culpa del deterioro de estos 
equipos que ya no cumplan al 100% su cometido, cambiándolos por unos nuevos. 
 
4.3. Análisis y prevención de riesgos en las distintas fases de la obra 
 
Se expone un análisis de los riesgos que puedan surgir durante la ejecución de las distintas fases 
de la obra, indicando las medidas preventivas y protecciones cuya observación y empleo 




Los trabajos previos comprenden la implantación de las instalaciones y servicios de obra, 
comprendiendo la colocación de las casetas prefabricadas de oficinas e instalaciones de obra.  
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
• Desprendimiento de cargas. 
• Vuelco de máquinas. 
• Atrapamientos.  
• Caídas a distinto nivel. 
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• Caídas al mismo nivel. 
• Caídas de herramientas y materiales. 
• Golpes con objetos y herramientas. 
• Cortes y erosiones por el manejo de cables. 
• Riesgo de impacto por latigazo de cables. 
• Riesgo eléctrico. 
• Esfuerzos y sobreesfuerzos.  
 
Normas básicas de seguridad 
 
• Se señalizarán con medios provisionales los lugares que por su especial riesgo así lo exijan, en tanto 
no se coloquen las medidas de protección y señalización definitivas o, incluso, que el riesgo 
desaparezca.  
• Mientras no sean colocadas las señales definitivas de entrada y salida de tráfico de la obra, éstas 
serán sustituidas por un trabajador que señalizará manualmente los cortes de tráfico o las señales de 
peligro por las maniobras de la maquinaria.  
• Queda prohibido circular o estar estacionado bajo cargas en movimiento o manipulación.  
• Para la colocación de las casetas de obra se utilizarán cables o cuerdas guía, que se sujetarán hasta la 
total colocación y asentamiento sobre la losa de regularización del terreno.  
• En las maniobras de colocación de las casetas participarán tres trabajadores, de los cuales dos serán 
los encargados de guiar mediante cables o cuerdas la pieza, siguiendo las instrucciones de un tercero, 




• Casco de seguridad.   
• Guantes de seguridad.   
• Calzado de seguridad.   
• En los casos de trabajos en altura se utilizará el cinturón de seguridad.   
• Formación e información.   
• En caso de ser necesario por las circunstancias atmosféricas y, en trabajos con poca luz, se procederá 




• Señalización y delimitación de las zonas de trabajo e influencia de la maquinaria.  
• Las zonas de trabajo se encontrarán en un correcto estado de orden y limpieza. 
• Las zonas de tránsito se encontrarán libres de obstáculos.  
• Se avisará del inicio y fin de las maniobras de colocación de las piezas de las casetas, para evitar la 





MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos.   
• Desprendimientos.   
• Caídas de personas al mismo nivel.   
• Interferencias de líneas eléctricas y telefónicas aéreas.   
• Vuelcos en las maniobras de carga y descarga.   
• Inhalación de polvo.   
• Exposición al ruido y a las vibraciones.   
• Caída de árboles y arbustos por desenraizamiento, si los hubiera.   




• Protectores de la cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. Prendas de 
protección para la cabeza (gorros, gorras, etc.).  
• Protectores del oído: protectores auditivos desechables o reutilizables, cascos antirruidos y 
protectores auditivos tipo «orejeras» con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca.  
• Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura «universal».  
• Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas.  
• Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones. 
• Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección.  
• Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, ropa de protección, ropa 
antipolvo y ropa y accesorios (brazaletes, guantes) de señalización (retrorreflectantes, fluorescentes).  




• Redes o telas metálicas de protección para desprendimientos localizados.  
• Vallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria. 
• Barandillas de protección. 
• Señales de tráfico. 
• Señales de seguridad. 
• Marquesinas o pasillos de seguridad. 
• Regado de pistas. 
• Topes de vertederos. 
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MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Golpes por objetos o piezas pesadas.   
• Cortes en las manos por manejo de piezas con aristas, (cortantes de mano).   
• Sobreesfuerzos por posturas o manejo de objetos pesados (lumbalgia).   
• Afecciones reumáticas por humedad continuada en las rodillas.   
• Caídas al mismo nivel.   
• Afecciones respiratorias por producción de polvo, (corte con sierra circular).   
• Aplastamientos.   
• Afecciones a la piel.   
• Heridas por máquina cortadoras.   
• Proyección de partículas.   
• Salpicaduras de hormigón en ojos.   
• Erosiones y contusiones en manipulación.   




• Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos.  
• Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura universal.  
• Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas, gases y vapores.  
• Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, 
vibraciones), guantes contra las agresiones químicas.  
• Protectores del tronco y el abdomen: chalecos, chaquetas y mandiles de protección contra las 
agresiones químicas. 





• Vallas y/o mallas de limitación y protección. 
• Cinta de balizamiento. 
• Señales de seguridad. 
 
SEÑALIZACIÓN VERTICAL, PINTADO DE MARCAS VIALES Y BALIZAMIENTO  
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Atrapamientos y cortes por manejo de perfiles. 
• Caídas por terraplenes o por cortes de escasa entidad. 
• Erosiones o golpes por manejo de herramientas manuales. 
• Caída de personas al mismo nivel. 
• Caída de objetos sobre las personas. 
• Intoxicación por emanaciones tóxicas. 
• Salpicaduras en ojos y cuerpo de sustancias corrosivas. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Afecciones pulmonares. 
• Cuerpos extraños en los ojos. 




• Accidentes de tráfico con maquinaria de obra. 
• Vuelco de la máquina pintabandas. 




• Protectores de cabeza: cascos de seguridad y de protección contra choques e impactos. 
 • Protectores de los ojos y de la cara: gafas de montura “universal”. 
• Protección de las vías respiratorias: equipos filtrantes de partículas. 
• Protectores de manos y brazos: guantes contra las agresiones mecánicas. 
• Protectores de pies y piernas: calzado de seguridad y protección. 
• Protección total del cuerpo: ropa de protección para el mal tiempo, dispositivos anticaídas (arneses 
de seguridad), ropa antipolvo. 
 
 Normas básicas de seguridad 
 
• Las operaciones deben ser realizadas por operarios con experiencia. 
• Los tajos deben quedar perfectamente señalizados, según se indica en el capítulo de señalización.  
• Los operarios deben tener todo tipo de elementos de protección individual, principalmente 
protectores auditivos y mascarilla de protección contra las inhalaciones de productos tóxicos 
procedentes de las pinturas. 
  
FIRMES Y PAVIMENTOS 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caídas a distinto nivel de personas y maquinaria.  
• Caídas al mismo nivel. 
• Golpes por objetos, cortes y pinchazos. 
• Proyección de partículas a los ojos. 
• Atropellos, colisiones y vuelcos.  
• Atrapamientos. 
• Vuelcos de la maquinaria. 
• Contaminación. 
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Normas básicas de seguridad 
 
 Extensión de bases para firmes 
 
• Se regarán periódicamente los tajos para evitar que se formen polvaredas. 
• Se señalizarán los accesos y recorridos de los vehículos en el interior de la obra para evitar 
interferencias con operarios u otros vehículos.  
• Se prohíbe la permanencia de operarios en un radio no inferior a 5 m. entorno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento, así como colocarse detrás de los camiones que traen el material. 
• Se señalizarán los accesos a la vía pública mediante señales normalizadas de «PELIGRO INDEFINIDO», 
«PELIGRO, SALIDA DE CAMIONES» y «STOP». 
• Se mantendrán las zonas de extendido limpias, ordenadas y suficientemente iluminadas, si fuese 
necesario realizar trabajos nocturnos. 
 
Extensión de mezclas bituminosas 
 
• En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias, ordenadas y suficientemente 
iluminadas, si fuese preciso realizar trabajos nocturnos. 
• Se señalizarán oportunamente los accesos a los tajos y recorridos de vehículos y maquinaria. 
• Antes de iniciar los trabajos se resolverán las posibles interferencias con conducciones aéreas y las 
enterradas que puedan afectar a las áreas de movimiento de vehículos. 





• Guantes de piel. 
• Botas aislantes. 
• Trajes de agua. 
• Protectores auditivos. 
• Gafas contra impactos y antipolvo. 
• Mascarillas antipolvo. 




• Señalización de todos los desniveles mayores de 1 m. 
• Protecciones de partes móviles de maquinaria. 
• Pórticos señalizadores de líneas eléctricas aéreas. 
• Señales ópticas y acústicas en la maquinaria. 
• Conos y balizas. 
 
RED DE DRENAJE 
 
La ejecución de las tuberías de pluviales comprende la realización de los trabajos de excavación 




Riesgos más frecuentes 
 
• Desprendimiento de tierras. 
• Caída de personas al interior de la zanja. 
• Atrapamiento de personas mediante maquinaria. 
• Los derivados por interferencias con conducciones enterradas. 
• Inundación. 





Normas básicas de seguridad 
 
• Antes de iniciarse su apertura se llevará a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer 
su estabilidad y la posible existencia de conducciones. 
• El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en el borde 
superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie sólida de reaparto de cargas. Las escaleras 
sobrepasarán 1 m. el borde de la zanja. 
• Quedan prohibidos los acopios a una distancia inferior a 2 m. (como norma general) al borde de una 
zanja. 
• Cuando la profundidad y el tipo de terreno de una zanja lo requiera, se adoptarán las medidas 
adecuadas para evitar desprendimientos. 
• Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los 2 m. se protegerán los bordes de 
coronación mediante barandillas situadas a una distancia mínima de 2 m. del borde. 
• Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 v. Los 
portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa- mango aislados eléctricamente. 
• En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, es imprescindible la revisión de las paredes 
antes de reanudar los trabajos. 
• Se revisará el estado de taludes a intervalos regulares en aquellos casos en los que pueda recibir 
empujes dinámicos por proximidad de caminos, carreteras, calles, etc. transitados por vehículos y, en 
especial, si en la proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactaciones por 
vibración o paso de maquinaria para el movimiento de tierras. 
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• Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloren o caigan en el interior de las zanjas para 
evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
• No se instalarán en el interior de las zanjas máquinas accionadas por motores de explosión que 
generen gases como el monóxido de carbono, a no ser que se utilicen las instalaciones necesarias para 
su extracción. 
• Dada la profundidad a la que pueden llegar las zanjas, será necesario la realización de entibaciones, al 
menos en aquellas cuya profundidad supere 1,30 m, y éstas serán revisadas al comenzar la jornada de 
trabajo, extremándose las precauciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o 
alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 
• Las entibaciones sobrepasarán en una altura mínima de 20 cm. sobre el borde de una zanja para que 
realicen la función de rodapié y eviten la caída de objetos y materiales al interior de la zanja. 
• Las entibaciones o partes de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 
horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
• Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación, los cuadros o elementos de 
las mismas no se utilizarán para el descenso o ascenso, ni de suspenderse de elementos expresamente 
calculados y situados en la superficie. 
• Las entibaciones no deben emplearse como escaleras. 
• Toda excavación que supere los 1,60 m de profundidad deberá estar provista, a intervalos regulares, 
de las escaleras necesarias para facilitar el acceso de los operarios o su evacuación rápida en caso de 
peligro. Estas escaleras deben tener un desembarco fácil, rebasando el nivel del suelo en 1 m, como 
mínimo. 
• Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde del corte, se dispondrán 
vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil y grado de protección no 





• Guantes para el manejo de herramientas y útiles. 
• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 
• Gafas de protección antipartículas. 
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas. 
• Protecciones auditivas y del aparato respiratorio. 




• Se dispondrán entibaciones de tipo “Cuajada”, según establece la norma técnica de prevención, NTP 
278: Zanjas, prevención del desprendimiento de tierras. 
• Se dispondrá de portátiles a 24 v., blindados, antidetonantes con mango aislante. 
• Para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de amarre para poder atar a 
ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior. 
• Correcta señalización de la zanja, de acuerdo con las normas de señalización. 
• Barandillas o vallado de protección. 
• Viseras de protección en el borde de vaciado si hay que trabajar simultáneamente en el fondo y 
superficie. 
• Pasos protegidos sobre zonas excavadas. 
• Acotar zonas de movimiento de máquinas. 
• Escaleras fijas, con la protección reglamentaria para el acceso al fondo de vaciado. 
 
PUESTA EN OBRA DE LA TUBERÍA 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caídas al mismo y distinto nivel. 
• Desprendimiento de cargas y objetos. 
• Golpes con objetos y herramientas. 
• Dermatosis. 
• Proyección de partículas. 
• Sobreesfuerzos. 
• Electrocución por la utilización de máquinas eléctricas. 






Normas básicas de seguridad 
 
• Antes de la llegada de la tubería a obra se habrán acondicionado las áreas previstas para su recepción 
en acopio. 
• La descarga y colocación de tuberías se hará por medios mecánicos y, tanto éstos como el personal, 
deberán observar las normas de seguridad. 
• El acopio y colocación de los tubos se hará prestando especial atención a que en la posición que se 
coloquen no tengan posibilidad de moverse y/o deslizarse, se les calzará con cuñas de material 
adecuado. 
• Tanto para la descarga como en la colocación del tubo en la zanja, no se permitirá que los cables o 
eslingas vayan forrados, de forma que se pueda observar antes de proceder a suspender las cargas y, 
en todo momento, su estado frente a la rotura. 
• Al colocar el tubo en la zanja no se permanecerá en el radio de acción de la máquina y no se tocará, 
con excepción del personal encargado de conducirlo, hasta que esté totalmente apoyado. 
• En caso de que el maquinista no tenga acceso visual al fondo de la zanja, le guiará la maniobra un 
señalista. 
• Durante las operaciones de bajada del tubo, el área de la zanja afectada estará libre de personal y 
herramientas. 
• No se utilizará el tubo como punto de apoyo para entrar y salir de la zanja, aunque esté totalmente 
inmovilizadas se utilizarán las escaleras dispuestas a tal efecto. 
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• Botas de seguridad. 
• Guantes. 
• Cinturón antivibratorio en el uso de maquinaria. 
• Gafas de protección antipartículas. 
• Mono de trabajo y en su caso traje de agua y botas.  




• Se dispondrán entibaciones siempre que exista riesgo de desplome. 
• Se dispondrá de portátiles a 24 v. blindados, antidetonantes con mango aislante.  
• En caso de accidente y para evacuación del personal, se dispondrá de cinturones con puntos de 
amarre para poder atar a ellos una cuerda o soga desde la que tirar desde el exterior.  
• Correcta señalización de la zanja. 
• Barandillas o vallado de protección. 
 
TRABAJOS DE MANIPULACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caídas de personas y/u objetos al mismo y/o distinto nivel. 
• Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Pisadas sobre superficies de tránsito. 
• Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
• Atrapamientos. 
• Electrocución. Contactos eléctricos. 
• Sobreesfuerzos. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
Vertido mediante cubo o cangilón 
 
•  Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
• La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando el mecanismo de 
dosificación, en evitación de accidentes por atoramiento o tapones. 
• Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la 
salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará 
la máquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 
• Los operarios amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza a 
elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso. 
• Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el 




• Casco de polietileno. 
• Guantes impermeabilizados y de cuero.  
• Botas de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 
 
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 
 
Riesgos más frecuentes 
 
• Caídas a distinto nivel. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Caída de objetos en manipulación. 
• Pisadas sobre objetos punzantes. 
• Golpes / cortes por objetos o herramientas. 




• Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
• Botas de seguridad. 
• Cinturones de seguridad (Clase C). 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Ropa de trabajo. 
• Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
• Trajes para tiempo lluvioso. 
 
Normas básicas de seguridad 
 
• Los encofrados sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona 
competente. 
• Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, calcularse, 
montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidas. 
• Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura mediante la 
instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
• El izado de los tableros se efectuará mediante bateas emplintadas en cuyo interior se dispondrán los 
tableros se dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
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• Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las operaciones de 
izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla. 
• El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante cuña metálica, realizando la operación 
desde una zona ya desencofrada. 
• Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su transporte sobre bateas 
emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de marinero (redes, lonas, etc.).  
• El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de escaleras de mano 
reglamentarias. 
• Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
• Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán. 
• Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en lugar conocido para 
su posterior retirada. 
• Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material sobrante, que se 
apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada. 
 








• Choque contra objetos. 
• Choque contra personas. 
• Formación de atmósferas agresivas o molestas. • Ruido. 
• Explosión e incendios. 
• Atropellos. 
• Caídas a cualquier nivel. 
• Atrapamientos. 
• Cortes. 
• Golpes y proyecciones. 
• Contactos con la energía eléctrica. 
• Los inherentes al propio lugar de utilización. 





Normas básicas de seguridad 
 
• Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de carcasas protectoras 
antiatrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, etc.). 
• Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras que eviten el contacto eléctrico. Se 
prohíbe su funcionamiento sin carcasa o con deterioros en ésta. 
• Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina accionada mediante 
energía eléctrica si ésta se encuentra conectada a la red de suministro. 
• Los engranajes de cualquier tipo de accionamiento estarán cubiertos con carcasas antiatrapamientos. 
• Las máquinas averiadas o de funcionamiento irregular serán retiradas de inmediato para su 
reparación. 
• Las máquinas averiadas que no se puedan retirar serán señalizadas con carteles de aviso tipo: 
MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, estando dicho cartel bien visible para el personal que intente 
manipular la máquina. 
• Se prohíbe la manipulación, ajuste, arreglo y mantenimiento al personal no especializado 
específicamente en la máquina. 
• Como precaución adicional, para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de 
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores o se le retirarán los fusibles eléctricos. 
• La misma persona que instale el letrero de MÁQUINA AVERIADA, NO CONECTAR, será la encargada de 
retirarlo, en prevención de conexiones o puestas en servicio fuera de control. 
• Sólo el personal autorizado será el encargado de utilizar una determinada máquina o máquina 
herramienta, siguiendo las instrucciones del fabricante.  
• Las máquinas que no sean de sustentación manual serán apoyadas sobre elementos nivelados y 
firmes. 
• La elevación y descenso de objetos a máquina se efectuará lentamente, izándolos verticalmente. Se 
prohíben los tirones inclinados. 
• Los ganchos de cuelgue en los aparatos de izar estarán libres de carga durante la fase de descenso. 
• Las cargas en transporte suspendido estarán siempre visibles, para evitar los accidentes por falta de 
visibilidad de la trayectoria de la carga. 
• Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga se suplirán mediante operarios que utilizando 
señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 
• Se prohíbe el paso o la estancia del personal en zonas por debajo de la carga suspendida. 
• Los aparatos de izar a emplear en esta obra estarán equipados con limitador del recorrido del carro y 
de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 
• Los motores eléctricos de grúas y montacargas estarán provistos de limitadores de altura y peso a 
desplazar, cortando automáticamente el suministro al motor cuando se llegue al punto en el que se 
debe detener el giro o desplazamiento de la carga.  
• Los cables de izado y sustentación a utilizar en los aparatos de elevación y transporte de carga en esta 
obra, estarán calculados expresamente en función de lo solicitado anteriormente. 
• La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra especializada en función 
de las instrucciones del fabricante. 
• Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos guardacabos 
metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 
• Los cables empleados directa o auxiliarmente para el transporte de cargas suspendidas se 
inspeccionarán como mínimo una vez a la semana por el Servicio de Prevención, que previa 
comunicación al jefe de obra, ordenará la sustitución de aquellos que tengan más del 10% de hilos 
rotos. 
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• Los ganchos de sujeción o sustentación serán de acero o hierro forjado, provistos de pestillos de 
seguridad. 
• Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches artesanales construidos a base de redondos 
doblados. 
• Todos los aparatos de izado llevarán impresa la carga máxima que pueden soportar. 
• Todos los aparatos de izar estarán sólidamente fundamentados, apoyados según las normas del 
fabricante. 
• Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica estarán dotadas de toma de tierra. 
• Los carriles para desplazamientos de grúas estarán limitados a una distancia de 1 m. de su término, 
mediante topes de seguridad de final de carrera. 
• Semanalmente, el Servicio de Prevención revisará el buen estado de los contravientos existentes en la 
obra, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. 
• Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas quedarán interrumpidos bajo 
régimen de vientos superiores a los señalados para ello por el fabricante. 
• Se prohíbe, en esta obra, el mantenimiento de cargas, máquinas, herramientas, etc., suspendidas al 
fin de la jornada. 
• Se seguirán estrictamente las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes en el 
mantenimiento de la maquinaria por parte del personal especializado y encargado a tal efecto, 
quedando prohibida la manipulación por parte de personal no encargado. 
• Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán conforme a la normativa vigente en cuanto a certificados 





• Botas de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Protecciones auditivas. 
• Chalecos reflectantes en situaciones de poca visibilidad. 
 
MÁQUINAS HERRAMIENTA EN GENERAL 
 
En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozadoras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc., de una forma muy genérica. 
 





• Proyección de fragmentos. 
• Caída de objetos. 





Normas básicas de seguridad 
 
• Las máquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra estarán protegidas eléctricamente 
mediante doble aislamiento. 
• Los motores eléctricos de las máquinas-herramienta estarán protegidos por la carcasa y resguardos 
propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos y de contacto con la energía eléctrica. 
• Las transmisiones motrices por correas estarán siempre protegidas mediante bastidor que soporte 
una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo la observación de la correcta transmisión 
motriz, impide el atrapamiento de los operarios o de los objetos. 
• Las máquinas en situación de avería o semiavería se entregarán al Servicio de Prevención para su 
reparación. 
• Las máquinas-herramienta con capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
• Las máquinas-herramienta no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 
tendrán sus carcasas de protección conectadas a la red de tierra en combinación con los disyuntores 
diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra. 
• En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramienta no protegidas con doble 
aislamiento, se realizará mediante conexiones a transformadores a 24 v. 
• Se prohíbe el uso de máquinas-herramienta al personal no autorizado para evitar accidentes por 
impericia. 
• Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro abandonadas en el suelo o en marcha 
aunque sea con movimiento residual, en evitación de accidentes. 
• Las zonas de trabajo se encontrarán en perfecto estado de orden y limpieza, para evitar accidentes 
por pisadas sobre objetos punzantes, riesgo de incendio por acumulación de virutas, etc., y libres de 
obstáculos. 
• Se dispondrán carteles de aviso en caso de avería o reparación, del tipo MÁQUINA AVERIADA, NO 
CONECTAR. Una forma segura de evitar el riesgo de arranque repentino es desconectar la máquina de 
la fuente de energía, y asegurarse de que nadie más la puede conectar. 
• Se prohíbe expresamente en esta obra dejar en suspensión del gancho de la grúa todo tipo de 
máquinas-herramienta durante el tiempo de inactividad. 
• Se recomienda paralizar los trabajos en caso de lluvia y cubrir las máquinas con material impermeable. 
Una vez finalizado el trabajo, colocarla en un lugar abrigado. 
• Las masas metálicas de las máquinas estarán conectadas a tierra, y la instalación eléctrica dispondrá 
de interruptores diferenciales de alta sensibilidad. 
• Las máquinas deben estar perfectamente niveladas para el trabajo. 
• Su ubicación en la obra será la más idónea, de manera que no existan interferencias con otros 
trabajos, de tránsito ni de obstáculos. 
• La utilización correcta de los dispositivos protectores deberá formar parte de la formación que tenga 
el operario. 
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• Ropa de trabajo. 
• Guantes de seguridad. 
• Guantes de goma. 
• Calzado de seguridad. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones. 
• Protectores auditivos. 
• Mascarilla filtrante. 
• Máscara antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 




Riesgos más frecuentes 
 
• Golpes en las manos y los pies. 
• Cortes en las manos. 
• Proyección de partículas. 
• Caídas al mismo nivel. 





Normas básicas de seguridad 
 
• Las herramientas manuales se utilizarán exclusivamente en aquellas tareas para las que han sido 
concebidas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose aquellas que no se encuentren en buen estado. 
• Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
• Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes 
adecuados. 
• Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
• Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que 





• Calzado de seguridad. 
• Guantes de cuero. 
• Ropa de trabajo. 
• Gafas antiproyección de partículas. 
• Cinturones de seguridad para trabajos en altura. 
• Cinturón portaherramientas. 





A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto, 
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Se recogen a continuación las Normas y Reglamentos que en materia de Seguridad y Salud son de 
aplicación a la ejecución de las obras del presente Proyecto. Dada la gran profusión de normativa en la 
materia, así como la repercusión de las Directivas de la C.E.E., la relación que se incluye debe 
considerarse como no excluyente de cualquiera que sea de aplicación, tanto en el momento actual, 
como la que se encuentre en vigor durante la realización de las obras. 
 
Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en: 
 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E 10-11- 1995).  
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (B.O.E. 13-12-2003). 
- Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (B.O.E. 25-10-97). 
- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de 
Prevención (B.O.E. 31-01-97). 
- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. 31-1-2004). 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980 de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3- 80). 
- Ordenanza General de la Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM 9-3-71) (BOE 16-3-71). 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (OOM 9-3-71) (BOE 11-3-71). 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
- Demás disposiciones oficiales relativas a la Seguridad e Higiene y Medicina en el Trabajo que 
puedan afectar a los trabajos que se realicen en la obra. 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras(OM 23-5-77)(BOE 17-6-77) 
- Real Decreto 873/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado y 
refundido de la ITC "MIE-AEM-4" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a 
grúas móviles autopropulsadas. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril sobre disposiciones mínimas en señalización de seguridad 
en centros y locales de trabajo. 
- Real Decreto 1495/1986 de 26 de Mayo "Reglamento de seguridad de las máquinas" (BOE 21-7-
1986). 
- Orden ministerial de 31 de Agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas fuera de poblado (8.3-IC) 
- Real Decreto 208/1989 de 3 de Febrero que modifica parcialmente la OM de 31 de Agosto de 
1987. 
- Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 
 
2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un 
período de vida útil, desechándose a su término. 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una 
determinada prenda o equipo se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha 
de entrega. 
 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el 
que fue concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento. 
 
Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por 
el fabricante serán repuestas de inmediato. 
 
El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
 
2.1. Protecciones individuales 
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las Normas de Homologación del Ministerio 
de Trabajo (OM 17-5-74) (BOE 29-5-74),así como a las Normas Técnicas MT y a todas las Normas UNE 
relativas a la Prevención y medios de Protección personal siempre que exista en el mercado. 
 
En los casos en que no exista Norma de Homologación Oficial, serán de calidad adecuada a sus 
respectivas prestaciones. 
 
2.2. Protecciones colectivas 
 
- Vallas de iluminación y protección: Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas 
a base de tubo metálico y de forma que mantengan su estabilidad. 
- Pórticos protectores de tendidos aéreos: Se construirán a base de soportes y dintel 
debidamente señalizado. Se situarán carteles a ambos lados del pórtico anunciando la limitación de 
altura. 
- Señalización y balizamiento: Las señales, cintas, balizas y boyas estarán de acuerdo con la 
Normativa Vigente. 
- Redes y mallas de protección: Se construirán a sobre las horcas y serán fuertes los anclajes para 
soportar los vientos de la zona, colocándose para cubrir los andamios y zonas de caída de las 
estructuras y evitar caídas de objetos o personas 
- Topes para desplazamiento de camiones: Se podrán realizar con tableros embridados, fijados al 
terreno por medio de redondos hincados al mismo, o de otra forma eficaz. 
- Barandilla: Dispondrán de listón superior a una altura mínima de 0.90 m de altura, listón 
intermedio y rodapié, garantizando la retención de personas. Se colocará una barandilla especial en los 
forjados de acuerdo con las NBE. 
- Tapas para pequeños huecos y arquetas: Sus características y colocación impedirán con garantía 
la caída de personas y objetos. 
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- Extintores: Serán adecuados en características de agente extintor y tamaño al tipo de incendio 
previsible, revisándolo como máximo cada 6 meses. 
- Riegos: Las zonas de paso de vehículos y maquinaria se regarán convenientemente para evitar 
levantamiento de polvo. 
3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la realización de las obras deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
- Coordinar las actividades de las obras para garantizar la aplicación coherente de lo recogido en 
el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
- Aprobar el Plan de Seguridad y salud elaborado por el Contratista. 
- Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo. 
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 
4. VIGILANTE DE SEGURIDAD Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
Se nombrará Vigilante de Seguridad de acuerdo con lo previsto en la Ordenanza General de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, que será un técnico del Servicio Técnico de Seguridad y Salud o un 
monitor de seguridad o socorrista.  
 
El vigilante de seguridad tendrá a su cargo los cometidos siguientes: 
 
- Promover el interés y cooperación de los operarios en orden a la seguridad y salud en el trabajo 
- Comunicar por orden jerárquico las situaciones de peligro que puedan producirse en cualquier 
puesto de trabajo y proponer medidas correctoras que puedan adoptarse. 
- Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones, máquinas, 
andamios y procesos laborales en la empresa, y comunicar al empresario la existencia de riesgos que 
puedan afectar a la vida o salud de los trabajadores. 
 
Se constituirá el Comité cuando el número de trabajadores supere el previsto en la Ordenanza 




5. INSTALACIONES MÉDICAS 
 
5.1. Servicio técnico de Seguridad y Salud 
 
La Empresa constructora dispondrá de Asesoramiento Técnico de Seguridad y Salud como ayuda 
al Jefe de Obra. 
 
Se dispondrá de brigada de seguridad (oficial y peón) para instalación, mantenimiento y reparto 
de protecciones. 
 
5.2. Servicico médico 
 
La Empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa, propio o mancomunado. 
 
5.3. Instalaciones médicas 
 
Se dotarán a la obra de botiquín estratégicamente distribuido y debidamente dotado que se 
revisarán periódicamente reponiéndose lo consumido. 
 
Deberá haber en los distintos tajos, algún trabajador que conozca las técnicas de Socorrismo y 
Primeros Auxilios, impartiéndose cursillos en caso necesario. 
6. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 
 
La obra dispondrá de locales para vestuario, servicios higiénicos, comedor debidamente dotados. 
 
El vestuario y aseos, tendrán como mínimo dos metros cuadrados por persona y el primero 
dispondrá de taquillas individuales con llave, asientos e iluminación. 
Los servicios higiénicos tendrán un lavabo y una ducha por cada 10 trabajadores, con agua fría y 
caliente, y un WC por cada 25 trabajadores, disponiendo de espejos e iluminación. 
 
Se ventilarán oportunamente los locales, manteniéndolos además en buen estado de limpieza y 
conservación por medio de un trabajador que podrá compatibilizar este trabajo con otros de la obra. 
7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El contratista redactará un Plan de Seguridad y Salud, adaptado a este Estudio y acorde con su 
Plan de Obra, medios auxiliares y de ejecución y métodos de trabajo, y que en todo caso deberá estar 
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A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto, 
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17 
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
60,00
D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-
logada CE.
16,00
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
36,00
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
45,00
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
50,00
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
40,00
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
60,00
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
60,00
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
60,00
D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
50,00
D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.
30,00
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
20,00
D41EE001     ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
60,00
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
60,00
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
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50,00
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
50,00
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
50,00
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
45,00
D41EA210     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE.
18,00
D41EC510     ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
10,00
D41ED105     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
30,00
D41ED110     ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.
30,00
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
18,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,
colocación y desmontado. (3 usos).
15,00
D41CA012     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
15,00
D41CA014     ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-
ción y desmontado. (3 usos).
15,00
D41CA016     ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-
nado, colocación y desmontado. (3 usos).
15,00
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.
15,00
D41CA240     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                 
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-
do.
20,00
D41GA310     ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).
30,00
D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).
300,00
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso coloca-
ción y desmontaje.
200,00
D41GC401     m   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
200,00
E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
50,00
S04W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          
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1.500,00
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
30,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
D41GG405     ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
12,00
D34MA005     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               
ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.
12,00
D41GG410     ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
12,00
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CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E22TCE010    ud  CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                             
Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Alimen-
tación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm. Instalado.
6,00
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
6,00
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
24,00
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
6,00
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
6,00
E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
6,00
D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
15,00
D41AA212     ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-
na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
15,00
D41AA310     ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
15,00
D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
10,00
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
10,00
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
50,00
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
7,00
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15,00
D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
3,00
D41AG201     ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
40,00
D41AG630     ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina
colocada. (10 usos).
6,00
D41AG210     ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
6,00
D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
6,00
D41AG642     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
15,00
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CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
D41IA001     h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
35,00
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
35,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              2,11
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
DOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         14,71
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, ho-
mologada CE.
CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           12,04
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 2,67
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            2,76
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      0,64
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
CERO  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           7,00
ud. Protectores auditivos, homologados.
SIETE  EUROS
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 10,18
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
DIEZ  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     7,44
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
SIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      17,49
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      64,54
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
SESENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            18,50
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D41EE001     ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    1,13
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
UN  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    5,30
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        7,53
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
SIETE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  19,61
ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      23,42
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
23 de enero de 2017 Página 1
CUADRO DE PRECIOS 1
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E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    2,53
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41EA210     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      140,45
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.
CIENTO CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
D41EC510     ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     177,29
ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
D41ED105     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               0,27
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
D41ED110     ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    19,61
ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.
DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     3,01
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          47,34
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gónado, colocación y desmontado. (3 usos).
CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41CA012     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    49,27
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
D41CA014     ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      55,78
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41CA016     ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      47,34
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).
CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                22,93
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-
do.
VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
D41CA240     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                 7,02
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.
SIETE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
D41GA310     ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   11,03
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).
ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS
D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     2,14
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-
ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización
en dos puestas).
DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    5,49
m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colo-
cación y desmontaje.
CINCO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41GC401     m   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  17,44
m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              4,21
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
S04W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          18,63
DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     33,60
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
D41GG405     ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              47,50
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, lí-
quidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con
soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certifi-
cado por AENOR.
CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
D34MA005     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               13,84
ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....)
de 297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma
UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
TRECE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
D41GG410     ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               115,92
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-
das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-
guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
CIENTO QUINCE  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E22TCE010    ud  CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                             352,81
Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Ali-
mentación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm.
Instalado.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   100,70
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  174,21
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  91,16
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 74,20
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
SETENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   131,23
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               82,68
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-
fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
OCHENTA Y DOS  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
D41AA212     ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    97,52
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-
zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W.
NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
D41AA310     ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   72,08
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
SETENTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 78,44
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    26,82
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
VEINTISEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
D41AG201     ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    12,26
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
DOCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
D41AG630     ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       23,39
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-
mina colocada. (10 usos).
VEINTITRES  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
D41AG210     ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  22,33
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   18,31
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
D41AG642     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     26,01
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
VEINTISEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            86,01
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
OCHENTA Y SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             59,57
Reposición de material de botiquín de urgencia.
CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  50,72
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   16,56
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
D41IA001     h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   61,77
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
SESENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   13,71
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
TRECE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 1,99
Suma la partida ............................................... 1,99
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,11
D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, ho-
mologada CE.
Resto de obra y materiales ............................... 13,88
Suma la partida ............................................... 13,88
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,83
TOTAL PARTIDA ........................................... 14,71
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
Resto de obra y materiales ............................... 11,36
Suma la partida ............................................... 11,36
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,68
TOTAL PARTIDA ........................................... 12,04
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
Resto de obra y materiales ............................... 2,52
Suma la partida ............................................... 2,52
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,15
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,67
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
Resto de obra y materiales ............................... 2,60
Suma la partida ............................................... 2,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,76
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
Resto de obra y materiales ............................... 0,60
Suma la partida ............................................... 0,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,64
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
Resto de obra y materiales ............................... 6,60
Suma la partida ............................................... 6,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,00
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 9,60
Suma la partida ............................................... 9,60
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,58
TOTAL PARTIDA ........................................... 10,18
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 7,02
Suma la partida ............................................... 7,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,42
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,44
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D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
Resto de obra y materiales ............................... 16,50
Suma la partida ............................................... 16,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,49
D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y
2 mosquetones, homologada CE.
Resto de obra y materiales ............................... 60,89
Suma la partida ............................................... 60,89
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,65
TOTAL PARTIDA ........................................... 64,54
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 17,45
Suma la partida ............................................... 17,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,50
D41EE001     ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 1,07
Suma la partida ............................................... 1,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,06
TOTAL PARTIDA ........................................... 1,13
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 5,00
Suma la partida ............................................... 5,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,30
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
Resto de obra y materiales ............................... 7,10
Suma la partida ............................................... 7,10
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,53
D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
Resto de obra y materiales ............................... 18,50
Suma la partida ............................................... 18,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,61
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 22,09
Suma la partida ............................................... 22,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,33
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,42
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D.
773/97.
Resto de obra y materiales ............................... 2,39
Suma la partida ............................................... 2,39
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,14
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,53
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D41EA210     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro
rígido, homologada CE.
Resto de obra y materiales ............................... 132,50
Suma la partida ............................................... 132,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,95
TOTAL PARTIDA ........................................... 140,45
D41EC510     ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada
CE.
Resto de obra y materiales ............................... 167,25
Suma la partida ............................................... 167,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 10,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 177,29
D41ED105     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 0,25
Suma la partida ............................................... 0,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA ........................................... 0,27
D41ED110     ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 18,50
Suma la partida ............................................... 18,50
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,11
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,61
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
Resto de obra y materiales ............................... 2,84
Suma la partida ............................................... 2,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA ........................................... 3,01
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CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro gal-
vanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormi-
gónado, colocación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra ................................................. 4,61
Resto de obra y materiales ............................... 40,05
Suma la partida ............................................... 44,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA ........................................... 47,34
D41CA012     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra ................................................. 4,61
Resto de obra y materiales ............................... 41,87
Suma la partida ............................................... 46,48
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,79
TOTAL PARTIDA ........................................... 49,27
D41CA014     ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, co-
locación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra ................................................. 4,61
Resto de obra y materiales ............................... 48,01
Suma la partida ............................................... 52,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 55,78
D41CA016     ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hie-
rro galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo,
hormigónado, colocación y desmontado. (3 usos).
Mano de obra ................................................. 4,61
Resto de obra y materiales ............................... 40,05
Suma la partida ............................................... 44,66
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,68
TOTAL PARTIDA ........................................... 47,34
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmonta-
do.
Mano de obra ................................................. 4,61
Resto de obra y materiales ............................... 17,02
Suma la partida ............................................... 21,63
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,30
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,93
D41CA240     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                 
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y des-
montado.
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 5,08
Suma la partida ............................................... 6,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,40
TOTAL PARTIDA ........................................... 7,02
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D41GA310     ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).
Mano de obra ................................................. 2,31
Resto de obra y materiales ............................... 8,10
Suma la partida ............................................... 10,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,03
D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-
ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización
en dos puestas).
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 0,48
Suma la partida ............................................... 2,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,14
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colo-
cación y desmontaje.
Mano de obra ................................................. 1,87
Resto de obra y materiales ............................... 3,31
Suma la partida ............................................... 5,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,49
D41GC401     m   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
Mano de obra ................................................. 9,25
Resto de obra y materiales ............................... 7,20
Suma la partida ............................................... 16,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,44
E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 2,43
Suma la partida ............................................... 3,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,21
S04W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          
Mano de obra ................................................. 17,58
Suma la partida ............................................... 17,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,63
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 28,63
Suma la partida ............................................... 31,70
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,90
TOTAL PARTIDA ........................................... 33,60
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D41GA310     ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones
de madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos
puestas).
Mano de obra ................................................. 2,31
Resto de obra y materiales ............................... 8,10
Suma la partida ............................................... 10,41
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,62
TOTAL PARTIDA ........................................... 11,03
D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naran-
ja de 1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización
en dos puestas).
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 0,48
Suma la partida ............................................... 2,02
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA ........................................... 2,14
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso colo-
cación y desmontaje.
Mano de obra ................................................. 1,87
Resto de obra y materiales ............................... 3,31
Suma la partida ............................................... 5,18
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,31
TOTAL PARTIDA ........................................... 5,49
D41GC401     m   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-
terial en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
Mano de obra ................................................. 9,25
Resto de obra y materiales ............................... 7,20
Suma la partida ............................................... 16,45
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,99
TOTAL PARTIDA ........................................... 17,44
E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos).
s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 2,43
Suma la partida ............................................... 3,97
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,24
TOTAL PARTIDA ........................................... 4,21
S04W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          
Mano de obra ................................................. 17,58
Suma la partida ............................................... 17,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,63
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,
i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 28,63
Suma la partida ............................................... 31,70
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,90
TOTAL PARTIDA ........................................... 33,60
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CAPÍTULO C05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E22TCE010    ud  CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                             
Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Ali-
mentación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm.
Instalado.
Mano de obra ................................................. 21,10
Resto de obra y materiales ............................... 311,74
Suma la partida ............................................... 332,84
Costes indirectos ............................ 6,00% 19,97
TOTAL PARTIDA ........................................... 352,81
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
Resto de obra y materiales ............................... 95,00
Suma la partida ............................................... 95,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,70
TOTAL PARTIDA ........................................... 100,70
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos sema-
nas.
Resto de obra y materiales ............................... 164,35
Suma la partida ............................................... 164,35
Costes indirectos ............................ 6,00% 9,86
TOTAL PARTIDA ........................................... 174,21
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
Resto de obra y materiales ............................... 86,00
Suma la partida ............................................... 86,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,16
TOTAL PARTIDA ........................................... 91,16
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
Resto de obra y materiales ............................... 70,00
Suma la partida ............................................... 70,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,20
TOTAL PARTIDA ........................................... 74,20
E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
Resto de obra y materiales ............................... 123,80
Suma la partida ............................................... 123,80
Costes indirectos ............................ 6,00% 7,43
TOTAL PARTIDA ........................................... 131,23
D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana
de 0,80x0,80 m de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con
termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres gri-
fos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
Resto de obra y materiales ............................... 78,00
Suma la partida ............................................... 78,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,68
TOTAL PARTIDA ........................................... 82,68
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D41AA212     ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y
lavabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-
miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior
con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y
tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, refor-
zada y con poliestireno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de
corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-
mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de
60 W.
Resto de obra y materiales ............................... 92,00
Suma la partida ............................................... 92,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 5,52
TOTAL PARTIDA ........................................... 97,52
D41AA310     ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y materiales ............................... 68,00
Suma la partida ............................................... 68,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,08
TOTAL PARTIDA ........................................... 72,08
D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura
metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con
terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-
no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas
de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con
distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
Resto de obra y materiales ............................... 74,00
Suma la partida ............................................... 74,00
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,44
TOTAL PARTIDA ........................................... 78,44
D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
Mano de obra ................................................. 0,23
Resto de obra y materiales ............................... 25,07
Suma la partida ............................................... 25,30
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,52
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,82
D41AG201     ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 8,50
Suma la partida ............................................... 11,57
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,69
TOTAL PARTIDA ........................................... 12,26
D41AG630     ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de mela-
mina colocada. (10 usos).
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 19,00
Suma la partida ............................................... 22,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,32
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,39
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D41AG210     ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
Mano de obra ................................................. 3,07
Resto de obra y materiales ............................... 18,00
Suma la partida ............................................... 21,07
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,26
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,33
D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y
bandas de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
Mano de obra ................................................. 0,77
Resto de obra y materiales ............................... 16,50
Suma la partida ............................................... 17,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,04
TOTAL PARTIDA ........................................... 18,31
D41AG642     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 23,00
Suma la partida ............................................... 24,54
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,47
TOTAL PARTIDA ........................................... 26,01
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CAPÍTULO C06 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anti-
corrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
Mano de obra ................................................. 1,54
Resto de obra y materiales ............................... 79,60
Suma la partida ............................................... 81,14
Costes indirectos ............................ 6,00% 4,87
TOTAL PARTIDA ........................................... 86,01
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
Resto de obra y materiales ............................... 56,20
Suma la partida ............................................... 56,20
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,37
TOTAL PARTIDA ........................................... 59,57
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
Resto de obra y materiales ............................... 47,85
Suma la partida ............................................... 47,85
Costes indirectos ............................ 6,00% 2,87
TOTAL PARTIDA ........................................... 50,72
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
Resto de obra y materiales ............................... 15,62
Suma la partida ............................................... 15,62
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ........................................... 16,56
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CAPÍTULO C07 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
D41IA001     h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de en-
cargado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad
con categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
Resto de obra y materiales ............................... 58,27
Suma la partida ............................................... 58,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 3,50
TOTAL PARTIDA ........................................... 61,77
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza-
da por un encargado.
Resto de obra y materiales ............................... 12,93
Suma la partida ............................................... 12,93
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,78
TOTAL PARTIDA ........................................... 13,71
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CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
D41EA001     ud  CASCO DE SEGURIDAD                                              
ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.
60,00 2,11 126,60
D41EA213     ud  PANTALLA MALLA METÁLICA                                         
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-
logada CE.
16,00 14,71 235,36
D41EA220     ud  GAFAS CONTRA IMPACTOS                                           
ud. Gafas contra impactos antirrayadura, homologadas CE.
36,00 12,04 433,44
D41EA230     ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.
45,00 2,67 120,15
D41EA401     ud  MASCARILLA ANTIPOLVO                                            
ud. Mascarilla antipolvo, homologada.
50,00 2,76 138,00
D41EA410     ud  FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                      
ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.
40,00 0,64 25,60
D41EA601     ud  PROTECTORES AUDITIVOS                                           
ud. Protectores auditivos, homologados.
60,00 7,00 420,00
D41EC001     ud  MONO DE TRABAJO                                                 
ud. Mono de trabajo, homologado CE.
60,00 10,18 610,80
D41EC010     ud  IMPERMEABLE                                                     
ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.
60,00 7,44 446,40
D41EC050     ud  PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                      
ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.
50,00 17,49 874,50
D41EC401     ud  CINTURÓN SEGURIDAD CLASE A                                      
ud. Cinturón de seguridad clase A (sujeción), con cuerda regulable de 1,8 m con guarda cabos y 2
mosquetones, homologada CE.
30,00 64,54 1.936,20
D41EC500     ud  CINTURÓN ANTILUMBAGO                                            
ud. Cinturón antilumbago cierre hebilla, homologado CE.
20,00 18,50 370,00
D41EE001     ud  PAR GUANTES LATEX INDUSTRIAL                                    
ud. Par de guantes de látex industrial naranja, homologado CE.
60,00 1,13 67,80
D41EE014     ud  PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                    
ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.
60,00 5,30 318,00
D41EG001     ud  PAR BOTAS AGUA MONOCOLOR                                        
ud. Par de botas de agua monocolor, homologadas CE.
50,00 7,53 376,50
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D41EG010     ud  PAR BOTAS SEGUR. PUNT. SERRAJE                                  
ud. Par de botas de seguridad S2 serraje/lona con puntera y  metálicas, homologadas CE.
50,00 19,61 980,50
D41EC520     ud  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                      
ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.
50,00 23,42 1.171,00
E28EV080     ud  CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                    
Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97.
45,00 2,53 113,85
D41EA210     ud  PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                      
ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de policarbonato claro rígi-
do, homologada CE.
18,00 140,45 2.528,10
D41EC510     ud  FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                     
ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.
10,00 177,29 1.772,90
D41ED105     ud  TAPONES ANTIRUIDO                                               
ud. Pareja de tapones antirruido espuma, homologado CE.
30,00 0,27 8,10
D41ED110     ud  PROTECTORES AUDITIVOS VERST.                                    
ud. Protectores auditivos tipo orejera versátil, homologado CE.
30,00 19,61 588,30
D41EE016     ud  PAR GUANTES LATEX ANTICORTE                                     
ud. Par de guantes de látex rugoso anticorte, homologado CE.
18,00 3,01 54,18
TOTAL CAPÍTULO C01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ................................................................................. 13.716,28
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34 
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
E28ES070     ud  PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                     
Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.
de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.
30,00 33,60 1.008,00
TOTAL CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..................................................................................... 38.202,70















































                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
D41CA010     ud  SEÑAL STOP CON SOPORTE                                          
ud. Señal de stop tipo octogonal de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro galvani-
zado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado,
colocación y desmontado. (3 usos).
15,00 47,34 710,10
D41CA012     ud  SEÑAL TRIANGULAR CON SOPORTE                                    
ud. Señal de peligro tipo triangular normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, colocación y
desmontado. (3 usos).
15,00 49,27 739,05
D41CA014     ud  SEÑAL CUADRADA CON SOPORTE                                      
ud. Señal de recomendación cuadrada normalizada, con soporte metálico de hierro galvanizado
80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigónado, coloca-
ción y desmontado. (3 usos).
15,00 55,78 836,70
D41CA016     ud  SEÑAL CIRCULAR CON SOPORTE                                      
ud. Señal de obligatoriedad tipo circular de D=600 mm normalizada, con soporte metálico de hierro
galvanizado 80x40x2 mm y 1,3 m de altura incluso parte proporcional de apertura de pozo, hormigó-
nado, colocación y desmontado. (3 usos).
15,00 47,34 710,10
D41CA040     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO I/SOPORTE                                
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m con soporte metálico de hierro galvanizado 80x40x2
mm y 1,3 m de altura, incluso apertura de pozo, hormigónado, colocación y desmontado.
15,00 22,93 343,95
D41CA240     ud  CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                 
ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m, sin soporte metálico, incluso colocación y desmonta-
do.
20,00 7,02 140,40
D41GA310     ud  TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                   
ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de
madera de 20x5 cm armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).
30,00 11,03 330,90
D41GC025     m   MALLA POLIETILENO SEGURIDAD                                     
m. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento para protección de ultravioletas, color naranja de
1 m de altura y doble zócalo del mismo material, i/colocación y desmontaje. (Amortización en dos
puestas).
300,00 2,14 642,00
D41GC210     m   BARANDILLA PUNTALES Y TABLÓN                                    
m. Barandilla con soporte de puntales telescópicos y tres tablones de 0,20x0,07 m, incluso coloca-
ción y desmontaje.
200,00 5,49 1.098,00
D41GC401     m   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                  
m. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material
en doble W, separados cada 2 m y chapa ciega del mismo material.
200,00 17,44 3.488,00
E28EB040     ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE D=50                              
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50 cm. de diámetro, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.
50,00 4,21 210,50
S04W010      h   VIGILANTE DE SEGURIDAD                                          
1.500,00 18,63 27.945,00
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS                                          
D41GG405     ud  EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                              
ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-
das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,
manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado. Certificado por AE-
NOR.
12,00 47,50 570,00
D34MA005     ud  SEÑAL LUMINISCENTE EXT. INCENDIOS                               
ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de
297x210 por una cara en pvc rígido de 2 mm de espesor, totalmente instalada, según norma UNE
23033 y CTE/DB-SI 4.
12,00 13,84 166,08
D41GG410     ud  EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                               
ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,
líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con
difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.
12,00 115,92 1.391,04
TOTAL CAPÍTULO C03 EXTINCIÓN DE INCENDIOS .......................................................................................... 2.127,12
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
E22TCE010    ud  CALENT.ELÉCTR.INST. JUNKERS ED12-1S                             
Calentador eléctrico instantáneo Junkers mod. ED12-1S de un consumo nominal de 12 kW. Alimen-
tación trifásica a 220 V. (triángulo). Caudal de 6,9 l/min. Dimensiones 473x233x125 mm. Instalado.
6,00 352,81 2.116,86
D41AE001     ud  ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                   
ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.
6,00 100,70 604,20
D41IA210     ud  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CASETA                                  
ud. Limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando una limpieza por cada dos semanas.
24,00 174,21 4.181,04
D41AE101     ud  ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                  
ud. Acometida provisional de fontanería a casetas de obra.
6,00 91,16 546,96
D41AE201     ud  ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                 
ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.
6,00 74,20 445,20
E28BA050     ud  ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA                                   
Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.
6,00 131,23 787,38
D41AA404     ud  ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                               
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m, con estructura metá-
lica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m
de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm Equipada con termo eléctrico de
50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica
monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.
15,00 82,68 1.240,20
D41AA212     ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                    
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 6,00x2,45 m, con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento
chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de
vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-
nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con poliesti-
reno de 20 mm, pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraventa-
na de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2
fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.
15,00 97,52 1.462,80
D41AA310     ud  ALQUILER CASETA PREFA.COMEDOR                                   
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6x2.35 m, con estructura metáli-
ca mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
15,00 72,08 1.081,20
D41AA320     ud  ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                 
ud. Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m, con estructura me-
tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-
ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-
do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio
anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución inte-
rior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.
15,00 78,44 1.176,60
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                         
E28BM110     ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento antico-
rrosivo y seigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
10,00 86,01 860,10
E28BM120     ud  REPOSICIÓN BOTIQUÍN                                             
Reposición de material de botiquín de urgencia.
10,00 59,57 595,70
D41IA040     ud  RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                  
ud. Reconocimiento médico obligatorio.
50,00 50,72 2.536,00
E28BM140     ud  CAMILLA PORTÁTIL EVACUACIONES                                   
Camilla portátil para evacuaciones. (amortizable en 10 usos).
7,00 16,56 115,92
TOTAL CAPÍTULO C05 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ..................................................... 4.107,72















































                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
D41AG620     ud  HORNO MICROONDAS DE 800 WAT.                                    
ud. Horno microondas de 800 W. con plato giratorio incorporado (5 usos).
3,00 26,82 80,46
D41AG201     ud  TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                    
ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m de altura colocada. (10 usos).
40,00 12,26 490,40
D41AG630     ud  MESA MELAMINA 10 PERSONAS                                       
ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina
colocada. (10 usos).
6,00 23,39 140,34
D41AG210     ud  BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                  
ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos).
6,00 22,33 133,98
D41AG700     ud  DEPÓSITO DE BASURAS DE 800 L.                                   
ud. Deposito de basuras de 800 litros de capacidad realizado en polietileno inyectado, acero y ban-
das de caucho, con ruedas para su transporte, colocado. (10 usos).
6,00 18,31 109,86
D41AG642     ud  CONVECTOR ELÉCTRICO 1500 W.                                     
ud. Convector eléctrico de 1.500 W., instalado (2 usos).
15,00 26,01 390,15
TOTAL CAPÍTULO C04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ............................................................ 14.987,63
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A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto, 
 
 










                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES                                           
D41IA001     h   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoría de encar-
gado, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con
categoría de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.
35,00 61,77 2.161,95
D41IA020     h   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                   
h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
35,00 13,71 479,85
TOTAL CAPÍTULO C06 FORMACIÓN Y REUNIONES ......................................................................................... 2.641,80
TOTAL...................................................................................................................................................................... 75.783,25
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Se incluye el presente Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 
24 de octubre.  
 
El presente anejo se redacta en cumplimiento del artículo 1 de la Orden de 12 de junio de 1968 (BOE 
25/7/68), modificado posteriormente por la Orden Ministerial de 21 de mayo de 1979 (BOE 28/5/79), con 
el objetivo de justificar el importe de los precios unitarios que figuran en los Cuadros de Precios del 
«Documento nº4 Presupuesto». 
 
Según lo indicado en el artículo 2 de la Orden de 12 de junio, este anejo carece de carácter 
contractual. 
2. COSTES DIRECTOS 
 
2.1. Mano de obra 
 
Se ha tenido en cuenta para el cálculo de los costes de las diferentes categorías profesionales 
correspondientes a la mano de obra directa el Convenio Colectivo del Sector de la Edificación y Obras 
Públicas de la provincia de Pontevedra, el Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de 
Pontevedra, tomando como base los salarios del vigente Convenio, y las actuales bases de cotización del 
régimen de la Seguridad Social y la legislación laboral vigente. 
 
En la «Orden Ministerial de 21 de mayo de 1969 (BOE 28/05/69)» se propone la siguiente fórmula: 
 




C= Coste horario para la empresa, expresado en euros/h. 
A= Retribución total del trabajador que tiene carácter salarial exclusivamente, expresada en euros/h. 
B= Retribución del trabajador de carácter no salarial, compuesta por las indemnizaciones de los 
gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de transporte, plus de 
distancia, ropa de trabajo, desgaste de herramientas, etc., expresada en euros/h. 
 









 2.2. Maquinaria 
  
Para la obtención de los costes de la maquinaria, se seguiría el procedimiento basado en el Manual 
de Costes de  Maquinaria del SEOPAN y en diversas bases de datos de la construcción actualizadas. El 
coste horario de cada máquina se subdivide en cuatro partes: 
 
· Amortización, conservación y seguros. 




El primero de ellos se identifica con el valor Chm del Manual y representa el coste de la hora media 
de funcionamiento. 
 
Los consumos horarios de energía que necesita cada máquina en operación son, de acuerdo con el 
Manual citado, los siguientes: 
 
  CATEGORÍAS 
  NIVEL VI NIVEL VII NIVEL 
VIII 
NIVEL IX NIVEL X NIVEL XI NIVEL XII 
  Encargad
o 














9797.70 9731.70 9527.10 
Vacaciones y pagas extras 
(€/año) 












11.07 8.48 8.30 8.13 7.87 7.82 7.67 
Plus salarial 
(€/hora) 
1.88 1.70 1.69 1.67 1.66 1.65 1.81 
Plus de antigüedad (€/hora) 1.37 1.03 1.01 - - - - 
Total coste salarial (€/hora) 14.31 11.22 11.01 9.80 9.53 9.48 9.48 
Plus extrasalarial (€/hora) 0.77 0.67 0.66 0.65 0.63 0.63 0.61 
Media dieta (€/hora) 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27 
Indemnización cese (€/año) 864.74 662.72 648.72 634.96 615.06 611.18 598.82 
Indemnización cese (€/hora) 0.50 0.38 0.37 0.35 0.35 0.35 0.34 
Total plus extrasalarial (€/hora) 2.54 2.33 2.31 2.29 2.26 2.25 2.23 
Total coste horario (€/hora) 22.40 19.89 17.58 15.88 15.48 15.40 15.37 
 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  







PROYECTO FIN DE GRADO JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS           NURIA PÉREZ BRANDÓN  
 
4 
TIPO DE MAQUINARIA CONSUMOS  




Tamaños pequeños y medianos 0,14 




Tamaños pequeños y medianos 0,1 




Tamaños pequeños y medianos 0,12 
Tamaños grandes 0,15 
PLANTAS DE HORMIGÓN 
Y AGLOMERADO 
Tamaños pequeños y medianos 0,14 
Tamaños grandes 0,14 
 
Para las máquinas con motores eléctricos, se estima un consumo de 1 kW/h por cada CV y los costes 
de acuerdo a las características de cada máquina. 
 
Para los costes del personal, se toman  los valores obtenidos en el apartado correspondiente a la 
mano de obra. 
 
En la partida «varios» se valoran los elementos de desgaste de cada máquina y se estima su coste 




Los costes correspondientes a los materiales han sido obtenidos a partir de bases de precios de la 
Construcción actualizadas. 
3. COSTES INDIRECTOS 
 
Los costes indirectos son aquellos que tienen lugar en el recinto de la obra sin que puedan 
adjudicarse a ninguna unidad de obra en concreto. Son imputables a todo el conjunto de la obra. 
 
El valor de los costes indirectos se obtendrá como un porcentaje de los costes directos, el cual se 
considerará igual para todas las unidades de obra. Para su determinación, será de aplicación lo indicado en 
los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del Estado y en la Orden Ministerial de 12 de 
junio de 1968 del Ministerio de Obras Públicas, donde se establecen las Normas Complementarias de los 
artículos 67 y 68 del Reglamento General. 
El valor del coeficiente K, de costes indirectos, estará compuesto de dos sumandos: el primero es el 
porcentaje resultante entre los costes indirectos y los directos de la obra y el segundo es el porcentaje 
correspondiente a imprevistos. 
 
P = (1 +
K
100
) ∙ CD 
Siendo: 
P= Precios de ejecución material, en euros. 
K1: 







Para el caso de obras terrestres, el valor máximo de K1 es del 5%. 
K2 = coeficiente que refleja los imprevistos de la obra. Será igual o superior al 15 al tratarse de una 
obra terrestre. 
CD= Costes directos. 
CI= Costes indirectos. 
 
Se adoptarán como valores para los coeficientes K1 y K2 un 1% y un 5% respectivamente, lo cual 
implica un valor de K del 6%. 
4. PRECIOS UNITARIOS  
 
Se adjunta a continuación la relación de Precios Unitarios de Mano de Obra, la de Maquinaria y la de 
Materiales que intervienen en la estimación de precios de las unidades de obra, así como las Unidades 
Auxiliares y los Precios Descompuestos de las unidades de obra que intervienen en el proyecto. 
 
4.1.  Mano de obra 
 
Se resume a continuación el coste horario para cada categoría profesional: 
 
 Encargado Capataz Oficial 1ª Oficial 2ª Ayudante Peón esp. Peón ord. 
COSTE HORARIO, 
C (€/h) 




El coste total de cada máquina será la suma del coste intrínseco y del coste complementario, 
definidos a continuación: 
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Para la estimación del coste intrínseco se utilizan unos coeficientes que indican el % del coste de 
reposición que representa cada uno de ellos 
 
Coeficiente de coste intrínseco por día de disposición, Cd, formado por dos términos: 
 
Coeficiente de coses de intereses y seguros 













E = Promedio anual estadístico de los días laborables de puesta a disposición de la máquina. 
Vr = Valor de reposición de la máquina. 
Hua = Promedio de horas de funcionamiento económico, característico de cada máquina. 
Hut = Promedio anual estadístico de horas de funcionamiento de la máquina. 
Siendo T = vida o número de años que la máquina está en condiciones normales de alcanzar los 
rendimientos medios, la relación entre Hut y Hua. 
















i = Interés. Se tomará un valor del 3 %. 
s = Seguros y otros gastos fijos anuales como impuestos, almacenaje, etc. Se tomará un valor de un 
2 %. 
Ad = Porcentaje de la amortización de la máquina que pesa sobre el coste de puesta a disposición de 
la misma. 
 
Coeficiente de coste intrínseco por hora de funcionamiento, Ch, formado por dos términos: 
 
Coeficiente de reposición del capital por hora de funcionamiento 














M + C= Gastos en % de V debidos a las reparaciones generales y conservación ordinaria de la 
máquina durante todo el período de vida. 
Debido a que no se conocen los días de disposición pero sí el número de horas de funcionamiento, 
se utiliza el coeficiente del coste de la hora media de funcionamiento Chm, dado por: 
 





Por lo que el coste intrínseco de una máquina de valor V durante D días será: 
 







El coste complementario no depende del coste de la máquina, sino de la mano de obra –referida al 
maquinista y a algún ayudante o peón–, manejo y conservación de la máquina y del consumo. 
 
En cuanto a las remuneraciones, deben seguirse las Reglamentaciones y Convenios que fijan los 
salarios y las cargas sociales, teniendo en cuenta el coste de las horas extraordinarias y que el coste del 
personal es el correspondiente a los días de puesta a disposición esté o no funcionando. Así, se tomarán 
los valores obtenidos en el apartado anterior de Mano de obra.  
 
 
Los consumos pueden clasificarse de la siguiente manera: 
· Consumos principales: Son la gasolina, el gasóleo y la energía eléctrica, que varían con las 
características del trabajo y con el estado de la máquina. Se tomarán los siguientes promedios de los 
consumos principales: 
 
Gasóleo: 0,16 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
Gasolina: 0,35 litros consumidos en 1 hora por kW instalado. 
Energía eléctrica: 0,65 kWh por kW instalado. 
 
· Consumos secundarios: Son los originados por los materiales de lubricación y los accesorios y se 
estiman como un porcentaje de los consumos principales en los siguientes valores: 
 
Máquinas con motor de gasóleo: 15 % 
Máquinas con motor de gasolina: 8 % 
Máquinas por energía eléctrica: 5 % 
 
Los precios adoptados para la maquinaria provienen, en su mayor parte, de la base de precios de la 
construcción PREOC 2016 y la Orden Circular 37/2016 que recoge la Base de Precios de Referencia de la 
Dirección General de Carreteras a enero de 2016. Los precio de algunas máquinas, que no figuraban en la 
citada base de precios, se han estimado en base a otros proyectos reales de reciente construcción. Debido 
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6 
LISTADO DE MANO DE OBRA  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
O01OAI041    h.  Encargado                                                       22,40
O01OAI042    h.  Capataz                                                         17,89
O01OAI043    h.  Oficial 1ª                                                      17,58
O01OAI045    h.  Ayudante                                                        15,48
O01OAI046    h.  Peón especializado                                              15,40
O01OAI047    h.  Peón ordinario                                                  15,37
U01AA006     h   Capataz                                                         17,80
U01AA007     h   Oficial primera                                                 16,94
U01AA009     h   Ayudante                                                        15,00
U01AA010     h   Peón especializado                                              14,82
U01AA011     h   Peón suelto                                                     14,80
U01FR009     h   Peón especializado                                              11,00
U01FR011     h   Peón especializado jardinero                                    9,50
U01FR013     h   Peón ordinario jardinero                                        9,50
U39BF104     m³  Colocación hormigón en cimientos                                4,49
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LISTADO DE MAQUINARIA  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
M08RB020     h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      9,37
Q030001A10   h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            7,74
Q081101A10   h   Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr 16,01
Q090201B01   h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74
Q09020S241   h   Compresor móvil.                                                17,51
Q090301A01   h   Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínu 395,22
Q090401A01   h   Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con r 90,91
Q090600A15   h   Fresadora con tambor fresado fino                               157,49
Q100003A05   h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56
Q160302A01   h   Equipo oxicorte                                                 2,70
U02FK0010    h   Retrocargadora                                                  82,00
U02FN0050    h   Motoniveladora 104kW                                            80,28
U02FPA210    h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   51,54
U02JA0030    h   Camión 10 t basculante                                          87,45
U02LA201     h   Hormigonera 250 L                                               0,90
U39AA002     h   Retroexcavadora neumáticos                                      27,10
U39AB004     h   Pala neumáticos CAT.950                                         26,20
U39AF002     h   Camión grúa 5 t                                                 18,50
U39AH003     h   Camión 5 t                                                      11,00
U39AH024     h   Camión basculante 125 CV                                        19,00
U39AP001     h   Marcadora autopropulsada                                        37,70
U39AT002     h   Tractor s/orugas bulldozer 140 CV                               30,00
U39AY004     h   Compresor diesel 2 martillos                                    14,60
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LISTADO DE MATERIALES  (Pres)
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
JHDUI        m   Barandilla de madera 1,15 m                                     88,14
MT01030112   t   Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas          9,25
MT01030113   t   Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas         9,00
MT01030114   t   Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas        9,00
MT01050035   t   Filler                                                          46,48
MT07010010   t   Betún asfáltico B50/70 (B 60/70)                                415,09
MT07010050   t   Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH                              243,26
MT07010090   t   Emulsión bituminosa C50BF5 IMP                                  284,00
PDETON       UD  Detonadores microretardo                                        1,35
PDN          kg  Dinamita.                                                       3,22
PDV          kg  Proyecto y dir. voladura                                        1,50
PMCH         m   Mecha.                                                          0,21
U04AA101     t   Arena de río (0-5mm)                                            11,68
U04AF150     t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50
U04CA001     m³  Cemento CEM II/B-P 32,5                                         67,76
U04MA210     m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06
U04MA310     m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06
U04PY001     m³  Agua                                                            1,48
U07DA020     m³  Madera pino estructural                                         381,54
U19UA111     m   Senda de madera 2,5 m                                           118,12
U31EG407     ud  Báculo 4 m + luminaria solar                                    260,74
U37LA520     ud  Banco madera de 1,84 m                                          218,74
U37LJ505     ud  Papelera de madera                                              94,66
U38AJ110     kg  Slurry color verde                                              1,20
U38AJ850     kg  Emulsión asfáltica PROMULSIT                                    0,96
U39BF101     m³  Fabricación y transporte de hormigón                            7,79
U39CE002     m³  Zahorra artificial                                              14,00
U39GD003     m   Tubo hormigón vibroprensado D=60 cm                             30,50
U39GD005     m   Tubo hormigón vibroprensado D=100 cm                            64,96
U39TV004     ud  Separador de carril bici de plástico ZEBRA 13                   45,00
U39VA002     kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00
U39VF011     ud  Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 2                      54,30
U39VF051     ud  Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2                      88,40
U39VF082     ud  Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2                                 89,80
U39VF090     ud  Señal cuadrada 90x90 cm nivel 1                                 116,50
U39VM003     m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                               7,51
U39VZ001     kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00
U40BD005     m³  Mantillo                                                        24,00
U40GA022     ud  Pino marítimo 2,0-2,5 m                                         119,17
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al carácter académico de este Proyecto, se ha considerado que estos datos son lo suficientemente fiables 
como para cumplir con el objetivo del Proyecto. 
5. LISTADOS 
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7 
CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
A02BP510     m³  Hormigón HNE-20/P/40 elab. obra                                 
m³. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm² según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena
de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm confeccionado con hormigonera de 250 L., para vibrar y consisten-
cia plástica.
U01AA011     1,780 h   Peón suelto                                                     14,80 26,34
U04CA001     0,365 m³  Cemento CEM II/B-P 32,5                                         67,76 24,73
U04AA101     0,660 t   Arena de río (0-5mm)                                            11,68 7,71
U04AF150     1,320 t   Garbancillo 20/40 mm                                            18,50 24,42
U04PY001     0,160 m³  Agua                                                            1,48 0,24
A03LA005     0,500 h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     1,45 0,73
TOTAL PARTIDA ...................................................... 84,17
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
A03LA005     h   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L                                     
h. Hormigonera eléctrica de 250 L con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezclado-
ras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con un
peso en vacío de 290kg y un rendimiento aproximado de 3,4m³.
U02LA201     1,000 h   Hormigonera 250 L                                               0,90 0,90
U%10         10,000 %   Amortización y otros gastos                                     0,90 0,09
U02SW005     3,500 ud  Kilowatio                                                       0,13 0,46
TOTAL PARTIDA ...................................................... 1,45
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
U01AA501     h   Cuadrilla A                                                     
Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de oficial de primera, 1,00 h de ayudante y
0,50 h de peón suelto.
O01OAI043    1,000 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 17,58
O01OAI045    1,000 h.  Ayudante                                                        15,48 15,48
TOTAL PARTIDA ...................................................... 33,06
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES                                 
C01.01       m²  LEV. CALZADA AGLOMERADO ASFÁLTICO                               
m². Levantado de calzada de aglomerado asfáltico, de hasta 20 cm de espesor, con retro-pala excavadora, i/retira-
da de escombros a pie de carga, preparación de superficie para recibir el nuevo pavimento, nivelación y compac-
tación.
O01OAI046    0,060 h.  Peón especializado                                              15,40 0,92
U02FK0010    0,045 h   Retrocargadora                                                  82,00 3,69
Mano de obra .......................................................... 0,92
Maquinaria .............................................................. 3,69
Suma la partida ........................................................ 4,61
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 4,89
C01.02       m²  LEV. CAPA ZAHORRA ARTIFICIAL                                    
m². Levantado de capa de zahorra artificial, de 20 cm de espesor, con retrocargadora, i/retirada de escombros a
pie de carga, acopio para reutilización de parte del material extraido y p.p. de costes indirectos.
O01OAI046    0,050 h.  Peón especializado                                              15,40 0,77
U02FK0010    0,060 h   Retrocargadora                                                  82,00 4,92
Mano de obra .......................................................... 0,77
Maquinaria .............................................................. 4,92
Suma la partida ........................................................ 5,69
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,03
C01.03       m²  FRESADO DE FIRME BITUMINOSO                                     
m². Fresado de firme bituminoso de calzada existente por medios mecánicos. Incluida carga, barrido y limpieza.
Por centímetro de profundidad.
Q100003A05   0,001 h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56 0,11
O01OAI047    0,002 h.  Peón ordinario                                                  15,37 0,03
Q090600A15   0,001 h   Fresadora con tambor fresado fino                               157,49 0,16
U02FK0010    0,001 h   Retrocargadora                                                  82,00 0,08
Mano de obra .......................................................... 0,03
Maquinaria .............................................................. 0,35
Suma la partida ........................................................ 0,38
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,40
C01.04       ml  DESMONTAJE BARRERA SEGURIDAD NEW JERSEY                         
ml. Desmontaje de barrera de seguridad tipo New Jersey rígida con demolición de anclajes hincados en el suelo
cada 4 metros, incluso carga sobre camión.
U01AA009     0,050 h   Ayudante                                                        15,00 0,75
U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     14,80 0,74
U39AY004     0,060 h   Compresor diesel 2 martillos                                    14,60 0,88
U39AA002     0,060 h   Retroexcavadora neumáticos                                      27,10 1,63
U39AH024     0,050 h   Camión basculante 125 CV                                        19,00 0,95
Mano de obra .......................................................... 1,49
Maquinaria .............................................................. 3,46
Suma la partida ........................................................ 4,95
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,30
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
C02.01       m²  DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                  
m². Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.
U39AT002     0,005 h   Tractor s/orugas bulldozer 140 CV                               30,00 0,15
U39AB004     0,004 h   Pala neumáticos CAT.950                                         26,20 0,10
U39AH024     0,020 h   Camión basculante 125 CV                                        19,00 0,38
Maquinaria .............................................................. 0,63
Suma la partida ........................................................ 0,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,04
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,67
C02.02       m³  EXCAVAC. NO CLASIFICADA M/MECÁNICOS                             
m³. Excavación no clasificada en zonas de desmonte, incluyendo carga sobre camión y transporte interno a lugar
de empleo.
O01OAI043    0,006 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 0,11
O01OAI047    0,024 h.  Peón ordinario                                                  15,37 0,37
U02FK0010    0,024 h   Retrocargadora                                                  82,00 1,97
Q09020S241   0,009 h   Compresor móvil.                                                17,51 0,16
Q030001A10   0,009 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            7,74 0,07
PDN          0,020 kg  Dinamita.                                                       3,22 0,06
PMCH         0,600 m   Mecha.                                                          0,21 0,13
PDETON       0,040 UD  Detonadores microretardo                                        1,35 0,05
PDV          0,150 kg  Proyecto y dir. voladura                                        1,50 0,23
Mano de obra .......................................................... 0,48
Maquinaria .............................................................. 2,20
Materiales ............................................................... 0,47
Suma la partida ........................................................ 3,15
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,19
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,34
C02.03       m³  RELLENO Y COMPACTADO MECÁNICOS S/APORTE                         
m³. Relleno, extendido y compactado de tierras propias, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm de espe-
sor, i/regado de las mismas, humectación y refino de taludes.
U04PY001     0,250 m³  Agua                                                            1,48 0,37
U02FPA210    0,012 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   51,54 0,62
O01OAI047    0,011 h.  Peón ordinario                                                  15,37 0,17
U02JA0030    0,003 h   Camión 10 t basculante                                          87,45 0,26
U02FK0010    0,005 h   Retrocargadora                                                  82,00 0,41
U02FN0050    0,003 h   Motoniveladora 104kW                                            80,28 0,24
Mano de obra .......................................................... 0,17
Maquinaria .............................................................. 1,53
Materiales ............................................................... 0,37
Suma la partida ........................................................ 2,07
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,12
TOTAL PARTIDA .................................................... 2,19













































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C01.05       ml  DEMOLICIÓN BIONDA DE HORMIGÓN                                   
ml. Demolición de barrera de seguridad rígida de hormigón, con medios mecánicos y carga sobre camión.
U01AA009     0,400 h   Ayudante                                                        15,00 6,00
U01AA011     0,460 h   Peón suelto                                                     14,80 6,81
U39AY004     0,100 h   Compresor diesel 2 martillos                                    14,60 1,46
U39AA002     0,050 h   Retroexcavadora neumáticos                                      27,10 1,36
U39AH024     0,100 h   Camión basculante 125 CV                                        19,00 1,90
Mano de obra .......................................................... 12,81
Maquinaria .............................................................. 4,72
Suma la partida ........................................................ 17,53
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,05
TOTAL PARTIDA .................................................... 18,58
C01.06       m³  DEMOLICIÓN DE VOLUMEN APARENTE DE EDIFICACIÓN EXISTENTE         
m³. Demolición de volumen aparente de edificación existente, incluyendo demolición de la cimentación, desescom-
bro y carga.
O01OAI043    0,018 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 0,32
O01OAI046    0,036 h.  Peón especializado                                              15,40 0,55
Q030001A10   0,018 h   Martillos demoledores hidráulicos. De 600 kg de masa            7,74 0,14
U02FK0010    0,018 h   Retrocargadora                                                  82,00 1,48
Q160302A01   0,018 h   Equipo oxicorte                                                 2,70 0,05
Q081101A10   0,018 h   Convertidores y grupos electrógenos de alta frecuencia para vibr 16,01 0,29
Mano de obra .......................................................... 0,87
Maquinaria .............................................................. 1,96
Suma la partida ........................................................ 2,83
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00
C01.07       ml  DEMOLICIÓN DE OBRAS DE DRENAJE                                  
ml. Demolición de cunetas existentes. Con medios mecánicos, completamente terminado.
O01OAI047    0,100 h.  Peón ordinario                                                  15,37 1,54
U02FK0010    0,050 h   Retrocargadora                                                  82,00 4,10
Mano de obra .......................................................... 1,54
Maquinaria .............................................................. 4,10
Suma la partida ........................................................ 5,64
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,34
TOTAL PARTIDA .................................................... 5,98
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C03.05       t   RIEGO DE ADHERENCIA CON EMULSIÓN C60B3 ADH                      
t. Emulsión bituminosa C60B3 ADH en riegos de adherencia incluido el barrido y la preparación de la superficie, to-
talmente terminado.
O01OAI046    0,960 h.  Peón especializado                                              15,40 14,78
O01OAI047    0,960 h.  Peón ordinario                                                  15,37 14,76
Q090201B01   0,480 h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74 38,76
Q100003A05   0,240 h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56 26,29
MT07010050   1,000 t   Emulsión bituminosa tipo C60B3 ADH                              243,26 243,26
Mano de obra .......................................................... 29,54
Maquinaria .............................................................. 65,05
Materiales ............................................................... 243,26
Suma la partida ........................................................ 337,85
Costes indirectos ........................... 6,00% 20,27
TOTAL PARTIDA .................................................... 358,12
C03.06       t   RIEGO DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN C50BF4 IMP                    
t. Emulsión C50BF4 IMP en riego de imprimación, barrido y preparación de la superficie, totalmente terminado.
O01OAI046    0,480 h.  Peón especializado                                              15,40 7,39
O01OAI047    0,480 h.  Peón ordinario                                                  15,37 7,38
Q090201B01   0,240 h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74 19,38
Q100003A05   0,120 h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56 13,15
MT07010090   1,000 t   Emulsión bituminosa C50BF5 IMP                                  284,00 284,00
Mano de obra .......................................................... 14,77
Maquinaria .............................................................. 32,53
Materiales ............................................................... 284,00
Suma la partida ........................................................ 331,30
Costes indirectos ........................... 6,00% 19,88
TOTAL PARTIDA .................................................... 351,18
C03.07       m²  PAVIMENTO SLURRY COLOR                                          
m². Pavimento a base de mezcla homogénea de áridos y cargas minerales SLURRY de PROAS con ligante a ba-
se de resinas sintéticas (color verde), consistencia pastosa, aplicada con rastra en frío sobre superficies (sin in-
cluir) asfálticas o hormigón, previa imprimación con PROMULSIT (en caso de base hormigón) y limpieza.
U01AA007     0,050 h   Oficial primera                                                 16,94 0,85
U01AA011     0,050 h   Peón suelto                                                     14,80 0,74
U38AJ850     0,100 kg  Emulsión asfáltica PROMULSIT                                    0,96 0,10
U38AJ110     4,000 kg  Slurry color verde                                              1,20 4,80
Mano de obra .......................................................... 1,59
Materiales ............................................................... 4,90
Suma la partida ........................................................ 6,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,39
TOTAL PARTIDA .................................................... 6,88














































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C03 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
C03.01       m³  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              
m³. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.
O01OAI047    0,050 h.  Peón ordinario                                                  15,37 0,77
U39CE002     1,150 m³  Zahorra artificial                                              14,00 16,10
U02FN0050    0,020 h   Motoniveladora 104kW                                            80,28 1,61
U02FPA210    0,020 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   51,54 1,03
Q090201B01   0,018 h   Camión cisterna para riego. Para una cantidad de 8000 litros    80,74 1,45
U04PY001     0,200 m³  Agua                                                            1,48 0,30
Mano de obra .......................................................... 0,77
Maquinaria .............................................................. 4,09
Materiales ............................................................... 16,40
Suma la partida ........................................................ 21,26
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA .................................................... 22,54
C03.02       t   MBC TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL             
t. Capa de mezcla bituminosa en caliente tipo AC16 surf D de 5 cm de espesor, excepto betún y polvo mineral, to-
talmente extendida y compactada.
O01OAI041    0,030 h.  Encargado                                                       22,40 0,67
O01OAI047    0,051 h.  Peón ordinario                                                  15,37 0,78
U02FK0010    0,013 h   Retrocargadora                                                  82,00 1,07
Q090301A01   0,013 h   Producción de mezclas asfálticas. En caliente: planta discontínu 395,22 5,14
U02JA0030    0,077 h   Camión 10 t basculante                                          87,45 6,73
Q090401A01   0,013 h   Extendedora asfáltica sobre cadenas. De 125 kW de potencia con r 90,91 1,18
U02FPA210    0,013 h   Rulo autopropulsado 10 a 12 t                                   51,54 0,67
MT01030112   0,447 t   Árido de machaqueo tamaño 0/6 para mezclas bituminosas          9,25 4,13
MT01030113   0,390 t   Árido de machaqueo tamaño 6/12 para mezclas bituminosas         9,00 3,51
MT01030114   0,114 t   Árido de machaqueo tamaño 12/20 para mezclas bituminosas        9,00 1,03
Mano de obra .......................................................... 1,45
Maquinaria .............................................................. 14,79
Materiales ............................................................... 8,67
Suma la partida ........................................................ 24,91
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,49
TOTAL PARTIDA .................................................... 26,40
C03.03       t   BETÚN ASFÁLTICO B50/70                                          
t. Betún asfáltico en mezclas bituminosas B 50/70.
MT07010010   1,000 t   Betún asfáltico B50/70 (B 60/70)                                415,09 415,09
Materiales ............................................................... 415,09
Suma la partida ........................................................ 415,09
Costes indirectos ........................... 6,00% 24,91
TOTAL PARTIDA .................................................... 440,00
C03.04       t   FILLER                                                          
t. Polvo mineral o carbonato (tricalsa o similar) empleado como polvo mineral de aportación en mezclas bitumino-
sas en caliente.
MT01050035   1,000 t   Filler                                                          46,48 46,48
Materiales ............................................................... 46,48
Suma la partida ........................................................ 46,48
Costes indirectos ........................... 6,00% 2,79
TOTAL PARTIDA .................................................... 49,27
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
C04.02.02    ud  SEÑAL CIRCULAR 60 NIVEL 2                                       
ud. Señal reflectante circular D=60 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmen-
te colocada.
U01AA006     0,200 h   Capataz                                                         17,80 3,56
U01AA010     0,400 h   Peón especializado                                              14,82 5,93
U01AA011     1,200 h   Peón suelto                                                     14,80 17,76
U39AH003     0,500 h   Camión 5 t                                                      11,00 5,50
U39VF051     1,000 ud  Señal reflectante circular ø=60 cm nivel 2                      88,40 88,40
U39VM003     3,000 m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                               7,51 22,53
U04MA310     0,130 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 9,11
Mano de obra .......................................................... 27,25
Maquinaria .............................................................. 5,50
Materiales ............................................................... 120,04
Suma la partida ........................................................ 152,79
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 161,96
C04.02.03    ud  SEÑAL CUADRADA 60x60 cm NIVEL 2                                 
ud. Señal cuadrada de 60x60 cm, nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
U01AA006     0,200 h   Capataz                                                         17,80 3,56
U01AA010     0,400 h   Peón especializado                                              14,82 5,93
U01AA011     1,200 h   Peón suelto                                                     14,80 17,76
U39AH003     0,500 h   Camión 5 t                                                      11,00 5,50
U39VF082     1,000 ud  Señal cuadrada 60x60 cm nivel 2                                 89,80 89,80
U39VM003     3,000 m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                               7,51 22,53
U04MA310     0,130 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 9,11
Mano de obra .......................................................... 27,25
Maquinaria .............................................................. 5,50
Materiales ............................................................... 121,44
Suma la partida ........................................................ 154,19
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,25
TOTAL PARTIDA .................................................... 163,44
C04.02.04    ud  SEÑAL RECTANGULAR 60x90 cm NIVEL 2                              
ud. Señal rectangular de 60x90 cm nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y anclaje, totalmente
colocada.
U01AA006     0,200 h   Capataz                                                         17,80 3,56
U01AA010     0,400 h   Peón especializado                                              14,82 5,93
U01AA011     1,200 h   Peón suelto                                                     14,80 17,76
U39AH003     0,500 h   Camión 5 t                                                      11,00 5,50
U39VF090     1,000 ud  Señal cuadrada 90x90 cm nivel 1                                 116,50 116,50
U04MA310     0,130 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 9,11
U39VM003     3,500 m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                               7,51 26,29
Mano de obra .......................................................... 27,25
Maquinaria .............................................................. 5,50
Materiales ............................................................... 151,90
Suma la partida ........................................................ 184,65
Costes indirectos ........................... 6,00% 11,08
TOTAL PARTIDA .................................................... 195,73














































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C04 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO                                     
SUBCAPÍTULO C04.01 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                         
C04.01.01    m   MARCA VIAL 10 cm                                                
m. Marca vial reflexiva de 10 cm, con pintura reflectante y microesferas de vídrio, con máquina autopropulsada.
O01OAI042    0,003 h.  Capataz                                                         17,89 0,05
O01OAI043    0,003 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 0,05
U39VA002     0,072 kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 0,14
U39VZ001     0,048 kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 0,05
Q100003A05   0,001 h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56 0,11
U39AP001     0,001 h   Marcadora autopropulsada                                        37,70 0,04
Mano de obra .......................................................... 0,10
Maquinaria .............................................................. 0,15
Materiales ............................................................... 0,19
Suma la partida ........................................................ 0,44
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,03
TOTAL PARTIDA .................................................... 0,47
C04.01.02    m²  SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                    
m². Superficie realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina autopropulsada.
O01OAI042    0,049 h.  Capataz                                                         17,89 0,88
O01OAI043    0,100 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 1,76
U39VA002     0,720 kg  Pintura marca vial acrílica                                     2,00 1,44
U39VZ001     0,480 kg  Esferitas de vidrio N.V.                                        1,00 0,48
Q100003A05   0,100 h   Barredora y aspirador de polvo. Autopropulsada de 9 m³          109,56 10,96
U39AP001     0,100 h   Marcadora autopropulsada                                        37,70 3,77
Mano de obra .......................................................... 2,64
Maquinaria .............................................................. 14,73
Materiales ............................................................... 1,92
Suma la partida ........................................................ 19,29
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 20,45
SUBCAPÍTULO C04.02 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                           
C04.02.01    ud  SEÑAL TRIANGULAR P 70 NIVEL2                                    
ud. Señal reflectante triangular reflexiva Nivel 2, tipo P L=70 cm, i/p.p. poste galvanizado, tornillería, cimentación y
anclaje, totalmente colocada.
U01AA006     0,200 h   Capataz                                                         17,80 3,56
U01AA010     0,400 h   Peón especializado                                              14,82 5,93
U01AA011     1,200 h   Peón suelto                                                     14,80 17,76
U39AH003     0,500 h   Camión 5 t                                                      11,00 5,50
U39VF011     1,000 ud  Señal triangular L=70 cm reflexiva nivel 2                      54,30 54,30
U39VM003     2,800 m   Poste tubo galvanizado 80x40x2 mm                               7,51 21,03
U04MA310     0,125 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 8,76
Mano de obra .......................................................... 27,25
Maquinaria .............................................................. 5,50
Materiales ............................................................... 84,09
Suma la partida ........................................................ 116,84
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,01
TOTAL PARTIDA .................................................... 123,85
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C05 DRENAJE                                                         
SUBCAPÍTULO C05.01 DRENAJE LONGITUDINAL                                            
C05.01.01    m   CUNETA TRIANGULAR REVESTIDA HM-20                               
m. Cuneta triangular revestida de hormigón HM-20/P/40/IIA (e=0.10 m), taludes 3H:2V, con ancho de fondo 0,60 m.
O01OAI043    0,200 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 3,52
O01OAI047    0,200 h.  Peón ordinario                                                  15,37 3,07
M08RB020     0,200 h   Bandeja vibrante de 300 kg                                      9,37 1,87
U04MA210     0,290 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 20,32
U39BH125     0,310 m²  Encofrado/desencofrado cimientos solera                         3,80 1,18




Suma la partida ........................................................ 29,96
Costes indirectos ........................... 6,00% 1,80
TOTAL PARTIDA .................................................... 31,76
SUBCAPÍTULO C05.02 DRENAJE TRANSVERSAL                                             
C05.02.01    m   TUBO D=600 mm HOR. VIBROPRENSADO REC. HORMIGÓN                  
m. Tubo D= 600 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA to-
talmente colocado.
U01AA006     0,060 h   Capataz                                                         17,80 1,07
U01AA007     0,100 h   Oficial primera                                                 16,94 1,69
U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,80 2,96
U39GD003     1,000 m   Tubo hormigón vibroprensado D=60 cm                             30,50 30,50
U04MA210     0,090 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 6,31
U04MA310     0,527 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 36,92
U39BF101     0,617 m³  Fabricación y transporte de hormigón                            7,79 4,81
U39BF104     0,617 m³  Colocación hormigón en cimientos                                4,49 2,77
U39BH125     2,000 m²  Encofrado/desencofrado cimientos solera                         3,80 7,60
Mano de obra .......................................................... 8,49
Materiales ............................................................... 78,54
Otros ...................................................................... 7,60
Suma la partida ........................................................ 94,63
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,68
TOTAL PARTIDA .................................................... 100,31
C05.02.02    m   TUBO D=1000 mm HOR. VIBROPRENSADO REC. HORMIGÓN                 
m. Tubo D= 1000 mm de hormigón vibroprensado, i/p.p. de juntas y recubrimiento de hormigón HM-20/P/40/IIA to-
talmente colocado.
U01AA006     0,070 h   Capataz                                                         17,80 1,25
U01AA007     0,140 h   Oficial primera                                                 16,94 2,37
U01AA011     0,200 h   Peón suelto                                                     14,80 2,96
U39AF002     0,100 h   Camión grúa 5 t                                                 18,50 1,85
U39GD005     1,000 m   Tubo hormigón vibroprensado D=100 cm                            64,96 64,96
U04MA210     0,130 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 9,11
U04MA310     0,905 m³  Hormigón HM-20/P/40/ I central                                  70,06 63,40
U39BF101     1,035 m³  Fabricación y transporte de hormigón                            7,79 8,06
U39BF104     1,035 m³  Colocación hormigón en cimientos                                4,49 4,65
U39BH125     2,800 m²  Encofrado/desencofrado cimientos solera                         3,80 10,64




Suma la partida ........................................................ 169,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 10,16
TOTAL PARTIDA .................................................... 179,41














































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO C04.03 BALIZAMIENTO                                                    
C04.03.01    ud  SEPARADOR DE CARRIL BICI                                        
ud. Separador de carril "ZEBRA 13" o similar, de plástico reciclado, de alta visibilidad y resistencia mecánica. De
color negro con bandas de pintura reflejante amarilla. Colocación en el terreno oblicua.
U01AA007     0,250 h   Oficial primera                                                 16,94 4,24
U01AA011     0,250 h   Peón suelto                                                     14,80 3,70
U39TV004     1,000 ud  Separador de carril bici de plástico ZEBRA 13                   45,00 45,00
Mano de obra .......................................................... 7,94
Materiales ............................................................... 45,00
Suma la partida ........................................................ 52,94
Costes indirectos ........................... 6,00% 3,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 56,12
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C07 ILUMINACIÓN                                                     
C07.01       ud  BÁCULO 4 m + LUMINARIA SOLAR                                    
ud. Báculo de 4 m de altura con luminaria solar tipo "Smart Eleven" o similar, con potencia máxima de 70 W com-
puesta de una columna de soporte y una luminaria solar, fabricadas en acero inoxidable. Integra todos los compo-
nentes eléctricos necesarios para el funcionamiento del sistema, i/ lámpara anclaje a dado de hormigón, replanteo
y montaje.
U01AA501     2,700 h   Cuadrilla A                                                     33,06 89,26
U31EG407     1,000 ud  Báculo 4 m + luminaria solar                                    260,74 260,74
Mano de obra .......................................................... 89,26
Materiales ............................................................... 260,74
Suma la partida ........................................................ 350,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 21,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 371,00














































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C06 PASARELA PEATONAL                                               
C06.01       ml  SENDA MADERA "PINUS PINASTER" 2,5 m                             
ml. Senda peatonal de madera "Pinus Pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave. Formada por pavi-
mento de tabla de sección 20x08 cm, unida a la estructura por medio de tornillo tirafondos de acero inoxidable; es-
tructura compuesta por largueros de sección de 12x20 cm y vigas de atado de 20x20, unidas a estos por tornillos
tirafondos de acero inoxidable.
U19UA111     1,000 m   Senda de madera 2,5 m                                           118,12 118,12
U01AA007     0,050 h   Oficial primera                                                 16,94 0,85
U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,82 0,74
Mano de obra .......................................................... 1,59
Materiales ............................................................... 118,12
Suma la partida ........................................................ 119,71
Costes indirectos ........................... 6,00% 7,18
TOTAL PARTIDA .................................................... 126,89
C06.02       m³  PILOTES MADERA "PINUS PINASTER"                                 
m³. Elemento estructural en madera "Pinus Pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave, para pilotes.
U01AA501     10,000 h   Cuadrilla A                                                     33,06 330,60
U07DA020     1,000 m³  Madera pino estructural                                         381,54 381,54
Mano de obra .......................................................... 330,60
Materiales ............................................................... 381,54
Suma la partida ........................................................ 712,14
Costes indirectos ........................... 6,00% 42,73
TOTAL PARTIDA .................................................... 754,87
C06.03       ml  BARANDILLA MADERA "PINUS PINASTER" 1,15 m                       
ml. Barandilla de madera "Pinus Pinaster" tratada con sales CCA al vacío en autoclave de 1,15 m de altura. For-
mada por pies derechos de 0,85x0,90x0,06 m, colocados cada 1,25 m; pasamanos de 0,125x0,05 m; largueros
horizontales de arriostramiento de 0,10x0,06 m y dos formando cruz de 0,07x0,03 m. Incluido tornillería de acero
galvanizado para fijar las piezas entre sí.
U01AA007     0,050 h   Oficial primera                                                 16,94 0,85
U01AA010     0,050 h   Peón especializado                                              14,82 0,74
JHDUI        1,000 m   Barandilla de madera 1,15 m                                     88,14 88,14
Mano de obra .......................................................... 1,59
Materiales ............................................................... 88,14
Suma la partida ........................................................ 89,73
Costes indirectos ........................... 6,00% 5,38
TOTAL PARTIDA .................................................... 95,11
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUBCAPÍTULO C08.02 JARDINERÍA                                                      
C08.02.02    m²  CESPED SEMILLADO                                                
m². Césped semillado, incluso preparación del terreno, fertilizantes y semillas.
U01AA007     0,050 h   Oficial primera                                                 16,94 0,85
U01AA011     0,100 h   Peón suelto                                                     14,80 1,48
U39XD004     0,060 kg  Mezcla de semillas                                              5,43 0,33
U40BD005     0,010 m³  Mantillo                                                        24,00 0,24
Mano de obra .......................................................... 2,33
Materiales ............................................................... 0,24
Otros ...................................................................... 0,33
Suma la partida ........................................................ 2,90
Costes indirectos ........................... 6,00% 0,17
TOTAL PARTIDA .................................................... 3,07
C08.02.03    ud  PINO MARÍTIMO DE 2,0-2,5 m ALTURA                               
ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de pino marítimo de 2,0 a 2,5 m de altura.
U01FR009     1,500 h   Peón especializado                                              11,00 16,50
U01FR013     2,000 h   Peón ordinario jardinero                                        9,50 19,00
U04PY001     0,100 m³  Agua                                                            1,48 0,15
U40GA022     1,000 ud  Pino marítimo 2,0-2,5 m                                         119,17 119,17
Mano de obra .......................................................... 35,50
Materiales ............................................................... 119,32
Suma la partida ........................................................ 154,82
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,29
TOTAL PARTIDA .................................................... 164,11














































                                                                
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C08 MOBILIARIO URBANO Y JARDINERÍA                                  
SUBCAPÍTULO C08.01 MOBILIARIO URBANO                                               
C08.01.01    ud  BANCO DE MADERA                                                 
ud. Suministro y colocación de banco de madera con respaldo modelo "Gavarres" o similar, con pies en plancha
de acero corten y tablones de madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4, totalmente colocado.
U37LA520     1,000 ud  Banco madera de 1,84 m                                          218,74 218,74
O01OAI043    1,000 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 17,58
O01OAI045    1,000 h.  Ayudante                                                        15,48 15,48
O01OAI047    0,500 h.  Peón ordinario                                                  15,37 7,69
Mano de obra .......................................................... 40,75
Materiales ............................................................... 218,74
Suma la partida ........................................................ 259,49
Costes indirectos ........................... 6,00% 15,57
TOTAL PARTIDA .................................................... 275,06
C08.01.02    ud  PAPELERA DE MADERA                                              
ud. Suministro y colocación de papelera modelo "Gavarres" o similar, con estructura de acero corten, tablones de
madera de pino tratada en autoclave vacío-presión clase 4, con cubeta interior de acero galvanizado y anclaje con
pernos.
O01OAI043    0,300 h.  Oficial 1ª                                                      17,58 5,27
O01OAI045    0,300 h.  Ayudante                                                        15,48 4,64
O01OAI047    0,300 h.  Peón ordinario                                                  15,37 4,61
U37LJ505     1,000 ud  Papelera de madera                                              94,66 94,66
Mano de obra .......................................................... 14,52
Materiales ............................................................... 94,66
Suma la partida ........................................................ 109,18
Costes indirectos ........................... 6,00% 6,55
TOTAL PARTIDA .................................................... 115,73
C08.01.03    ud  FUENTE PARA BEBER                                               
ud. Suministro y colocación de fuente tipo "Emasa" o similar, con doble pileta a dos alturas (la superior adaptada
para todos los públicos e inferior o bebedero adaptado para mascotas), en acero inoxidable de máxima calidad, in-
cluso anclaje, acometida y desagüe.
U01FR011     1,000 h   Peón especializado jardinero                                    9,50 9,50
U01FR013     1,000 h   Peón ordinario jardinero                                        9,50 9,50
U40VA160     1,000 ud  Fuente para beber acero inox.                                   622,29 622,29
A02BP510     0,100 m³  Hormigón HNE-20/P/40 elab. obra                                 84,17 8,42
Mano de obra .......................................................... 19,00
Materiales ............................................................... 8,42
Otros ...................................................................... 622,29
Suma la partida ........................................................ 649,71
Costes indirectos ........................... 6,00% 38,98
TOTAL PARTIDA .................................................... 688,69
C08.01.04    ud  APARCABICIS                                                     
ud. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas tipo "Just Park" o similar, compuesto por módulos
cuadrados independientes de hormigón de 1 m de lado.
U01AA501     0,350 h   Cuadrilla A                                                     33,06 11,57
U37LP505     1,000 ud  Aparcamiento Bicicletas                                         140,00 140,00
Mano de obra .......................................................... 11,57
Otros ...................................................................... 140,00
Suma la partida ........................................................ 151,57
Costes indirectos ........................... 6,00% 9,09
TOTAL PARTIDA .................................................... 160,66
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C09 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS                             
C09.01       PA  PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO DE LIMPIEZA Y TERMINACIÓN       
Partida alzada de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. Comprende la limpieza final de las obras
ejecutadas y la retirada de todo el material de obra y elementos auxiliares, asi como aquellas otras activiades
complementarias que fuesen necesarias para dejar la obra en perfectas condiciones de servicio.
Sin descomposición 24.000,00
Costes indirectos ........................... 6,00% 1.440,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 25.440,00
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C10 SEGURIDAD Y SALUD                                               
C10.01       PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE SEGURIDAD Y SALUD                
Sin descomposición 75.783,25
Costes indirectos ........................... 6,00% 4.547,00
TOTAL PARTIDA .................................................... 80.330,25
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
CAPÍTULO C11 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
C11.01       PA  PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR DE GESTIÓN DE RESIDUOS              
Sin descomposición 273.139,32
Costes indirectos ........................... 6,00% 16.388,36
TOTAL PARTIDA .................................................... 289.527,68
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El objetivo de este apartado del presente anejo es establecer, conforme al «Real Decreto 
773/2015, por el que se modifica el Reglamento General de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas», la clasificación exigible al contratista de la obra con el fin de garantizar su 
adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma.  
 
Esta clasificación es meramente orientativa, careciendo de carácter contractual, y es obligatoria, 
por ser el presupuesto de este proyecto superior a los 500.000 euros, como establece el artículo 65 del 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
de Contratos del Sector Público. 
 
El artículo 67 del Real Decreto Legislativo 3/2011 establece que los contratos se dividan en grupos 
generales y subgrupos, por su peculiar naturaleza, y dentro de estos por categorías, en función de su 
cuantía. La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la 
duración de este sea igual o inferior a un año. Esta división no se ha visto afectada por las 
modificaciones introducidas por el Real Decreto 773/2015.  




La clasificación sólo será exigible en aquellas partes de la obra cuyo presupuesto suponga más de 
un veinte por ciento del presupuesto total. 
 
Los grupos generales establecidos para contratos de obras en el artículo 25 del «Reglamento 
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas» que afectan al presente Proyecto son 
los siguientes: 
 
Grupo A. Movimiento de tierras y perforaciones 
 
Subgrupo 1. Desmontes y vaciados. 
Subgrupo 2. Explanaciones. 
 
Grupo C. Edificaciones 
 
Subgrupo 1. Demoliciones. 
Subgrupo 8. Carpintería de madera. 
 
Grupo G. Viales y pistas 
 
Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales. 
 
Grupo K. Especiales 
 
Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones. 
 
2.2. Categorías de clasificación en los contratos de obras 
 
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión de la cuantía se 
efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 
un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 
superior. 
 
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes: 
 
– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros. 
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a 2.400.000 euros. 
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a cinco millones de 
euros. 
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros. 
 
Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los grupos I, J y K. 
Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será la categoría 4, y dicha categoría será de 




A continuación se calcula el porcentaje de cada uno de los grupos respecto del Presupuesto de 
Ejecución Material.  
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GRUPO SUBGRUPO Presupuesto % Grupo % Subgrupo 
A) Movimiento de 
tierras 
1. Desmontes y 
vaciados 
329 175,14 € 
6,19 
4,19 
2. Explanaciones 157 094,59 € 2,00 
C) Edificaciones 
1. Demoliciones 26 967,56 € 
46,52 
0,34 
8. Carpintería de 
madera 
3 628 800,20 € 46,18 
G) Viales y pistas 
4. Con firmes de 
mezclas 
bituminosas 
850 556,07 € 
23,29 
10,82 
5. Señalizaciones y 
balizamientos 
viales 
979 654,49 € 12,47 
K) Especiales 
6. Jardinería y 
plantaciones 
42 292,18 € 0,54 0,54 
 
De  acuerdo con la normativa vigente, los únicos grupos o subgrupos que recibirán categoría 
serán los que superan en importe el 20 % del Presupuesto de Ejecución Material.  
 
La categoría se determina según lo expuesto en el punto 2.2. y en el caso que nos ocupa es: 
 
 Grupo C, Subgrupo 8 Grupo G 
Presupuesto parcial (€) 3 628 800,20 1 830 210,56 
Plazo de ejecución (meses) 19 19 
Anualidad (€) 2 291 873,81 1 155 922,46 
Categoría 4 4 
 
Teniendo en cuenta lo expuesto en las tablas, la clasificación a exigir al contratista será la 
siguiente: 
 
- Grupo C 
 · Subgrupo 8 
  Categoría 4 
- Grupo G 
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1. INTRODUCCIÓN 
2. PLAN DE OBRA 
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El objetivo del presente anejo es dar cumplimiento a la legislación vigente (Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público, art. 123) la cual especifica que en los proyectos de obras deberán 
incluir un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 
en su caso, del tiempo y coste. 
 
Para  su  elaboración  se  han  tenido  en  cuenta  el  orden  en  que  deberán  desarrollarse  los 
trabajos  y  los  rendimientos  esperables  en  las  distintas  tareas  para  su  distribución  en  el tiempo. 
Para  estimar  el  tiempo  de  duración  de  cada  trabajo,  se  han  consultado  varios proyectos similares. 
 
Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo.  
2. PLAN DE OBRA 
 
Se proyecta un tiempo orientativo de ejecución de las obras de DIECINUEVE (19) meses. 
 
La obra se dividirá para la realización del programa en las siguientes unidades o agrupación de 
partidas: 
 
- Trabajos previos y demoliciones 
- Movimiento de tierras 
- Sistema de drenaje 
- Firmes y pavimentos 
- Pasarela peatonal 
- Mobiliario urbano, iluminación y jardinería 
- Señalización y balizamiento 
- Limpieza y terminación de obras 
 
2.1. Trabajos previos y demoliciones 
 
Las obras se inician con la preparación de las zonas destinadas a la ubicación de las instalaciones y 
casitas de obra (oficinas, vestidores, lavabos...) y con el caondicionamiento de los terrenos destinados 
al acopio, el almacenaje y el parque de maquinaria. 
 
Por último, se procederá a la demolición pavimentos, fresado de firmes, desmontaje tanto de la 
barrera New Jersey y como la bionda de hormigón y demolición de muro existente. 
 
2.2. Movimiento de tierras 
 
A continuación, y coincidiendo con la fase de demolición, se realiza el desbroce de la traza del 
carril bici de nueva construcción y, acto seguido, se retira la capa de tierra vegetal. Finalmente, se 
procede a la ejecución de a las operaciones de desmonte y terraplenado.  
2.3. Sistema de drenaje 
 
Las obras de drenaje transversales son exclusivamente ampliación del sistema actual y las obras 
de drenaje longitudinales consisten en la reposición de cunetas. Esta tarea se realizará al finalizar las 
obras de demolición y movimiento de tierras, sin embargo, al ser tratarse de largos tramos, podrán 
solaparse el final de éstas con el principio de las obras de drenaje. 
 
2.4. Firmes y pavimentos 
 
Esta unidad se divide en dos apartados: 
 
rril bici de nueva construcción: donde se aplicará una base de zahorra, una capa de mezcla 
bituminosa y los distintos riegos.  
 
il bici sobre viario existente: una vez terminado el fresado de la capa superficial, se aplicará 
una capa de mezcla bituminosa. 
 
Esta fase comenzará en las fases finales de demolición y movimiento de tierras y será simultánea 
al drenaje. 
 
Para estas actividades se tendrá en cuenta que el firme debe reposar 4 días después de la 
aplicación de una capa de riego. Además, para el extendido del Slurry, se calcula una duración de 15 
días entre tratamiento y curado. 
 
2.5. Pasarela peatonal 
 
Es la unidad de la obra que más tiempo abarcará y comenzará cuando las demoliciones se hayan 
realizado y en las fases finales de movimiento de tierras. Al tratarse de largos tramos, podrán solaparse 
el final de éstas con el principio de las obras de construcción de la pasarela. 
 
 
2.6. Mobiliario urbano, iluminación y jardinería 
 
Incluye el mobiliario urbano, la instalación de luminarias solares y la jardinería. Se realizarán a la 
finalización de firmes y pavimentos.  
 
Se realizará primero la siembra de césped y la colocación de las luminarias solares y después la 
colocación del mobiliario urbano correspondiente, coincidiendo la colocación de elementos sobre la 






 NUEVA SENDA PEATONAL Y MEJORA DEL CARRIL BICI EXISTENTE  






PROYECTO FIN DE GRADO PLAN DE OBRA           NURIA PÉREZ BRANDÓN  
4 
2.7. Señalización y balizamiento 
 
Para el inicio de estas obras se considera necesario haber finalizado la pavimentación de la vía.  
 
Las marcas viales que van a ambos lados de los elementos de balizamiento serán lo primero en 
ejecutarse. Después, se pintará el resto de marcas viales, se instalará la señalización vertical y, por 
último, las balizas. 
 
2.8. Limpieza y terminación 
 
Se realizará a la finalización de las obras 
 
2.9. Gestión de residuos y Seguridad y salud 
 




























3. DIAGRAMA DE GANTT 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Trabajos previos y 
demoliciones 
102 185,11 102 185,11 102 185,11 102 185,11 102 185,11 102 185,11              613 110,68 7,80 
Movimiento de tierras 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97 48 326,97          486 269,73 6,19 
Sistema de drenaje      106 952,73 106 952,73 106 952,73 106 952,73 106 952,73          534 763,66 6,80 
Firmes y pavimentos      141 759,35 141 759,35 141 759,35 141 759,35 141 759,35 141 759,35         850 556,07 10,82 




           61 724,24 61 724,24 61 724,24 61 724,24 61 724,24 61 724,24   370 345,72 4,71 
Señalización y 
balizamiento 
               326 551,50 326 551,50 326 551,50  979 654,49 12,47 
Limpieza y 
terminación 
                 12 720 12 720 25 440 0,32 
Seguridad y salud 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 4 227,91 80 330,25 1,02 
Gestión de residuos 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 15 238,30 289 527,68 3,68 
 
                     
TOTAL 170 278,29 170 278,29 170 278,29 170 278,29 170 278,29 721 390,39 619 205,27 619 205,27 619 205,27 619 205,27 463 625,57 383 590,51 383 590,51 383 590,51 383 590,51 710 142,01 710 142,01 358 737,70 32 186,21 7 858 389,67 



























7 858 798, 7 858 389,67 
% PARCIAL 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 9,18 7,88 7,88 7,88 7,88 5,90 4,88 4,88 4,88 4,88 9,04 9,04 4,56 0,41 100,00 




























































PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO 
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3. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 
4. PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 
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En el presente anejo se indica el Presupuesto base de licitación más IVA, el Presupuesto de 
expropiaciones y el Presupuesto para el conocimiento de la Administración. 
 
El presupuesto completo se encuentra desarrollado en el «Documento nº 4: Presupuesto». 
2. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN MÁS IVA 
 
El Presupuesto Base de Licitación más IVA de la obra asciende a la cantidad de ONCE MILLONES 
TRESCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
(11 315 883,48 €). 
3. PRESUPUESTO DE EXPROPIACIONES 
 
El Presupuesto de expropiaciones es de DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS (226 999,60 €). 
4. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 
 
El Presupuesto para el conocimiento de la Administración se obtiene añadiendo al Presupuesto 
base de licitación más IVA el Presupuesto de expropiaciones. 
 
El presupuesto total para conocimiento de la Administración asciende a la cantidad de ONCE 
MILLONES QUNIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OHCENTA Y TRES EUROS con DIEZ 
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1. INTRODUCCIÓN 
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El presente anejo se redacta de acuerdo a lo dispuesto en la «Ley 2/2015, de 30 de marzo, de 
desindexación de la economía española», y al «Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre». 
 
Cabe destacar que la Ley 2/2015 deroga los artículos 90, 91 y 92 del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos del Sector Público (TRLCSP de ahora en adelante), en los cuales se definen el sistema de 
revisión de precios, las fórmulas a emplear y los coeficientes de revisión. No obstante lo anterior, los 
efectos de esta Ley, en lo que se refiere a las disposiciones que regulan la revisión de precios de las 
entidades sometidas al TRLCSP, se difieren en el tiempo en tanto en cuanto no entre en vigor el real 
decreto de desarrollo de la Ley (actualmente en tramitación), ex apartado primero de su Disposición 
Transitoria, que establece que «el régimen de revisión de precios de los contratos incluidos dentro del 
ámbito de aplicación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, cuyo expediente de contratación se haya iniciado 
antes de la entrada en vigor del real decreto al que se refiere el artículo 4 de esta Ley, será el que esté 
establecido en los pliegos. A estos efectos, se entenderá que los expedientes de contratación han sido 
iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación 
del contrato. 
 
En consecuencia, en tanto no entre en vigor el Real Decreto de desarrollo de la Ley de 
Desindexación no serán aplicables las normas contenidas en el art. 89 del TRLCSP, en la redacción dada 
por la Ley de Desindexación. Por lo tanto, las fórmulas de revisión de precios del mencionado TRLCSP 
son válidas y aplicables en el presente proyecto. 
2. FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 
La metodología para la propuesta de fórmula de revisión de precios a aplicar durante la ejecución 
de los contratos de obras correspondientes, según se indica en la Orden Circular 21/2012 sobre 
propuesta y fijación de fórmulas polinómicas de revisión de precios en los proyectos de obras de la 
Dirección General de Carreteras es la siguiente: 
 
Se le asigna a cada clase de obra en que se divide el proyecto los coeficientes de la fórmula 
polinómica que mejor le corresponde. 
 
En el caso del presente proyecto, las unidades de obra más importantes son: 
 
· Movimiento de tierras. 
· Firmes y pavimentos. 
· Señalización y balizamiento. 
· Drenaje. 
· Pasarela peatonal. 
 
Tanto el apartado de seguridad y salud como el de limpieza de la obra son no revisables. 
 
Se considerará que la fórmula correspondiente al proyecto será la resultante de ponderar las 
fórmulas correspondientes a cada clase de obra con pesos iguales a las que proporciones en que las 
diferentes clases de obra componen el presupuesto de ejecución material del proyecto. 
 
Se buscará, dentro del conjunto de fórmulas-tipo, la más parecida a la obtenida. Y se calculará la 
diferencia, coeficiente a coeficiente, entre las dos fórmulas. Se considerará que la fórmula-tipo 
adoptada es adecuada si el valor absoluto de ninguna de las diferencias supera las seis centésimas 
respecto a la fórmula obtenida. 
 
Si ninguna de las fórmulas-tipo recogidas en el Real Decreto 1359/2011 resultara adecuada, el 
presupuesto se podrá dividir en dos o más partes y se calculará para cada una de ellas su 
correspondiente fórmula polinómica en la forma anteriormente indicada. 
 
Habiendo tenido en cuenta todo lo anterior y una vez realizados los cálculos correspondientes, se 
concluye que la fórmula de revisión de precios será: 
 
Fórmula 632: Construcción de paseos marítimos con madera. 
 
























Kt: coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
C0: índice de coste del cemento en la fecha de licitación. 
Ct: índice de coste del cemento en el momento de la ejecución t. 
E0: índice de coste de la energía en la fecha de licitación. 
Et: índice de coste de la energía en el momento de la ejecución t. 
F0: índice de coste de focos y luminarias en la fecha de licitación. 
Ft: índice de coste de focos y luminarias en el momento de la ejecución t. 
M0: índice de coste de la madera en la fecha de licitación.  
Mt: índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
R0: índice de coste de áridos y rocas en la fecha de licitación. 
Rt: índice de coste de áridos y rocas en el momento de la ejecución t. 
S0: índice de coste de los materiales siderúrgicos en la fecha de licitación. 
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2. Identificación y estimación de los residuos 
3. Medidas de prevención 
4. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación y 
medidas para la separación de los residuos 
5. Plan de gestión de residuos 




2. Figuras intervinientes en la gestión 
3. Legislación aplicable 
4. Prescripciones a tener en cuenta en la obra en relación con los 
RCD’s 
4.1. Retirada de residuos en obra 
4.2. Separación de residuos en obra 
4.3. Almacenamiento de residuos en obra 
4.4. Carga y transporte de residuos 
4.5. Destino final de residuos 
 
C. PRESUPUESTO  
1. Mediciones 
2. Cuadro de precios nº 1 
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El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se redacta de acuerdo 
con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los Residuos de la Construcción y 
Demolición (en adelante RCD’s). En él se establece el régimen jurídico de la producción y gestión de 
estos residuos, con el objeto de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado y otras 
formas de valorización. En último caso, los residuos destinados a las operaciones de eliminación, 
recibirán un tratamiento idóneo, contribuyendo todas estas operaciones de gestión a un desarrollo 
sostenible de la actividad de construcción.  
 
El ámbito de aplicación de este Real Decreto abarca todos los RCD‘s generados en las obras de 
construcción y demolición, con la excepción de tierras y piedras no contaminadas por substancias 
peligrosas que se destinen a la reutilización, y de determinados residuos regulados por su legislación 
específica.  
 
En virtud de este Real Decreto, los proyectos de ejecución de obras de construcción y/o 
demolición incluirán un estudio de gestión de RCD’s, en el cual se reflejen la cantidad estimada de 
residuos que se generarán durante el desarrollo de los trabajos, las medidas genéricas de prevención 
que se adoptarán, el proceso al que se destinarán los residuos, las medidas de separación, planos de las 
instalaciones, unas prescripciones sobre manejo y otras operaciones, así como una valoración de los 
costes derivados de su gestión, que formará parte del presupuesto del proyecto.  
 
También en él se establecen los deberes de los poseedores de residuos (constructor, 
subcontratistas, trabajadores autónomos). Éstos tendrán que presentar a la propiedad un Plan de 
gestión de los RCD‘s, que habrá de ser aprobado por la Dirección Facultativa, y que, una vez aprobado, 
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra. En dicho plan se concretará cómo se 
va a aplicar el estudio de gestión incluido en el proyecto, en función de los proveedores concretos y su 
propio sistema de ejecución de la obra.  
2. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS 
 
Los proyectos de construcción y sus correspondientes obras de ejecución dan lugar a una amplia 
variedad de residuos, cuyas características y cantidades generadas dependen de la fase de construcción 
y del tipo de trabajo ejecutado.  
  
Los residuos se definen, según en la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, como cualquier 
sustancia u objeto perteneciente a alguna de las categorías que figuran en el anejo de esta Ley, del cual 
su poseedor se desprenda o del que tenga la intención u obligación de desprenderse. En todo caso, 
tendrán esta consideración los que figuren en el Catálogo Europeo de Residuos (CER), aprobado por las 
Instituciones Comunitarias.  
Con objeto de estimar el volumen y tipología de residuos que se generarán durante la ejecución 
de las obras, previamente será necesario identificar los trabajos previstos en la obra.  
 
2.1. Identificación y clasificación de los residuos de construcción y demolición  
 
Desde un punto de vista conceptual, residuos de construcción y demolición (RCD’s), es cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
10/1998, de 21 de abril, se genera en una obra de construcción y demolición.  
 
Si bien desde el punto de vista conceptual, la definición de RCD’s, abarca cualquier residuo que se 
genere en una obra de construcción y demolición, realmente la legislación existente limita el concepto 
de RCD’s a los residuos codificados en la Lista Europea de Residuos (lista LER), aprobada por la Orden 
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 
de residuos.  
 
Se identifican dos categorías de residuos:  
 
- RCD de Nivel I: RCD excedentes de la excavación y los movimientos de tierras de las obras 
constituidos por tierras y materiales pétreos no contaminados.  
- RCD de Nivel II: RCD no incluidos en los de Nivel I. Generados principalmente en las actividades 
propias del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la 
implantación de servicios (abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, 
gasificación y otros).  
 
En el capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos se encuentran los residuos de construcción y 
demolición:  
 
- 17 01 Hormigón, ladrillo, tejas y materiales cerámicos. 
- 17 02 Madera, vidrio y plástico. 
- 17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
- 17 04 Metales (incluidas sus aleaciones). 
- 17 05 Tierra (incluida la excavada en zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
- 17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
- 17 08 Materiales de construcción a partir de yeso. 
- 17 09 Otros residuos de construcción y demolición.  
 
Los residuos de construcción y demolición se definen en el RD105/2008, como cualquier 
sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o 
demolición. Por tanto, son todos aquellos residuos no tóxicos generados en las actividades propias del 
sector de la construcción, de la demolición y la implantación de servicios.  
 
A continuación se muestran los residuos identificados en las distintas fases de obra, y 
pertenecientes al capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, de acuerdo con lo establecido en la 
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Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
 
 



















New Jersey, bionda y 
muro 




Demoliciones  y 
fresado de carril bici y 
áreas de descanso 
17 03 01 11 045,35 100 2,4 11 045,35 26 508,84 
Madera 
Restos de pallets, 
madera de paseo 
17 02 01 42 500 0,5 0,54 212, 5 114, 75 
Plástico Envases, embalajes 17 02 03 9 100 0,9 9 8,1 
Envases de 
papel y cartón 




por los trabajadores 
20 03 01 0,5 100 0,6 0,5 0,3 
3. MEDIDAS DE PREVENCIÓN 
 
A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar 
el exceso de generación de residuos:  
 
- Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los 
residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica.  
- Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución.  
- Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de 
evitar el exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente.  
- Prever el acopio de materiales fuera de las zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la 
rotura y sus consiguientes residuos.  
- Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización.  
- Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, 
reutilización o reciclaje posteriores.  
- Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los 
residuos.  
- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  
- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización.  
- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales 
reutilizados y recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización 
autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.  
- Almacenar los productos sobrantes reutilizables, para lo que se prevé la disposición de 
contenedores en obra a tal efecto y proceder así a su aprovechamiento posterior.  
- Separar en origen los residuos peligrosos, para lo que se prevé la disposición de contenedores 
en obra a tal efecto.  
- Reducir los envases y embalajes de los materiales de construcción.  
- Procurar el aligeramiento de los envases.  
- Priorizar el empleo de envases plegables: cajas de cartón, botellas plegables, etc  
- Optimizar la carga en los palets.  
- Preferir, en la medida de lo posible, el suministro a granel de productos.  
- Favorecer la concentración de productos.  
- Facilitar el empleo de materiales con mayor vida útil (encofrados metálicos en vez de madera, 
etc).  
- Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los 
aspectos básicos.  
- Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en 
volumen.  
4. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN Y 
MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS  
 
Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aún que su 
distribución es relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si 
bien las opciones existentes son:  
 
- Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la 
madera de buena calidad y el acero estructural.  
- Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, 
el plástico, el papel y todos los metales.  
- Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los 
materiales cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos.  
 
Dependiendo del material de entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta 
de reciclaje, se elaborarán agregados reciclados con varios usos potenciales:  
 
- Materiales de relleno.  
- Recuperación de canteras. 
- Pistas forestales. 
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- Zahorras para bases y subbases. 
- Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y 
materiales ligados. 
- Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 
- Eliminación en vertedero. 
 
Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto 
como sea posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de 
separación selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización 
se pueden hacer en ese mismo lugar o en otros más específicos.  
 
A continuación se describe brevemente en que consiste cada una de las operaciones que se 




La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da 
valor a los elementos y materiales de los RCD’s, aprovechando las materias y subproductos que 
contienen.  
 
Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar 
en un vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de 
ser depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos 




La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas 
transformaciones posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también 
económicas.  
 
Los elementos constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, 
pero, si con pequeñas transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor 
económico es más alto. En este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos 




La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles 
son sus posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos 
materiales que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición 
de nuevos productos.  
Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos 
en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo.  
 
4.1. Operaciones de reutilización, valoración y eliminación  
 
Los residuos generados en las obras, serán gestionados en origen por el propio constructor 
(separación y/o reutilización) o bien serán entregados a un gestor autorizado (recogida, transporte y 
valoración/eliminación).  
 
Además, según se indica en el RD 105/2008, el productor (constructor) dispondrá de la 
documentación que acredite que los residuos de construcción o demolición generados durante la obra, 
fueron gestionados en la propia obra o bien entregados a la instalación de valorización/eliminación 
autorizada.  
 
No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones valorización ni 
eliminación debido a la escasa cantidad de residuos generados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 
Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados para su correspondiente retirada 
y tratamiento posterior, que actúen lo más próximo posible a la obra.  
 
La Empresa encargada de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de 
residuos por cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la 
cantidad, naturaleza, y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008.  
 
4.2. Medidas para la separación de residuos en obra  
 
En el artículo 5 del Real Decreto 105/2008 se establece que el poseedor de residuos estará 
obligado a separar las distintas fracciones en obra cuando se superen las siguientes cantidades:  
 
- Hormigón: 80 t 
- Ladrillos, tejas, cerámicos: 40 t 
- Metales: 2 t 
- Madera: 1 t 
- Vidrio: 1 t 
- Plástico: 0,5 t  
- Papel y cartón: 0,5 t  
 
Para ello, se dispondrán contenedores específicos convenientemente etiquetados, para que no 
haya error posible al depositar los residuos. En el Plan de Gestión de Residuos se definirá de forma 
concreta el número, tipo y ubicación de contenedores necesarios, así como la periodicidad de su 
recogida, en función de las condiciones de suministro, embalajes y ejecución de los trabajos.  
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5. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS  
 
El contratista tendrá que elaborar un Plan de Gestión de Residuos, en base a lo expuesto en el 
presente estudio, el cual presentará a la Dirección Facultativa antes del comienzo de la obra, de 
acuerdo con el R.D. 105/2008.  
6. VALORACIÓN ECONÓMICA  
 
La valoración económica de la gestión de la cantidad total estimada de los residuos generados en 
la obra vienen reflejados en el «Apartado nº3: Presupuesto», y tiene un coste de ejecución material 
que asciende a la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con 
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Residuos de construcción y demolición. Se define en el RD105/2008, como cualquier sustancia u 
objeto que, cumpliendo la definición de “Residuos” incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición.  
 
Residuo inerte. Es (según el R.D. 105/2008) aquel residuo no peligroso que no experimenta 
transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona 
física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 
otras materias con las que entra en contacto de forma que pueda dar lugar a la contaminación del 
medio o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo 
y la toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo 
para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.  
2. FIGURAS INTERVINIENTES EN LA GESTIÓN 
 
Las figuras que participan en el proceso de gestión son el productor de RCD ́s y el poseedor de 
RCD ́s.  
 
• Productor de residuos de construcción y demolición (según el R.D. 105/2008):  
- Persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 
demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de 
productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de 
construcción o demolición.  
- Persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que 
ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos.  
- El importador o adquirente en cualquiera Estado miembro de la Unión Europea de residuos de 




- La persona física o jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 
que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la 
persona física o jurídica que ejecute la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, 
los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 
poseedores de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta ajena.  
 
3. LEGISLACIÓN APLICABLE  
 
En la gestión de residuos en general, se observará la legislación estatal aplicable, así como la 
reciente Ley 10/2008 de residuos de Galicia.  
 
En la gestión de residuos de construcción y demolición, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 
105/2008, del 1 de febrero, por lo que se regula la producción y gestión de los Residuos de 
Construcción y Demolición.  
 
La gestión de residuos peligrosos se efectuará conforme a la legislación vigente nacional 
(fundamentalmente Ley 22/2011, RD 833/88, RD 952/1997, orden MAM/304/2002, así como sus 
modificaciones) y autonómica, tanto en lo que respeta a la gestión documental como a la gestión 
operativa.  
 
La gestión de los residuos de carácter urbano de las obras municipales se efectuará conforme a 
las ordenanzas municipales y a la legislación autonómica aplicable.  
 
En el caso de residuos con amianto, además será de aplicación el Real Decreto 396/2006, de 31 
de marzo, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los 
trabajos con riesgo de exposición al amianto. En el capítulo III el Real Decreto impone que todas las 
empresas que vayan a realizar actividades u operaciones incluidas en el ámbito de aplicación del Real 
Decreto deberán inscribirse en el Registro de empresas con riesgo por amianto existente en los órganos 
correspondientes de la autoridad laboral del territorio dónde radiquen sus instalaciones principales. Las 
operaciones de carga y transporte de los tubos de fibrocemento deberán ser realizados por personal 
especializado según la normativa vigente, con las precauciones precisas para disminuir dentro de lo 
posible la generación de polvo. 
4. PRESCRIPCIONES A TENER EN CUENTA EN LA OBRA EN RELACIÓN CON LOS 
RCD’S  
 
4.1. Retirada de residuos en obra  
 
En las demoliciones se observarán las medidas de seguridad necesarias para preservar la salud de 
los trabajadores y las afecciones al medio.  
 
Como regla general, se procurará retirar los elementos peligrosos y contaminantes tan pronto 
como sea posible, así como los elementos recuperables.  
 
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 
suelos degradados, serán retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, en montones de 
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altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con 
otros materiales.  
 
4.2. Separación de residuos en obra  
 
La segregación de los residuos en obra se deberá hacer tomando las medidas de protección y 
seguridad adecuadas, de modo que los trabajadores no corran riesgos durante la manipulación de los 
mismos.  
Los procedimientos de separación de residuos, así como los medios humanos y técnicos 
destinados a la segregación de estos, serán definidos previo comienzo de las obras.  
 
Los restos del lavado de hormigoneras se tratarán como residuos de hormigón.  
 
Se evitará la contaminación de los plásticos y restos de madera con productos tóxicos o 
peligrosos, así como la contaminación de los acopios por estos.  
 
4.3. Almacenamiento de residuos en obra  
 
El depósito temporal de residuos se efectuará en contenedores/recipientes destinados a tal 
efecto, de modo que se cumplan las ordenanzas municipales y la legislación específica de residuos, 
evitando los vertidos o contaminaciones derivadas de un almacenamiento incorrecto.  
 
Los lugares o recipientes de acopio de los residuos estarán señalizados idónea y 
reglamentariamente, de modo que el depósito se pueda efectuar sin que quepa lugar a dudas. 
   
Los contenedores/recipientes de residuos estarán pintados con colores claros visibles, y en ellos 
constarán los datos del gestor del servicio correspondiente al residuo, incluida la clave de la 
autorización para su gestión. Los contenedores permanecerán durante toda la obra perfectamente 
etiquetados, para así poder identificar el tipo de residuos que puede albergar cada uno.  
 
Los contenedores/bidones para residuos peligrosos se localizarán en una zona específica, 
señalizada y acondicionada para absorber posibles fugas, y estarán etiquetados según normativa.  
 
Se tomarán las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra en los 
recipientes habilitados en la misma. Los contenedores deberán cubrirse fuera del horario de trabajo.  
 
4.4 . Carga y transporte de residuos  
 
El transporte de los residuos destinados a valorización/eliminación será llevado a cabo por 
gestores autorizados por la Xunta de Galicia para la recogida y transporte de éstos. Se comprobará la 
autorización para cada uno de los códigos de los residuos a transportar. Se llevará un estricto control 
del transporte de residuos peligrosos, conforme a la legislación vigente.  
 
El transporte de tierras y residuos pétreos destinados a reutilización, tanto dentro como fuera de 
las obras, quedará documentado.  
 
Las operaciones de carga, transporte y vertido se realizarán con las precauciones necesarias para 
evitar proyecciones, desprendimientos de polvo, etc. debiendo emplearse los medios adecuados para 
ello.  
 
El contratista tomará las medidas idóneas para evitar que los vehículos que abandonen la zona de 
obras depositen restos de tierra, barro, etc., en las calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto 
pertenecientes a la obra como de dominio público que utilice durante su transporte a vertedero.  
 
En todo caso estará obligado a la eliminación de estos depósitos a su cargo.  
 
4.5. Destino final de residuos  
 
El contratista se asegurará que el destino final de los residuos es un centro autorizado por la 
Xunta de Galicia para la gestión de los mismos. Se realizará un estricto control documental de los 
residuos, mediante albaranes de retirada, transporte y entrega en el destino final, que el contratista 
aportará a la Dirección Facultativa.  
 
Las listas con los gestores más próximos a la zona de las obras se pueden consultar en la página 
web http://sirga.cmati.xunta.es de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas de la 
Xunta de Galicia, pudiendo obtener también los transportistas de residuos peligrosos. El centro 
autorizado más cercano a la zona de obra es el Punto Limpo de Baiona. 
 
Para los RCD’s que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se aportará 
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C01 HORMIGÓN                                                        
G02HAV011    m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km         
m³ Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión.
Barrera New Jersey 1 1.417,00 0,15 0,80 170,04
Bionda de hormigón 1 1.044,50 0,20 0,50 104,45
Muro 1 270,00 0,30 0,50 40,50
314,99
6 de febrero de 2017 Página 1
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C02 PLÁSTICOS                                                       
G02TTT010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km     
m³. Retirada de envases de plásticos en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido.
Medido el volumen esponjado.
9 9,00
9,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C03 MADERA                                                          
G02DMM010    t.  RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA DIST. MÁX. 15 km          
t. Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  Me-
dido el volumen esponjado.
114,75 114,75
114,75
6 de febrero de 2017 Página 3
MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C04 CARTÓN                                                          
GCC          t   RETIRADA DE RESIDUOS CARTÓN Y PAPEL A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km
m³. Retirada de envases de papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado situa-
do a una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.
6 6,00
6,00
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MEDICIONES
                                                                
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
CAPÍTULO C05 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
G02RRR010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km
m³. Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión.
Demolición 25639,01 0,40 10.255,60
Fresado 15795 0,05 789,75
11.045,35
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C01 HORMIGÓN                                                        
G02HAV011    m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km         19,18
m³ Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión.
DIECINUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
6 de febrero de 2017 Página 1
CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C02 PLÁSTICOS                                                       
G02TTT010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km     6,63
m³. Retirada de envases de plásticos en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de
vertido.  Medido el volumen esponjado.
SEIS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
6 de febrero de 2017 Página 2
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C04 CARTÓN                                                          
GCC          t   RETIRADA DE RESIDUOS CARTÓN Y PAPEL A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km 22,55
m³. Retirada de envases de papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado
situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y
canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS














































CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C03 MADERA                                                          
G02DMM010    t.  RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA DIST. MÁX. 15 km          22,55
t. Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión.  Medido el volumen esponjado.
VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C05 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
G02RRR010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km 23,93
m³. Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte
a planta, descarga y canon de gestión.
VEINTITRES  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C01 HORMIGÓN                                                        
G02HAV011    m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km         
m³ Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a
una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a
planta, descarga y canon de gestión.
Maquinaria ..................................................... 5,25
Resto de obra y materiales ............................... 12,84
Suma la partida ............................................... 18,09
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,09
TOTAL PARTIDA ........................................... 19,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C02 PLÁSTICOS                                                       
G02TTT010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km     
m³. Retirada de envases de plásticos en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a
una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de
vertido.  Medido el volumen esponjado.
Maquinaria ..................................................... 5,25
Resto de obra y materiales ............................... 1,00
Suma la partida ............................................... 6,25
Costes indirectos ............................ 6,00% 0,38
TOTAL PARTIDA ........................................... 6,63
6 de febrero de 2017 Página 2
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C04 CARTÓN                                                          
GCC          t   RETIRADA DE RESIDUOS CARTÓN Y PAPEL A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km
m³. Retirada de envases de papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado
situado a una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y
canon de vertido. Medido el volumen esponjado.
Maquinaria ..................................................... 5,25
Resto de obra y materiales ............................... 16,02
Suma la partida ............................................... 21,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,55














































CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C03 MADERA                                                          
G02DMM010    t.  RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA DIST. MÁX. 15 km          
t. Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de ges-
tión.  Medido el volumen esponjado.
Maquinaria ..................................................... 5,25
Resto de obra y materiales ............................... 16,02
Suma la partida ............................................... 21,27
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,28
TOTAL PARTIDA ........................................... 22,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
                                                                
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO
CAPÍTULO C05 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
G02RRR010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km
m³. Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte
a planta, descarga y canon de gestión.
Maquinaria ..................................................... 7,66
Resto de obra y materiales ............................... 14,92
Suma la partida ............................................... 22,58
Costes indirectos ............................ 6,00% 1,35
TOTAL PARTIDA ........................................... 23,93
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C01 HORMIGÓN                                                        
G02HAV011    m³  RETIRADA RESIDUOS HORMIGÓN N.P. A PLANTA VALORIZ. 15 km         
m³ Retirada de residuos de hormigón en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión.
314,99 19,18 6.041,51
TOTAL CAPÍTULO C01 HORMIGÓN ...................................................................................................................... 6.041,51
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C02 PLÁSTICOS                                                       
G02TTT010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS PLÁSTICOS A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km     
m³. Retirada de envases de plásticos en obra de nueva planta a vertedero autorizado situado a una
distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de vertido.
Medido el volumen esponjado.
9,00 6,63 59,67
TOTAL CAPÍTULO C02 PLÁSTICOS ..................................................................................................................... 59,67
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PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C04 CARTÓN                                                          
GCC          t   RETIRADA DE RESIDUOS CARTÓN Y PAPEL A VERTEDERO AUTORIZADO 15 km
m³. Retirada de envases de papel, cartón, etc.  en obra de nueva planta a vertedero autorizado situa-
do a una distancia máxima de 15 km, formada por: selcción, carga, transporte, descarga y canon de
vertido. Medido el volumen esponjado.
6,00 22,55 135,30
TOTAL CAPÍTULO C04 CARTÓN ........................................................................................................................... 135,30















































                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C03 MADERA                                                          
G02DMM010    t.  RETIRADA RESIDUOS MADERA NP. A PLANTA DIST. MÁX. 15 km          
t. Retirada de residuos de madera en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una dis-
tancia máxima de 15 km, formada por: carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión.  Me-
dido el volumen esponjado.
114,75 22,55 2.587,61
TOTAL CAPÍTULO C03 MADERA ........................................................................................................................... 2.587,61
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A Coruña, Febrero 2017 
 
La autora del Proyecto, 
 
 
Fdo: Nuria Pérez Brandón 
 
PRESUPUESTO
                                                                
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPÍTULO C05 MEZCLAS BITUMINOSAS                                             
G02RRR010    m³  RETIRADA DE RESIDUOS MEZCLAS BIT N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 15 km
m³. Retirada de residuos de mezclas bituminosas  en obra de nueva planta a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 15 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta,
descarga y canon de gestión.
11.045,35 23,93 264.315,23
TOTAL CAPÍTULO C05 MEZCLAS BITUMINOSAS ............................................................................................. 264.315,23
TOTAL...................................................................................................................................................................... 273.139,32
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